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RESUMO 
O presente trabalho desenvolve-se no contexto da Gestão de Ativos e tem como objetivos a aplicação de 
metodologias de gestão do risco e de um indicador focado na avaliação dos gastos de substituição e 
reabilitação, num sistema de drenagem de águas residuais. A Gestão de Ativos ou a Gestão Patrimonial 
de Infraestruturas tem ganho cada vez mais visibilidade em várias áreas e designadamente na área do 
saneamento básico, sendo este um dos principais motivos para o desenvolvimento deste trabalho, 
baseado num estágio académico realizado na empresa SIMDOURO – Saneamento do Grande Porto, S.A.. 
Assim, aplica-se uma metodologia de gestão do risco que a empresa pode utilizar futuramente no 
planeamento dos seus investimentos e desenvolve-se a utilização de um indicador representativo da 
gestão de ativos, tendo-se escolhido, para o efeito, o IVI – Índice de Valor da Infraestrutura. 
A metodologia de gestão do risco utilizada, baseia-se na aplicação de matrizes de risco, existentes no 
Grupo Águas de Portugal, SGPS, S.A. (AdP) a que a SIMDOURO pertence, adotando os critérios de 
avaliação do risco definidos previamente pelo Grupo AdP em trabalhos que vem desenvolvendo no 
contexto da gestão de ativos. Com base no nível de risco, é possível definir as prioridades de intervenção 
em termos de monitorização, manutenção ou reabilitação dos ativos. 
No que respeita à utilização do Índice de Valor da Infraestrutura (IVI), o seu cálculo foi inicialmente 
realizado em folhas de cálculo Excel, do Microsoft Office, tendo-se recorrido posteriormente a um 
software (AWARE-P da Baseform). Este software permite gerar gráficos com informação acrescida, 
incluindo a possibilidade de traduzir graficamente a evolução previsional do IVI ao longo do tempo, 
mediante determinados pressupostos. São, também, obtidas estimativas dos custo de 
substituição/reabilitação que permitem, às entidades gestoras, avaliar o investimento futuro necessário. 
Assim, tendo presente que, nas entidades gestoras, os recursos financeiros disponíveis são escassos e que 
é indispensável fazer face às necessidades de gastos com a manutenção e reabilitação dos ativos, 
considera-se que este trabalho pode dar um contributo para a determinação dos ativos a serem alvo de 
investimento, bem como para o planeamento da distribuição temporal dos respetivos montantes. 
 
Palavras-chave: Gestão de Ativos; Sistemas de Drenagem de Águas Residuais; Matriz de Risco; Índice de 
Valor da Infraestrutura. 
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ABSTRACT 
The main goals of this work, developed in the Asset Management framework, is to apply risk management 
methodologies and an indicator focused on the costs of replacement and rehabilitation, on a wastewater 
drainage system. Asset Management is becoming significantly highlighted in several areas, namely in the 
water and wastewater systems, which justifies the reasons for developing this work, based on an 
academic internship at the company SIMDOURO – Saneamento do Grande Porto, S.A.. 
Therefore, a risk management methodology is applied, which the company can use in the future for 
planning their investments, as well as a representative assets management indicator, having been 
selected for that purpose the IVI – Infrastructure Value Index.  
The risk management methodology used is based on the application of risk matrixes, existing in the Águas 
de Portugal, SGPS, S.A. Group (AdP) to which SIMDOURO belongs. The AdP Group, had already defined 
the risk assessment criteria to take into account. Based on the level of risk it is possible to define priorities 
for intervention, namely which assets should the company monitor, maintain or rehabilitate first. 
With regard to the use of the Infrastructure Value Index (IVI), it was initially determined using Excel 
(Microsoft Office) spreadsheets, and afterwards a software (AWARE-P from Baseform) was used. This 
software allows the possibility of graphically presenting IVI evolution through the years, under certain 
assumptions. Replacement/rehabilitation costs are also estimated, allowing the utilities to be aware of 
future investments needed. 
Thus, considering that financial resources available to utilities are scarce and that it is necessary to face 
costs for replacement and rehabilitation of the assets, this work can be useful on the determination of 
which investments should be done, as well as on the distribution of the corresponding amounts through 
the years. 
 
Keywords: Assets Management; Wastewater Drainage Systems; Risk Matrix; Infrastructure Value Index. 
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 1 
  
INTRODUÇÃO 
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
A Gestão de Ativos (GA) tem ganho cada vez mais visibilidade na área do saneamento básico, sendo este 
um dos principais motivos para o desenvolvimento deste trabalho, setor esse em que, no nosso país, é 
muitas vezes designado por Gestão Patrimonial de Infraestruturas (GPI). Contudo, também noutros 
setores aparece em destaque, nomeadamente nos das infraestruturas de transporte (rodoviários e 
ferroviários), das energias (eletricidade e gás), dos portos, dos aeroportos, e outros.  
O saneamento básico inclui todas as fases, desde o abastecimento de água até à drenagem de águas 
residuais e pluviais, sendo uma necessidade básica para a população. O presente trabalho, que resulta de 
um estágio académico em ambiente empresarial realizado na SIMDOURO – Saneamento do Grande Porto, 
S.A., teve em consideração o Sistema de Drenagem de Águas Residuais (SDAR) da mesma. A SIMDOURO 
gere um sistema em “alta” constituído pelos intercetores gravíticos (IG), condutas elevatórias (CE), 
estações elevatórias (EE) e estações de tratamento de águas residuais (ETAR). 
Os SDAR representam uma parcela significativa no património público construído e têm um elevado valor 
económico, sendo a sua gestão uma atividade de capital intensivo. Com efeito, para tal é necessário um 
capital muito elevado, com um período de retorno muito longo, pelo que é indispensável gerir de modo 
sustentável e racional, de forma a assegurar a prestação a longo prazo de um serviço de elevada 
qualidade, garantindo o desenvolvimento das comunidades e a proteção do meio ambiente (Alegre e 
Covas, 2010).  
A GA, ou GPI, corresponde a um conjunto de estratégias da organização e das suas atividades e práticas, 
sistemáticas e coordenadas, correspondentes, possibilitando a gestão das suas infraestruturas de modo 
racional e de forma a garantir o equilíbrio entre o desempenho, o custo e o risco que lhes estão associados 
(Carriço, 2014). 
Desta forma, pretende-se no presente trabalho aplicar uma metodologia de gestão do risco, que a 
empresa possa utilizar no planeamento dos seus investimentos, bem como desenvolver a utilização de 
um indicador representativo da GA da empresa, o IVI – Índice de Valor da Infraestrutura. 
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A metodologia de gestão do risco utilizada, neste trabalho, baseia-se na aplicação de matrizes de risco, 
existentes no Grupo Águas de Portugal, SGPS, S.A. (AdP) a que a SIMDOURO pertence. Com os critérios 
de avaliação do risco definidos nas matrizes é determinado o nível de risco dos ativos, definindo as 
prioridades de intervenção, ou seja, definindo quais os ativos que necessitam de ser alvo de 
monitorização, manutenção ou reabilitação. 
No que respeita à utilização do IVI, este foi determinado inicialmente através da ferramenta Excel do 
Microsoft Office, tendo-se recorrido posteriormente a um software (AWARE-P da Baseform), para o seu 
cálculo. Este software permite gerar gráficos com elevada informação, incluindo o IVI. São, também, 
obtidos custos de substituição/reabilitação que permitem, às entidades gestoras (EG), visualizar o futuro 
investimento necessário, o que poderá ser incorporado nos Estudos de Viabilidade Económico-Financeira 
(EVEF) das empresas. 
Deste modo, considerando os escassos recursos financeiros disponíveis nas EG para manutenção e 
reabilitação dos seus ativos, considera-se que este trabalho pode dar um contributo para a determinação 
dos ativos a serem alvo de investimento, bem como a distribuição temporal do mesmo. 
1.2 OBJETIVOS E ÂMBITO DO TRABALHO  
O presente trabalho resulta de um estágio académico em ambiente empresarial realizado na 
SIMDOURO – Saneamento do Grande Porto, S.A., e tem como objetivo a aplicação de metodologias de 
gestão do risco e de avaliação do custo, no contexto da GA e aplicado ao SDAR da mesma. 
A metodologia de gestão do risco foi desenvolvida através da aplicação de matrizes de risco aos 
intercetores gravíticos (IG) e condutas elevatórias (CE) da SIMDOURO, bem como a parte das respetivas 
caixas de visita. Como referido atrás, a implementação de um indicador focado na GA, foi desenvolvida 
utilizando o indicador IVI, que recentemente a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR) decidiu incluir nos seus indicadores para as EG do setor e que está, assim, em fase de teste.  
Este trabalho tem assim os seguintes objetivos: 
 Conhecimento do Grupo Águas de Portugal, SGPS, S.A. (AdP), da SIMDOURO e da Direção de 
Gestão de Ativos e Engenharia (GAE) da mesma; 
 Aprofundamento bibliográfico referente à GA, bem como à drenagem de águas residuais, à gestão 
do risco, à avaliação do desempenho, e custos, entre outros; 
 Aprofundamento bibliográfico referente à aplicação da metodologia das matrizes de risco e do 
IVI; 
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 Recolha de informação sobre as tubagens da SIMDOURO, nomeadamente as suas características 
físicas, o número de avarias, anos de construção, entre outras; 
 Determinação dos custos de referência das tubagens e da pavimentação, determinando, 
posteriormente, os custos de substituição; 
 Aplicação das matrizes de risco e do IVI, no contexto da SIMDOURO, e sobre as tubagens e caixas 
de visita do sistema, constituindo assim um caso de estudo; 
 Por fim, análise dos resultados obtidos, com vista a suportar a forma de, no futuro, a empresa 
determinar os ativos a serem alvo de investimento, bem como a distribuição temporal do mesmo. 
1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 
O presente trabalho está organizado em seis capítulos. O Capítulo 1 é constituído pela introdução, onde 
se expõe o tema do presente trabalho, assim como a necessidade do mesmo e os objetivos definidos. 
No Capítulo 2, é efetuada a descrição da empresa onde se realizou o estágio académico, a SIMDOURO. 
Neste, são apresentadas algumas das características mais importantes da empresa, tais como a sua área 
de atuação, as suas infraestruturas e as suas características gerais, a sua estrutura funcional, entre outras. 
Neste capítulo é, também, descrito muito sucintamente, o Grupo AdP a que a SIMDOURO pertence. 
No Capítulo 3, é apresentada a revisão bibliográfica necessária ao desenvolvimento do trabalho, com 
descrição das abordagens com interesse para a aplicação ao caso de estudo. Começa-se por expor o 
contexto da drenagem de águas residuais, assim como a GA e a gestão do risco. Apresentam-se também 
os conceitos de manutenção e reabilitação, bem como a avaliação do desempenho. Por fim, apresenta-se 
um indicador de desempenho, o IVI. 
No Capítulo 4, são aplicadas as matrizes de risco aos intercetores e a algumas caixas de visita da 
SIMDOURO. São apresentadas as propostas de adaptação das matrizes, a sua construção e, por fim os 
resultados obtidos, com o objetivo de propor uma forma de, no futuro, a empresa suportar as suas 
decisões em termos de prioridade de intervenção e, portanto, de investimentos. 
No Capítulo 5, é aplicado o IVI, também aos intercetores da SIMDOURO, quer utilizando a ferramenta 
Excel do Microsoft Office, quer o software AWARE-P da Baseform.  
Por fim, no Capítulo 6 apresentam-se as conclusões do presente trabalho, propondo alguns potenciais 
desenvolvimentos futuros. 
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A SIMDOURO E O GRUPO EMPRESARIAL QUE INTEGRA 
A empresa que acolheu o estágio académico originário do presente trabalho é a 
SIMDOURO – Saneamento do Grande Porto, S.A., empresa multimunicipal que faz parte do grupo 
empresarial Águas de Portugal, SGPS, S.A. (AdP), o qual se enquadra no setor empresarial do estado e 
vocacionado para a área do saneamento básico (abastecimento de água para consumo humano e 
drenagem de águas residuais). Neste capítulo, descrevem-se resumidamente essas organizações.  
2.1 O GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. 
O Grupo Águas de Portugal, SGPS, S.A. (AdP) foi constituído em 1993, marcando o arranque de uma 
verdadeira revolução no sector do abastecimento de água e do saneamento de águas residuais em 
Portugal. Na sequência da integração do país na Comunidade Económica Europeia (CEE), poucos anos 
antes, criaram-se as condições para implementar uma gestão empresarial, neste sector, liderada pela AdP 
em parceria com os Municípios (AdP, 2017a). 
A principal atividade do Grupo AdP é a gestão integrada do ciclo urbano da água e compreende todas as 
suas fases, desde a captação, o tratamento e a distribuição de água para consumo público, à recolha, 
transporte, tratamento e rejeição de águas residuais urbanas e industriais, incluindo a sua reciclagem e 
reutilização (AdP, 2017b). 
Em Portugal, o Grupo AdP participa num conjunto de empresas que, em parceria com os Municípios, 
presta serviços a cerca de 80% da população portuguesa (AdP, 2017c). Atualmente as empresas do Grupo 
têm presença em todo o país, prestando serviços aos Municípios, que são simultaneamente seus clientes 
e seus acionistas, sendo essas empresas responsáveis pela gestão dos sistemas multimunicipais (sistemas 
em “alta”) e servindo diretamente as populações através de sistemas municipais (sistemas em “baixa”) 
de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais. O Grupo opera, ainda, na área das 
energias renováveis, com o objetivo de maximizar o aproveitamento energético dos seus ativos e dos 
recursos endógenos, e na área internacional, com intervenção em vários países lusófonos (AdP, 2017b). 
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O Grupo AdP tem como missão conceber, contruir, explorar e gerir os sistemas de abastecimento de água 
e de saneamento de águas residuais, num quadro de sustentabilidade económica, financeira, técnica, 
social e ambiental, desenvolvendo um grupo empresarial português forte e de elevada competência, 
capaz de responder, com eficácia, aos grandes desafios que atualmente se colocam no setor do ambiente. 
O Grupo visa promover a universalidade, a continuidade e a qualidade do serviço, a sustentabilidade do 
setor e a proteção dos valores ambientais, assentando em valores fundamentais, tais como a 
sustentabilidade, o equilíbrio, a equidade e a promoção do bem-estar (AdP, 2017d). 
2.2 A SIMDOURO – SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A. 
A 17 de outubro de 2000 foi criado o Sistema Multimunicipal de Saneamento do Grande Porto, através 
do Decreto-Lei n.ᵒ 260/2000, com o intuito de responder às necessidades de melhoramento dos níveis de 
atendimento de drenagem e tratamento de águas residuais, urbanas e industriais, num conjunto de 
dezanove concelhos da região do Grande Porto, cuja implementação, contudo, não se concretizou.  
Mais tarde, o Decreto-Lei n.ᵒ 312/2009, de 27 de outubro altera a configuração desse Sistema. Cria a 
Empresa Multimunicipal SIMDOURO  – Saneamento do Grande Porto, S.A., à qual é atribuída, 
exclusivamente, a exploração e gestão do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Grande Porto, para 
oito concelhos  –  Arouca, Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, Maia, Paredes, Penafiel e Vila Nova de Gaia, 
incluindo a construção, extensão, reparação, renovação, manutenção e melhoria das obras e 
equipamentos necessários. O Contrato de Concessão entre a SIMDOURO e o Estado Português, é assinado 
a 11 de novembro de 2010, conferindo à empresa a responsabilidade pela recolha, tratamento e rejeição 
de efluentes em “alta” dos seguintes sete Municípios – Arouca, Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, Paredes, 
Penafiel e Vila Nova de Gaia. 
A 30 de junho de 2015, a empresa passa a integrar a nova organização Águas do Norte, S.A., criada pelo 
Decreto-Lei n.ᵒ 93/2015, de 29 de maio. 
Na sequência das mudanças governamentais que ocorreram em 2016 e através do Decreto-Lei 
n.ᵒ 16/2017 de 1 de fevereiro, é criado o novo Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do sul 
do Grande Porto e o novo Sistema Multimunicipal de Saneamento do Grande Porto por cisão do Sistema 
Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte de Portugal. Ou seja, da Águas do 
Norte, S.A. são destacadas as empresas Águas do Douro e Paiva, S.A. (AdDP) e SIMDOURO – Saneamento 
do Grande Porto, S.A.. 
Posto isto, a SIMDOURO é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, responsável pela 
construção, gestão e concessão do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Grande Porto, em regime 
de exclusivo e por um prazo de 50 anos (SIMDOURO, 2017a). É, ainda, responsável, de acordo com o 
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Decreto-Lei n.ᵒ 16/2017 de 1 de fevereiro, pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, 
de efluentes que resultem da mistura de efluentes domésticos com efluentes industriais ou pluviais 
(efluentes urbanos), e pela receção de efluentes provenientes de fossas séticas, assim como, os respetivos 
tratamento e rejeição, a qual deve ser realizada de forma regular, contínua e eficiente. 
A empresa abrange cerca de 519 mil habitantes, numa área de 1300km2, correspondendo à totalidade 
dos Municípios de Arouca, Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, Paredes, Vila Nova de Gaia e uma parte do 
município de Penafiel (bacia do Rio Sousa), como se pode ver na Figura 2.1 (SIMDOURO, 2017a).  
 
Figura 2.1 – Área de atuação da SIMDOURO (SIMDOURO, 2017b). 
O conjunto das infraestruturas, cuja responsabilidade de exploração e gestão está sob domínio da 
SIMDOURO, estão enumeradas na Tabela 2.1. 
Tabela 2.1 – Infraestruturas de saneamento de águas residuais em exploração pela SIMDOURO. 
 
A gestão da SIMDOURO deve garantir a eficiência, a fiabilidade, a qualidade do serviço e o respeito pelos 
valores sociais e ambientais mais elevados. A empresa visa ser reconhecida pela sua competência, 
sustentabilidade e pela criação de valor para a região onde se insere, adotando uma política de 
responsabilidade empresarial no sentido de contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentado 
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dos serviços de saneamento de águas residuais e concretizar as metas nacionais estabelecidas para o 
setor. Para tal, a SIMDOURO compromete-se a cumprir as obrigações e responsabilidades sociais para 
com as partes interessadas1, tendo como princípios satisfazer as necessidades e expetativas dos clientes, 
motivar os colaboradores, ser eficiente nos processos, a melhoria contínua e a inovação imprescindíveis 
ao Sistema de Gestão e, a transparência e a comunicação para com as partes interessadas (SIMDOURO, 
2017c). 
De acordo com o Decreto-Lei n.ᵒ 16/2017, de 1 de fevereiro, anexo IV, a estrutura acionista da SIMDOURO 
encontra-se repartida pela AdP e os seus Municípios, de tal forma que a AdP possui cerca de 58,52% e os 
Municípios os restantes 41,48%. A sua estrutura organizacional tem por base o organograma funcional 
que se apresenta na Figura 2.2. 
 
Figura 2.2 – Estrutura funcional da SIMDOURO (SIMDOURO, 2017d). 
A Direção de Gestão de Ativos e Engenharia (GAE), área da empresa em que o estágio académico 
decorreu, estrutura-se, internamente, em diversas áreas: Estudos e Planeamento (EP), que inclui o 
controlo de investimentos, Gestão de Projetos (GP), Gestão de Ativos (GA) e Sistema de Informação 
Geográfica (SIG). 
                                                          
1 As partes interessadas incluem acionistas, clientes, colaboradores, concedentes, fornecedores e a comunidade onde se insere, entre outros 
(SIMDOURO, 2017c). 
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A GAE tem a seu cargo a gestão do ciclo de vida das infraestruturas, a coordenação e o controlo de 
execução do plano de investimentos da empresa, onde estão incluídos os trabalhos de beneficiação e 
recuperação planeada de partes do sistema existente e não apenas as novas obras. É, também, 
responsável pela execução de estudos e projetos e pelo lançamento, coordenação e fiscalização de 
empreitadas (AdDP, 2017).  
Como referido anteriormente no Capítulo 1, a aplicação do estágio académico englobou, entre outros, a 
análise de todos os intercetores gravíticos (IG) e condutas elevatórias (CE) da SIMDOURO, abrangendo 
cerca de 235km de tubagens, na vertente da gestão do seu ciclo de vida.  
De forma a uma melhor perceção das características gerais das infraestruturas estudadas, apresentam-se 
na Figura 2.3 e na Figura 2.4, os gráficos com a informação relativa aos diâmetros, materiais e idades, das 
mesmas.  
  
a) Distribuição de diâmetros. b) Distribuição de materiais. 
Figura 2.3 – Informação relativa aos diâmetros e materiais dos intercetores da SIMDOURO. 
 
Figura 2.4 – Informação relativa à idade dos intercetores da SIMDOURO. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
3.1 A DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 
O ciclo da água envolve a captação, o tratamento, o transporte, o armazenamento e a distribuição de 
água, assim como a recolha, o tratamento e a devolução ao recetor final (i.e., rio ou mar). A água 
distribuída é usada para diversos fins, podendo ser utilizada para uso doméstico, comercial, industrial e 
municipal, no caso da rega de zonas verdes e da higiene urbana. Depois desta utilização, as características 
físicas, químicas e biológicas da água, sofrem alterações, transformando-a em águas residuais impróprias 
para reutilização direta, dando origem à drenagem de águas residuais (Sousa, 2001). 
O Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 
Residuais (RGSPPDADAR), refere que os sistemas de drenagem de águas residuais (SDAR) podem ser 
classificados em: (i) sistemas unitários, constituídos por uma única rede de coletores, em que são 
admitidas as águas residuais domésticas, industriais e pluviais em conjunto; (ii) sistemas separativos, 
constituídos por duas redes de coletores diferentes, uma destinada à drenagem de águas pluviais ou 
similares2 e outra destinada à drenagem de águas residuais domésticas e industriais; (iii) sistemas mistos, 
constituídos pelos dois tipos de sistemas anteriores em conjunto, onde parte da rede funciona como 
sistema unitário e a restante como sistema separativo e; (iv) sistemas separativos parciais ou 
pseudo-separativos, em que é admitida, a ligação de águas pluviais de pátios interiores ao coletor de 
águas residuais domésticas, em condições excecionais.  
Nos SDAR domésticas/industriais o transporte é efetuado desde os pontos de recolha até à estação de 
tratamento de águas residuais (ETAR), enquanto no sistema de drenagem de águas pluviais, o transporte 
é realizado até à linha de água. Os SDAR podem, também, ser classificados de acordo com a sua 
constituição como sistemas em “alta”, em “baixa”, ou mistos. Os sistemas em “alta” são constituídos pelos 
intercetores, estações elevatórias (EE) e ETAR, os sistemas em “baixa” são constituídos pelos coletores e 
                                                          
2 Segundo o RGSPPDADAR, artigo 115.ᵒ, por similares a águas pluviais, entendem-se as provenientes de regas de jardins e espaços verdes, de 
lavagem de arruamentos, pátios, passeios e parques de estacionamento, que são, normalmente, recolhidas por sarjetas, sumidouros e ralos.  
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pela rede de drenagem, por outro lado os sistemas mistos são constituídos pela rede de drenagem, 
intercetores, EE e ETAR (Oliveira, 2015). 
Tanto coletores, intercetores como emissários, são utilizados para o mesmo fim: ambos têm a função de 
transportar águas residuais. Nos termos do presente trabalho, consideram-se importantes os respetivos 
conceitos. Sendo assim, um coletor é parte integrante da rede de drenagem de um sistema em “baixa”, 
destinando-se a recolher as águas residuais de um aglomerado ou conjunto de aglomerados. Enquanto 
os emissários e intercetores, que fazem parte dos sistemas da rede em “alta”, destinam-se ao transporte 
das águas residuais recolhidas pelas redes de drenagem até ao local de tratamento ou de destino final. 
Quando a descarga é efetuada no oceano, os emissários são designados por emissários submarinos 
(Matos, 2006). No presente trabalho, e sendo a SIMDOURO um sistema de saneamento em “alta”, como 
referido em 2.2, far-se-á o uso do termo “intercetor”. 
Note-se que, este tipo de sistemas representam uma parcela significativa para o património de utilidade 
pública construído e têm um elevado valor económico. Deste modo, a prestação dos serviços de 
abastecimento de águas e de drenagem e tratamento de águas residuais são atividades de capital 
intensivo. Ou seja, os investimentos são contínuos e não se esgotam no período inicial de execução de 
novas infraestruturas, conduzindo a necessidades permanentes de recursos financeiros, num contexto 
por vezes de grande dificuldade na obtenção de financiamento. Com efeito, é necessário um capital muito 
elevado para um período de retorno muito longo, pelo que é necessário gerir de modo sustentável e 
racional, de forma a assegurar a prestação a longo prazo de um serviço de elevada qualidade, garantindo 
o desenvolvimento das comunidades e a proteção do meio ambiente (AdP, 2014; Alegre e Covas, 2010). 
Desta necessidade, surge a importância de implementar sistemas de Gestão de Ativos (GA) nas 
organizações. 
3.2 A GESTÃO DE ATIVOS 
3.2.1 Gestão de ativos versus Gestão patrimonial de infraestruturas 
A gestão coerente das infraestruturas de suporte a serviços de abastecimento de água e de drenagem de 
águas residuais é indispensável para a sustentabilidade das suas atividades. Ao ter de fazer face a 
alterações de procura face às previsões, a envelhecimento do património construído e a requisitos 
regulamentares e regulatórios exigentes, muitos gestores já se aperceberam ser fundamental 
implementar sistemas de GA (Alegre, 2008).  
O termo GA (em inglês, “asset management”) começou por ser usado na área financeira, através do 
desenvolvimento de uma abordagem própria, aplicada no âmbito de instrumentos financeiros, onde o 
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equilíbrio entre risco e lucro era indispensável. Muitas técnicas da GA financeiros (“Financial Asset 
Management”) são aplicáveis à GA infraestruturais (“Infrastructure Asset Management”) no que toca ao 
tratamento do risco, relacionando-se, fundamentalmente, com a previsibilidade do desempenho futuro 
das infraestruturas. A principal diferença surge possivelmente na multidisciplinaridade requerida no caso 
da Gestão Patrimonial de Infraestruturas (GPI), onde a engenharia é um dos pilares fundamentais (Alegre, 
2008), conforme se apresenta na Figura 3.1. 
 
Figura 3.1 – Pilares fundamentais na GPI (Alegre, 2008). 
Noutra perspetiva, “Infrastructure Asset Management” é uma abordagem da organização como um todo, 
onde procura equilibrar os custos, riscos, oportunidades e benefícios de desempenho (IAM, 2015). 
De acordo com a norma NP ISO 55000:2016, um ativo é “um bem, uma coisa ou uma entidade, que tem 
um valor potencial ou real para uma organização”. Cada organização e respetivas partes interessadas 
devem determinar o que consideram ser o valor. Este pode ser tangível ou intangível, financeiro ou não 
financeiro e, pode mudar ao longo da vida útil do ativo. Alegre (2008) refere, também, que é comum 
encontrar o termo “asset” em documentos técnicos de engenharia de forma a designar alguns 
componentes físicos de um sistema de distribuição de água ou de drenagem de águas residuais 
(e.g., condutas, coletores, válvulas), no entanto é, também, utilizado para designar os ativos ou bens de 
uma organização, numa perspetiva económico-financeira. 
O termo “asset management”, tendo origem na área financeira, foi incorporado em Portugal, como 
Gestão de Ativos (GA) e é utilizado pelas entidades gestoras (EG) de infraestruturas. No entanto, este 
termo é restrito, visto que reflete quase, exclusivamente, a perspetiva económico-financeira, enquanto 
que a perspetiva da engenharia não é menos importante (Alegre, 2008). 
Surge, assim, a necessidade de um termo equivalente a “infrastructure asset management”. Em alguns 
tipos de atividade utiliza-se o termo gestão patrimonial, no caso das infraestruturas, a expressão 
“património em infraestruturas” aparece como equivalente a “infrastructure assets”. O património é algo 
que se deve usufruir, mas também conservar, manter e valorizar. Quando se trata de gerir “infrastructure 
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assets” é necessário adotar os melhores procedimentos para preservar e valorizar o património em 
infraestruturas, de forma a garantir que ele cumpra bem o serviço a que se destina e que é passado, em 
bom estado de conservação, de geração em geração. Daqui surge a expressão “Gestão Patrimonial de 
Infraestruturas” (GPI) em sinónimo de “infrastructure asset management” (Alegre, 2008). 
Posto isto, a GPI corresponde ao conjunto de estratégias da organização, das suas atividades e práticas 
sistemáticas e coordenadas correspondentes, possibilitando a gestão das suas infraestruturas de modo 
racional e de forma a garantir o equilíbrio entre o desempenho, o custo e o risco que lhes estão associados 
(Carriço, 2014). A GPI, é cada vez mais reconhecida como sendo essencial para atingir a sustentabilidade 
dos serviços urbanos de água, integrando-se naturalmente os conceitos de manutenção e reabilitação, 
abordados no subcapítulo 3.3, na gestão das infraestruturas. A reabilitação é uma atividade determinante 
para a garantia do cumprimento dos requisitos de desempenho dos sistemas, por um lado, as 
infraestruturas estão dependentes de diferentes causas de degradação ao longo do tempo e, por outro 
lado, as exigências de desempenho tendem a aumentar (Almeida e Cardoso, 2010). 
De acordo com Carriço (2014) muitas EG, devido ao aumento da idade dos componentes dos sistemas 
urbanos de água, deparam-se com a decisão de quais componentes reabilitar prioritariamente, tendo em 
vista garantir a sustentabilidade económico-financeira das próprias empresas e o cumprimento dos níveis 
de serviço adequados.  
Esta necessidade é reforçada com a entrada em vigor dos Decretos-lei n.ᵒ 194/2009 e n.ᵒ 195/2009, 
ambos de 20 de agosto, relativos ao regime jurídico dos serviços municipais e multimunicipais, 
respetivamente. O primeiro, obriga as EG que sirvam mais de 30 mil habitantes a promover e manter um 
sistema de GPI, enquanto o segundo, obriga as concessionárias multimunicipais a apresentarem um 
inventário patrimonial afeto à concessão que inclua as prioridades de reabilitação ou substituição e 
respetiva calendarização (Carriço, 2014).  
Estes decretos-lei refletem a preocupação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR) relativamente à necessidade das EG adotarem estratégias adequadas para a GPI urbanas de água, 
tendo em consideração as dimensões do desempenho, risco e custo durante o ciclo de vida dos seus 
ativos. Esta diz que a GPI deve assegurar níveis de serviço adequados ao menor custo possível com um 
nível de risco aceitável (Carriço, 2014). 
No presente trabalho, como muitas EG dos sistemas do Grupo AdP adotaram genericamente e de forma 
mais usual o termo Gestão de Ativos (GA), usar-se-á este último indiscriminadamente, pois qualquer uma 
das definições expostas se enquadram com os objetivos do caso de estudo. 
Neste contexto, pode relevar-se a definição de GA apresentada por Bhagwan (2009): “processo integrado 
de tomada de decisão, planeamento e controlo quanto à aquisição, uso, proteção e eliminação de ativos, 
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com vista a maximizar o seu potencial de resposta em serviço e benefícios e a minimizar os riscos que lhes 
estão associados e os seus custos ao longo do seu ciclo de vida” (AdP, 2014).  
3.2.2 Níveis de decisão na gestão de ativos 
Alegre e Covas (2010) e Almeida e Cardoso (2010) apresentaram uma metodologia estruturada para 
elaborar planos de GA, encontrando-se organizada em três níveis de decisão – estratégico, tático e 
operacional, como se pode verificar na Figura 3.2.  
 
 
 
 
Figura 3.2 – Níveis de decisão da GA (Espanha et al., 2015). 
Refira-se que esta abordagem deve ser vista como a situação mais habitual. Poderá haver casos em que 
um ativo, por si só, numa determinada organização, mereça ser abordado no nível de planeamento 
estratégico. 
Nível de planeamento estratégico 
O planeamento estratégico da organização é aquele onde se estabelece a missão, a visão e as políticas da 
empresa, traduzindo os requisitos e as expetativas das diferentes partes interessadas. O planeamento 
estratégico é um planeamento de longo prazo (25 a 30 anos), e é tipicamente estruturado nas fases 
apresentadas na Figura 3.3, sendo promovido pela administração da organização (Alegre e Covas, 2010; 
Almeida e Cardoso, 2010).  
 
Figura 3.3 – Fases do planeamento estratégico (Almeida e Cardoso, 2010). 
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A missão da organização corresponde à sua razão de ser, traduzindo os seus ideais e as suas orientações 
globais, a visão representa as intenções e as aspirações da empresa sobre o seu futuro, de forma a 
orientá-la numa meta a longo prazo e a atingir a missão estabelecida (Carriço, 2014). 
No contexto interno e externo importa conhecer as características da própria organização e onde se 
insere. Os objetivos estratégicos finalizam o que se pretende atingir no longo prazo. Para cada um dos 
objetivos estratégicos, as EG devem definir critérios de avaliação, medidas de desempenho e metas, de 
modo a permitir avaliar o cumprimento dos objetivos e a caracterizar o desempenho de forma 
quantitativa ou qualitativa (Almeida e Cardoso, 2010). 
Segundo Carriço (2014), as estratégias indicam o caminho para atingir os objetivos estratégicos, 
constituindo as respostas às ameaças e às oportunidades, assim como aos pontos fracos e fortes 
encontrados na EG. Por exemplo, uma estratégia de uma EG de sistemas de águas residuais é o 
estabelecimento de um plano de reabilitação preventiva ou, a elaboração de um plano de minimização 
de afluências indevidas aos sistemas (Almeida e Cardoso, 2010).  
A produção do plano inclui a implementação, monitorização, avaliação e revisão do mesmo. A 
implementação consiste no desenvolvimento de planos táticos e operacionais coerentes e articulados. A 
monitorização e revisão devem ser realizadas periodicamente. A monitorização desenvolve-se 
essencialmente no nível tático e operacional. A avaliação deve ser feita anualmente, identificando a 
necessidade de introduzir alterações no plano estratégico ou, casualmente, proceder a alterações nos 
objetivos, critérios ou metas (Almeida e Cardoso, 2010).  
Nível de planeamento tático 
O planeamento tático é onde se estabelece, de forma sistemática, as atividades e os períodos de 
implementação que permitem a concretização dos objetivos estratégicos. O planeamento tático é um 
planeamento de médio prazo (3 a 5 anos) e é tipicamente estruturado nas fases apresentadas na Figura 
3.4, sendo promovido, de forma articulada, pelos responsáveis de cada departamento da organização 
(Almeida e Cardoso, 2010; Carriço, 2014). 
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Figura 3.4 – Fases do planeamento tático (Almeida e Cardoso, 2010). 
Sabendo quais são os objetivos estratégicos, neste nível de planeamento procede-se à pormenorização 
dos critérios, das medidas de desempenho e das metas, para avaliar as ações alternativas e os resultados 
da sua implementação (Almeida e Cardoso, 2010). 
De acordo com Almeida e Cardoso (2010), as metas estabelecidas no nível tático devem ser coerentes 
com as definidas no nível estratégico. Os critérios de avaliação considerados neste nível refletem os 
objetivos estratégicos da EG. Estes podem ser agrupados em categorias, tais como: (i) condição estrutural; 
(ii) desempenho ambiental; (iii) desempenho hidráulico; (iv) desempenho socioeconómico e; (v) 
qualidade de serviço. 
No diagnóstico identificam-se as anomalias que indiciam a existência de problemas que são relevantes 
nas vertentes hidráulica, estrutural, ambiental e operacional. O diagnóstico compreende a análise da 
informação existente e de desempenho e a sua atualização (Almeida e Cardoso, 2010).  
Após o diagnóstico procede-se à fase de avaliação do desempenho atual. Esta fase consiste na 
comparação do desempenho observado com as metas de desempenho estabelecidas (Almeida e Cardoso, 
2010).  
A evolução do plano tático engloba o desenvolvimento de soluções integradas, tendo uma visão global do 
sistema destinando-se a identificar soluções corretivas; a avaliação das soluções, selecionando as mais 
adequadas em termos de desempenho e outros fatores3; e a preparação do plano de reabilitação, que 
deve ser um único documento para todo o sistema (Almeida e Cardoso, 2010).  
                                                          
3 Outros fatores incluem: segurança durante a construção e operação, perturbação da população e atividades económicas, uso sustentável dos 
recursos, faseamento dos trabalhos, coordenação com trabalhos noutras infraestruturas, uso racional dos recursos, implicações nas ações de 
manutenção, avaliação económica e custos em ciclo de vida (Almeida e Cardoso, 2010). 
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Nível de planeamento operacional 
O planeamento operacional tem como objetivos a especificação, a programação e a implementação das 
ações definidas nos planos táticos (Alegre e Covas, 2010). O planeamento operacional é tipicamente 
estruturado nas fases apresentadas na  
Figura 3.5 e é promovido pelos responsáveis das equipas operacionais da organização. Estabelece as ações 
específicas no curto prazo, onde engloba o projeto, a construção e o ajuste dos planos de operação e 
manutenção. Neste nível de planeamento, os objetivos e as metas operacionais referem-se em termos de 
execução das obras, ou de fase das obras, contrariamente aos outros dois níveis. A compilação de 
informação para a revisão do plano de reabilitação no nível tático e a atualização do programa de 
trabalhos operacionais, são duas fases importantes neste nível de planeamento (Almeida e Cardoso, 2010; 
Carriço, 2014). 
 
Figura 3.5 – Fases do planeamento operacional (Almeida e Cardoso, 2010). 
No plano de reabilitação, as etapas4 necessárias para a sua implementação dependem do tipo de 
intervenções propostas. A monitorização do desempenho consiste em: verificar a eficácia das 
intervenções propostas no plano de reabilitação; identificar anomalias no desempenho; efetuar testes, 
inspeções e medições adequados para o acompanhamento e receção de obras, e durante a operação do 
sistema; acompanhamento do programa de trabalhos e; por fim, monitorização das metas estabelecidas 
nos níveis estratégicos e táticos (Almeida e Cardoso, 2010). Nesta etapa podem ser utilizados diferentes 
métodos, entre os quais se inclui a inspeção visual, cujo tema se tratará no subcapítulo 3.5.7 e no Capítulo 
4. 
De forma a concluir o nível de planeamento operacional, a compilação de informação para revisão do 
plano consiste na compilação e registo de dados base num suporte e sistemas adequados, nomeadamente 
                                                          
4 Habitualmente consideram-se as seguintes etapas: programa base, estudo prévio, anteprojeto ou projeto-base, projeto de execução, 
construção e receção da obra (Almeida e Cardoso, 2010). 
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nos sistemas de informação da EG, onde se engloba a implementação do plano de reabilitação. A 
atualização do programa de trabalhos deve ser anual e incorporar os desenvolvimentos em termos de 
execução, como por exemplo ajustes na programação temporal (Almeida e Cardoso, 2010).  
3.2.3 Possibilidade de certificação em gestão de ativos 
Na perspetiva de uma entidade que tenha a sua GA bem desenvolvida e já com algum grau de 
implementação, pode essa empresa concluir que retira vantagens de certificar-se em GA. Nesse caso, as 
normas internacionais da série ISO 55000 são a base para desenvolver um sistema de GA orientado para 
o processo de certificação, seguindo estas normas uma abordagem idêntica a outras normas como a da 
Qualidade (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001), entre outras, o que facilita o processo de certificação. 
De acordo com a norma NP ISO 55002:2016, o sistema de GA faz parte integrante do sistema de gestão 
da organização, tendo uma estrutura predefinida. A norma NP ISO 55000:2016 refere que, um sistema de 
GA é um conjunto de elementos interrelacionados e interatuantes de uma empresa, e é utilizado para 
dirigir, controlar e coordenar as atividades de GA.  
Sendo assim, e de acordo com a norma NP ISO 55001:2016, a organização deve estabelecer, implementar, 
manter e melhorar continuamente o sistema de GA, incluindo os processos necessários e as suas 
interações. Deve desenvolver um plano estratégico de GA que inclua documentação sobre o papel do 
sistema de GA para atingir os objetivos da GA. 
A relação entre os termos chave da GA, de acordo com a norma NP ISO 55000:2016, encontra-se 
representada na Figura 3.6. 
 
Figura 3.6 – Relações entre os termos chave da GA (NP ISO 55000:2016). 
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A norma NP ISO 55000:2016 refere que, a GA necessita de informação precisa sobre os seus ativos, no 
entanto um sistema de GA é mais do que um sistema de informação de gestão, pois interage com diversas 
funções de uma organização. Nesse contexto, ao mesmo tempo que a empresa procura otimizar a 
informação sobre os seus ativos e melhorar continuamente os procedimentos para tirar partido desse 
conhecimento, também a informação de gestão interna passa a estar alinhada com outros normativos 
em que a empresa se certifique.  
3.2.4 Importância da informação na gestão de ativos 
A GA no setor das águas suscita uma parametrização específica da informação que é necessária para a 
sua implementação, atendendo às especificidades das suas infraestruturas, que conjugam redes 
disseminadas no território com outras pontuais (como ETAR, reservatórios, EE, etc.). Tratam-se de 
infraestruturas dotadas de ativos muito diversificados, obrigando a que se encontre um equilíbrio quanto 
ao nível a que convém desagrega-las, para efeitos da gestão da informação sobre essas infraestruturas 
(nem em excesso, nem por defeito) (Silva, 2015).  
Por outro lado, Silva (2015) refere que os dados de manutenção e operação dos ativos têm de ser 
continuamente atualizados, com vista à GA, pois eles próprios influenciam o nível de segregação do 
cadastro dos ativos (e portanto da informação a recolher) e a adaptação em cada empresa. Assim, neste 
contexto de inúmeros dados, graças às tecnologias de informação e às potencialidades de aquisição e 
armazenamento da informação, ganham importância metodologias de base matemática que permitam 
extrair conhecimento da análise de dados.  
Relativamente à informação associada à GA, também são expostos os tópicos abaixo (Silva, 2014): 
 Problema: tipo de informação e desagregação necessária para a GA passar de sólida informação 
de base para a tomada de decisão; 
 Desafios e oportunidades: dados não é o mesmo que informação (fica aquém desta) e informação 
não é igual a conhecimento (a primeira fica aquém desta última); a informação é crucial para a 
tomada de decisão, sendo portanto uma oportunidade o desenvolvimento que permita passar 
dos dados ao conhecimento dos ativos, que fundamente as decisões que vão sendo tomadas no 
contexto da gestão; 
 Ações concretas que se devem equacionar: como melhorar a informação de GA, no sentido de 
uma EG dispor de um conjunto de dados orientado para a tomada de decisão, nomeadamente 
sobre a substituição dos seus ativos.  
No entanto, sendo evidente o interesse de ter informação fiável para tomar decisões boas e em tempo, 
ou seja, gerir com base em informação, como referido em AdP (2014), a comunicação de Silva (2014) 
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também alerta que, à medida que se evolui de dispor de boa informação para tomada de decisão 
fundamentada nela, se deve evitar excessivos custos devidos à informação da GA, dado que uma maior 
desagregação dos dados (por via de excessiva desagregação dos ativos) envolve necessariamente mais 
trabalho. Por isso, a forma como se estruturam os ativos requer um equilíbrio, que cada entidade deverá 
procurar, adequando os seus dados às especificidades dos seus sistemas.  
Sendo assim, a gestão da informação é um pilar essencial na GA pois, sem uma informação5 fidedigna 
sobre cada um dos ativos, não é possível dar resposta à estratégia global de manter os níveis de serviço 
adequados diminuindo os custos de manutenção e operação (AdP, 2014). 
Uma adequada gestão da informação, além de permitir o controlo do nível de cumprimento da estratégia 
estabelecida, potencia (AdP, 2014):  
 Melhores decisões económicas e financeiras; 
 Redução de índices de intervenções corretivas; 
 A ponderação das decisões de reabilitação e de substituição; 
 Melhoramento da perceção dos stakeholders do esforço de otimização dos recursos.  
Posto isto, para uma melhor GA deve proceder-se à realização de inventários, de forma a compilar toda 
esta informação existente, fazendo a classificação, localização, desagregação e valorização, assim como a 
avaliação funcional e o custo do ciclo de vida dos ativos (AdSA, 2017). 
Por outro lado, na implementação de ferramentas de GA, as empresas deparam-se por vezes com a 
dificuldade de conseguir concretizar, para todas as suas infraestruturas simultaneamente, o tratamento 
de toda a informação associada. Mesmo existindo parte da informação já organizada de forma transversal 
para todas as infraestruturas, pode ser de equacionar a concretização de algumas ferramentas de GA 
através de um “projeto piloto” em que estas se implementam numa parcela ou subsistema. No caso 
referido em Silva et al. (2017), foi essa a opção tomada no processo descrito, em que a implementação 
da GA se tinha iniciado, mas de forma muito embrionária, pelo que necessitava de ser continuada, apesar 
dos reduzidos recursos humanos disponíveis, sob pena de os esforços iniciais não serem frutíferos (porque 
os dados coligidos rapidamente ficam obsoletos, se não se continuar com a sua atualização). Assim, uma 
opção pragmática é implementar ferramentas de GA numa parte do sistema, produzindo um “piloto” que 
depois será copiado para as restantes partes, ao mesmo tempo que se promove o aumento de 
conhecimento dos colaboradores em GA.  
                                                          
5 Esta informação está relacionada com as atividades do processo de operação e manutenção de infraestruturas de águas residuais, que é obtida 
nas diferentes áreas funcionais, tais como engenharia, financeira, operação, manutenção e gestão (AdP, 2014). 
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No caso descrito em Silva et al. (2017), foi escolhido um sistema importante para a EG (de entre os sete 
sistemas que gere), pela sua significância financeira e características dos ativos, dando relevância, nesse 
“piloto”, às ferramentas de análise de risco e ao uso de um indicador útil à GA (o IVI – Índice de Valor da 
Infraestrutura).  
De forma idêntica, no presente trabalho, os objetivos propostos focaram-se na aplicação de matrizes de 
risco e na determinação do mesmo indicador, sobre uma parte das infraestruturas de águas residuais da 
SIMDOURO. Como tal, a informação requerida tem em vista o desenvolvimento de uma abordagem 
paralela, sendo contudo de relevar que a estruturação da informação é obviamente distinta, por 
endereçar um sistema totalmente diferente e de uma outra entidade (segue necessariamente uma 
desagregação de ativos adequada ao sistema da SIMDOURO). 
3.2.5 Ciclo de vida dos ativos 
A GA deve ser aplicada a todas as fases do ciclo de vida de qualquer ativo, desde a sua conceção até à 
respetiva desativação, de forma a maximizar a rentabilidade dos ativos e contribuir para o equilíbrio entre 
riscos, custos e desempenho associados aos diversos ativos (AdP, 2014).  
Para um melhor entendimento do ciclo de vida dos ativos e das suas diferentes fases, importa explicar 
alguns conceitos, tais como (AdP, 2014): 
 Vida total de um ativo: período entre a instalação/entrada em funcionamento do ativo e a sua 
desativação final; 
 Vida útil técnica de um ativo: período após a instalação durante o qual o ativo cumpre a função 
para o qual foi destinado; 
 Vida útil económica de um ativo: período entre a obtenção e o tempo em que o ativo, ainda que 
esteja fisicamente capacitado para realizar o serviço, já não constitui a opção de menor custo de 
forma a satisfazer os requisitos de desempenho pretendidos; 
 Vida útil contabilística de um ativo: definida pelo período de amortização fiscal. 
O ciclo de vida dos ativos compreende quatro fases fundamentais, tais como, planeamento (conceção), 
construção (aquisição), utilização (operação) e desativação (eliminação).  
Na fase de planeamento é necessário definir as especificações que permitam assegurar o cumprimento 
dos requisitos de qualidade, funcionalidade, compatibilidade, etc., e a integração não apenas num sistema 
mais abrangente, como numa filosofia de gestão uniforme e integrada. Nesta fase deve ser desenvolvido 
o plano de GA, definidas as políticas de manutenção e de monitorização do desempenho dos ativos, assim 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
23 
como os modelos para suportar o processo de decisão de substituição ou desativação, tendo em 
consideração a avaliação de potenciais alternativas (AdP, 2014). 
Na fase de construção deve assegurar-se que os ativos a construir, instalar ou adquirir cumprem as 
especificações definidas na fase de planeamento, garantindo-se o acompanhamento das obras e o 
controlo da qualidade e dos custos de execução. Nesta fase deve ser verificada e atualizada a informação 
cadastral, assim como a capitalização de investimentos. São, também, recolhidas informações sobre o 
comportamento dos materiais ou de soluções construtivas, que importa ter em consideração em 
intervenções posteriores (AdP, 2014). 
A fase de utilização corresponde à vida útil técnica dos ativos. Nesta fase é essencial assegurar a sua 
operacionalidade, de forma a cumprir as funções a que se destina. O objetivo desta fase consiste em 
reduzir o número de falhas com o menor custo possível, surgindo a manutenção, que será abordada em 
3.3. Esta assume uma importância elevada, uma vez que permite prolongar a vida útil técnica, mantendo 
níveis de risco e custo aceitáveis (AdP, 2014). 
A variação da taxa de falha dos ativos durante o seu ciclo de vida é muito variável ao longo do tempo 
(AdP, 2014). A falha dos ativos está interligada com a sua fiabilidade, a qual pode ser definida como “a 
probabilidade de um órgão funcionar satisfatoriamente (ou cumprir a função requerida) durante um certo 
intervalo de tempo (ou missão) sob condições especificadas”. Na Engenharia, a fiabilidade é definida de 
um modo mais preciso, como medida da capacidade de um produto operar sem falha (Assis, 2014). 
A função de risco ou taxa instantânea de falha, ℎ(𝑡), é uma das medidas mais importantes de fiabilidade 
e traduz a taxa de falha por unidade, de tempo e ativo, no momento 𝑡 + ∆𝑡, em relação à população 
sobrevivente no início do tempo. Esta função representa a curva da mortalidade (ou de sobrevivência), 
vulgarmente conhecida por curva da banheira (“bathtub curve”) (Assis, 2014; Carriço, 2014). 
De acordo com Carriço (2014), a curva da banheira aplica-se a uma população de ativos (e.g., uma rede 
de drenagem de águas residuais) e representa, de um modo geral, as fases de vida desse tipo de ativo ao 
longo do tempo. Esta curva distingue-se em três fases características do ciclo de vida, como se pode 
verificar na Figura 3.7, designadamente: fase de mortalidade infantil, fase de maturidade e fase de 
degradação. 
 
Figura 3.7 – Curva da banheira (Carriço, 2014). 
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A fase de mortalidade infantil corresponde ao período de entrada em funcionamento dos ativos novos, 
apresentando uma taxa instantânea elevada de falhas, possivelmente devido a erros no projeto ou 
defeitos no fabrico, na instalação/montagem ou no controlo da qualidade. Nesta fase, as falhas 
manifestar-se-ão muito provavelmente no início da vida, no entanto pode manifestar-se mais tarde. A 
taxa instantânea decresce rapidamente até atingir um ponto onde estabiliza, entrando-se na fase de 
maturidade. Nesta fase, verifica-se que a taxa instantânea de falhas estabiliza num valor quase constante 
durante uma parte significativa da vida útil técnica do ativo. Esta taxa instantânea de falhas, pelo facto de 
ser praticamente constante e não depender do tempo, designa-se simplesmente por taxa de falhas. Nesta 
fase, as falhas devem-se, muitas vezes, a solicitações superiores às projetadas ou a ocorrências acidentais 
(Assis, 2014; Carriço, 2014). 
Quando o fim da vida útil técnica do ativo é atingida, entra-se na fase de degradação. Nesta fase, a taxa 
instantânea de falhas cresce acentuadamente em consequência de fenómenos de degradação, tais como, 
fluência, fadiga mecânica ou térmica, corrosão ou desgaste. Esta fase pode ser evitada se o ativo for 
substituído preventivamente antes de atingir o fim da sua vida útil técnica. De facto, é uma fase a evitar, 
pois verificar-se-á a queda acelerada do desempenho do ativo e o seu possível colapso a qualquer 
momento, tendo consequências económicas e de segurança indesejáveis ou, pode arrastar consigo a falha 
de outros ativos com os quais interage. A abordagem preventiva torna-se indispensável quando as 
consequências são graves. Caso as consequências sejam desprezáveis, adotar-se-á a abordagem corretiva, 
em que se deixa falhar o ativo e só depois é substituído (Assis, 2014; Carriço, 2014). 
Por fim, a fase de desativação corresponde ao destino a dar ao ativo. É necessário tomar boas decisões 
logo na fase de conceção do ativo de forma a facilitar a decisão de colocar fora de serviço, substituir ou 
desativar, tendo em consideração as implicações económicas, ambientais, jurídico-legais, de 
sustentabilidade, etc.. Estando os custos, e eventualmente receitas, associados à tomada de decisão, esta 
é uma fase complexa e que deverá ser devidamente ponderada (AdP, 2014). 
3.3 MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO 
No presente subcapítulo pretende-se definir os conceitos de manutenção e reabilitação que, embora à 
primeira vista pareçam conceitos semelhantes, apresentam um significado diferente.  
3.3.1 Manutenção 
Almeida e Cardoso (2010) apresentam duas definições para a manutenção, a primeira que nos diz ser uma 
“intervenção periódica destinada à prevenção ou à correção de ligeiras degradações dos ativos, para que 
estes atinjam o seu tempo de vida útil, sem perda de desempenho” e a segunda “trabalhos de rotina 
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efetuados para garantir o bom desempenho ao longo do tempo”. Assis (2014) diz que a manutenção 
constitui o ato de diagnosticar e reparar ou prevenir, falhas de um sistema.  
As intervenções de manutenção podem ser de duas naturezas (Assis, 2014): 
 Manutenção corretiva: tem como objetivo repor as condições normais de funcionamento de um 
sistema. Esta manutenção surge em resposta às falhas casuais e imprevisíveis; 
 Manutenção preventiva: tem como objetivo evitar ou prevenir a falha de um sistema. Esta 
manutenção serve para evitar falhas consequentes da degradação progressiva.  
De acordo com Assis (2014) pode generalizar-se e descrever-se as diferentes formas de manutenção como 
representado na Figura 3.8. 
 
Figura 3.8 – Formas de manutenção (Assis, 2014). 
A manutenção preventiva divide-se em sistemática, condicionada e detetiva.  
As intervenções sistemáticas desencadeiam-se periodicamente, com base no conhecimento da lei de 
degradação aplicável a cada caso e do risco aceitável de falha. Estas intervenções são divididas em 
individuais e grupadas, em que as primeiras acontecem sempre que um ativo crítico acumula o seu tempo 
de vida limite para a sua substituição, forçando a paragem do equipamento, e as segundas, que 
correspondem a um conjunto de ativos em simultâneo e surgem para evitar o inconveniente de parar 
frequentemente o equipamento, selecionando grupos de ativos com periodicidades de substituição 
próximas, de forma a parar o equipamento uma só vez para cada grupo formado (Assis, 2014). 
As intervenções condicionadas desencadeiam-se no fim da vida útil dos ativos, estas podem ser previstas 
observando as tendências dos parâmetros que refletem a degradação. As intervenções detetivas visam 
detetar falhas ocultas, ou seja, ativos que já falharam mas que não proporcionaram sinais exteriores que 
o denunciem (Assis, 2014). 
Manutenção
Preventiva
Sistemática
Individual Grupada
Condicionada Detetiva
Corretiva
Paliativa Curativa
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No que se refere à manutenção corretiva, a mesma pode dividir-se em paliativa e curativa. Segundo Assis 
(2014) “a manutenção corretiva é, muitas vezes, um “paliativo” e a manutenção curativa a “cura””, dando 
o exemplo de “um disjuntor dispara frequentemente, uma intervenção paliativa limita-se a rearmar o 
disjuntor, enquanto uma intervenção curativa procura a(s) causa(s) dos disparos e elimina-a(s)”. 
3.3.2 Reabilitação 
No caso da reabilitação, Almeida e Cardoso (2010) apresentam, também, duas definições, a primeira que 
nos diz ser um “conjunto de medidas para restaurar ou melhorar o desempenho de um sistema de águas 
residuais ou pluviais existente” e a segunda “intervenção destinada a proporcionar desempenho 
compatível com exigências ou condicionalismos atuais”. 
As intervenções de reabilitação podem ser de duas naturezas (Almeida e Cardoso, 2010): 
 Reabilitação reativa: realizada quando o funcionamento do sistema é interrompido ou 
comprometido com graves anomalias, implicando uma rápida atuação (e.g., reposição da 
integridade estrutural de um intercetor após o seu colapso); 
 Reabilitação preventiva: planeada de forma a prevenir que a degradação do desempenho de um 
sistema atinja níveis indesejáveis. Sendo assim, tem como objetivo repor o desempenho nos 
níveis desejáveis ou melhorá-lo em resposta às novas solicitações ou exigências. 
A intervenção adotada pelas EG acaba por ser a reabilitação reativa, devido aos seus recursos limitados. 
No entanto, a reabilitação preventiva possui benefícios que têm vindo a ser reconhecidos face às 
exigências crescentes segundo várias dimensões, englobando os aspetos técnicos, de saúde pública, de 
segurança, ambientais, económico-financeiros e sociais (Almeida e Cardoso, 2010). 
Posto isto, os métodos de reabilitação podem ser classificados em três categorias, nomeadamente 
(Almeida e Cardoso, 2010): 
 Reparação: intervenção destinada a corrigir anomalias; 
 Renovação: intervenção num componente do sistema, incorporando o material existente, total 
ou parcialmente, melhorando o seu desempenho; 
 Substituição: construção de um novo componente do sistema, incorporando a função do presente 
componente que é desativado, podendo ser ou não no alinhamento do componente existente. 
De forma a compreender a importância da reabilitação nos SDAR, apresenta-se de seguida as causas que 
podem levar à degradação do desempenho e as consequências do desempenho inadequado, dos 
sistemas. 
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Causas de degradação dos sistemas 
De acordo com Almeida e Cardoso (2010), dos principais tipos de causas que podem conduzir à 
degradação do desempenho dos componentes dos sistemas de águas residuais fazem parte: (i) as causas 
internas e externas; (ii) as incorreções de conceção e projeto; (iii) as práticas de construção inadequadas; 
(iv) as insuficiências de manutenção e operação e; (v) outras causas.  
As causas internas são aquelas associadas ao funcionamento em condições normais de utilização, 
incluindo o desgaste natural dos materiais devido à(s) (Almeida e Cardoso, 2010): 
 Condições do escoamento: inclui o desgaste físico, químico ou bioquímico relacionado com as 
condições do escoamento e o tipo de afluências, consequente do uso contínuo da infraestrutura. 
Relacionado com a perda gradual de material da superfície do intercetor; 
 Agressividade da atmosfera: a principal causa é o ataque dos materiais acima da superfície líquida 
por ácido sulfúrico (H2SO4); 
 Acumulação de material sólido: devido à entrada de material sólido de diferentes tipos, 
dimensões e formas, juntamente com a insuficiente capacidade de transporte. 
As causas externas são aquelas exteriores à infraestrutura, tais como: sobrecargas (estáticas ou 
dinâmicas) que não são recomendáveis em relação às características resistentes da estrutura; atividades 
de escavação próximas da estrutura do intercetor; ocorrência de sismos e subsidência do solo; intrusão 
de raízes; danos por terceiras entidades; entre outras. (Almeida e Cardoso, 2010). 
Segundo Almeida e Cardoso (2010), os aspetos relativos às incorreções de conceção e projeto aplicam-se 
essencialmente a sistemas mais recentes ou devem ser considerados em desenvolvimentos futuros. Nesta 
fase podem ser cometidos erros de dimensionamento, que estão frequentemente associados a 
disposições construtivas inadequadas, deficiente seleção de materiais, equipamentos e acessórios e sem 
a devida consideração das condições locais, dando resultado a deficiências que podem ter um impacto 
significativo no desempenho do sistema.  
As práticas de construção estão interligadas com a qualidade da construção. As práticas de construção 
inadequadas podem manifestar-se tanto no curto prazo (e.g., deformação de tubagens plásticas devido à 
má compactação), como no medio ou longo prazos (e.g., falta de proteção anti-corrosão nos ambientes 
agressivos). Estas podem ser devidas a: não cumprimento em obra das especificações de projeto; 
inexistência do controlo dos equipamentos, materiais e de execução da obra; execução deficiente do 
assentamento das tubagens e compactação das camadas de enchimento das valas; deficiente ligação de 
intercetores, a intercetores existentes; não realização de inspeção visual antes da entrada em serviço de 
modo a verificar a condição estrutural; falta de limpeza dos resíduos da construção antes da entrada em 
serviço; entre outros (Almeida e Cardoso, 2010). 
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A operação e a manutenção são atividades essenciais para garantir o funcionamento eficaz dos sistemas. 
A falta de operações e manutenções podem resultar de: inexistência, inadequação ou incumprimento dos 
planos de manutenção e operação; manutenção insuficiente de válvulas e outros reguladores que deve 
ser feita de forma regular; insuficiente monitorização dos locais críticos dos sistemas; incorreta seleção 
ou utilização de técnicas de manutenção; entre outras (Almeida e Cardoso, 2010). 
Almeida e Cardoso (2010) referem ainda que existem outras causas que podem levar à degradação do 
desempenho dos sistemas, tal como a obsolescência de equipamentos tendo em consideração as 
questões de eficiência ou flexibilidade (e.g., indisponibilidade de peças no mercado ou baixo rendimento 
energético). 
Na Figura 3.9 e na Figura 3.10, apresentam-se alguns exemplos de causas de degradação encontradas nos 
intercetores da SIMDOURO. 
  
a) Causa interna, acumulação de material sólido. b) Causa externa, intrusão de raízes. 
  
c) Junta partida na ligação entre dois 
tubos – Deficiência que pode estar associada a 
incorreções de conceção e projeto e/ou 
problemas de construção. 
d) Afluências indevidas – Deficiência que pode 
estar associada a problemas de construção. 
Figura 3.9 – Exemplos de causas de degradações dos intercetores (Fonte: SIMDOURO). 
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a) Redução da secção – Deficiência que pode 
estar associada a problemas de construção. 
b) Deformação – Deficiência que pode estar 
associada a problemas de construção. 
Figura 3.10 – Exemplos de causas de degradações dos intercetores (continuação) (Fonte: SIMDOURO). 
Tipos de consequências do desempenho inadequado dos sistemas 
De acordo com Almeida e Cardoso (2010), os tipos de consequências do desempenho inadequado dos 
sistemas podem ser estimados segundo variados pontos de vista ou dimensões, tais como: 
 Dimensão técnica: as consequências englobam aspetos relacionados com o funcionamento dos 
sistemas, podendo ser de natureza: hidráulica (e.g., falta de capacidade de transporte; velocidade 
de escoamento excessivamente elevada ou baixa); estrutural (e.g., degradação dos materiais 
estruturais) e; ambiental (e.g., fuga de água residual para o solo e águas subterrâneas 
(exfiltração); ocorrência de inundações); 
 Dimensão económico-financeira: as consequências incluem, por exemplo, agravamento dos 
custos operacionais; penalizações resultantes do incumprimento de obrigações legais, 
regulamentares ou contratuais, relativas ao nível de desempenho dos sistemas; custos para 
terceiros resultantes de falhas no desempenho, implicando danos para pessoas alheias à 
organização (e.g., danos em propriedades privadas); 
 Dimensão saúde e segurança pública: o risco para a saúde pública pode aumentar com a 
probabilidade de contacto com as águas poluídas. A exposição a essas águas pode dever-se a: 
inundações; descargas para o meio recetor; exfiltraçao de água subterrânea. O aumento do risco 
para a segurança pública pode resultar do: número de acidentes aumentar, devido ao mau estado 
de conservação dos dispositivos colocados na via pública; aumento de abatimentos de terreno; 
dano para a população devido à ocorrência de inundações; 
 Dimensão ambiental: as consequências ambientais podem ter reflexos variáveis no espaço e no 
tempo, pois dependem da sensibilidade do meio e da sazonalidade da precipitação, por exemplo. 
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Como potencial impacto, destaca-se, entre outros, a poluição derivada da inundação, da descarga 
para os meios hídricos e da exfiltração, abrangendo a destruição da fauna e da flora. 
3.4 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
A avaliação do desempenho constitui um apoio à tomada de decisão baseada em critérios transparentes 
e objetivos. Utiliza medidas que expressam, de uma forma quantitativa ou qualitativa e objetiva, 
financeira ou não financeira (NP ISO 55002:2016), como é que um determinado produto ou serviço 
cumpre os objetivos ou requisitos definidos (Cardoso, 2008). Ou seja, é um meio de quantificar de forma 
objetiva as potencialidades e as deficiências dos sistemas, constituindo um suporte para a adoção de 
medidas corretivas de reabilitação (Almeida e Cardoso, 2010). 
As medidas de desempenho devem proporcionar, clara e inequivocamente, informação acerca do 
produto ou serviço, de entre as quais: se os objetivos estão ou não a ser cumpridos, se há satisfação por 
parte dos clientes/consumidores, se há uma correta utilização dos recursos disponíveis e, se é necessário 
introduzir melhorias (Cardoso, 2008).  
De um modo geral, as medidas de desempenho são agrupadas em três categoriais: indicadores de 
desempenho, índices de desempenho e níveis de desempenho.  
3.4.1 Indicadores de desempenho (ID) 
Um indicador de desempenho (ID) é uma medida quantitativa de eficácia ou eficiência6 da atividade de 
uma EG no que diz respeito ao desempenho do sistema ou do serviço (Almeida e Cardoso, 2010).  
De acordo com a norma NP ISO 55002:2016, os ID devem fornecer informação útil de modo a determinar 
tanto os sucessos assim como as áreas que requerem ação corretiva ou de melhoria e a organização deve 
considerar a relação e o alinhamento entre os ID.  
Segundo Carriço (2014) os ID são especialmente expressos por rácios entre variáveis e procuram traduzir 
a qualidade dos serviços prestados, a sustentabilidade das EG e a quantificação da sustentabilidade 
ambiental. As variáveis são constituídas pelos indicadores propriamente ditos e pela informação 
indispensável a uma correta interpretação dos resultados obtidos na avaliação.  
A ERSAR e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), no início do presente ano, publicaram um 
novo “Guia n.ᵒ 22 – Avaliação da Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos Prestados aos 
Utilizadores – 3ᵃ Geração do Sistema de Avaliação” (ERSAR e LNEC, 2017), onde publicam o conjunto dos 
                                                          
6 A eficácia avalia até que ponto os objetivos de gestão, tais como os níveis de serviço, foram cumpridos. A eficiência avalia até que ponto os 
recursos disponíveis são utilizados de forma otimizada para a produção do serviço (Carriço, 2014). 
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indicadores e dos índices de qualidade do serviço a utilizar em cada um dos três tipos de 
serviços – abastecimento de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos. 
Este guia deve ser utilizado por todas as EG portuguesas, quer prestem serviços em “alta” ou em “baixa”. 
Na Tabela 3.1 estão representados o conjunto dos indicadores propostos pelo guia.  
Tabela 3.1 – Conjunto dos indicadores propostos para águas residuais (ERSAR e LNEC, 2017).  
 
Convenção Indicador
AR01a Acessibilidade física do serviço (%)
AR02a Acessibilidade económica do serviço (%)
AR03a
Ocorrência de inundações                               
[n.ᵒ/(100km de coletor ∙ ano)]
AR04a Resposta a reclamações e sugestões (%)
AR05a Cobertura dos gastos (%)
AR06a Adesão ao serviço (%)
AR07a Reabilitação de coletores (%/ano)
AR08a
Ocorrência de colapsos estruturais em coletores 
[n.ᵒ/(100km ∙ ano)]
AR09a
Adequação dos recursos humanos               
[n.ᵒ/(106m3 ∙ ano)]
AR10a
Eficiência energética de instalações elevatórias 
[kWh/(m3 ∙ 100m)]
AR11a Acessibilidade física ao tratamento (%)
AR12a Controlo de descargas de emergência (%)
AR13a Cumprimento da licença de descarga (%)
AR14a
Encaminhamento adequado de lamas do 
tratamento (%)
-
Acessibilidade física do serviço através de redes 
fixas e meios móveis (%)
- Produção própria de energia (%)
- Utilização de águas residuais tratadas (%)
- Licenciamento de descargas (%)
-
IVI - Índice de Valor da Infraestrutura (-)            
(em teste)
Percentagem de lamas de fossas séticas coletivas e de ETAR encaminhadas para 
tratamento em ETAR de outra EG (lamas líquidas ou espessas) ou entregues a operador 
licenciado (lamas desidratadas).
Percentagem do número total de alojamentos localizados na área de intervenção da EG 
para os quais as infraestruturas do serviço de recolha e drenagem através de redes 
fixas se encontram disponíveis ou para os quais existem soluções individuais de 
saneamento de águas residuais controladas pela EG (sendo o serviço de remoção de 
lamas e/ou de efluentes prestado pela EG) em locais sem rede fixa disponível.
Percentagem de energia consumida que é produzida internamente pela EG nas 
instalações afetas ao serviço de saneamento de águas residuais.
Percentagem de volume de água residual tratada que foi utilizada.
Percentagem de instalações de tratamento de águas residuais com licença de descarga 
válida.
Rácio entre o valor atual da rede e o valor de substituição correspondente ao ano de 
referência.
Indicadores usados no perfil do sistema
Percentagem de reclamações e sugestões escritas que foram objeto de resposta escrita 
num prazo não superior a 22 dias úteis.
Rácio entre os rendimentos tarifários, outros rendimentos e subsídios ao investimento 
e os gastos totais.
Percentagem do número total de alojamentos localizados na área de intervenção da EG 
para os quais as infraestruturas do serviço em alta estão disponíveis e têm serviço 
efetivo.
Percentagem média anual de coletores com idade superior a dez anos que foram 
reabilitados nos últimos cinco anos. 
Número equivalente de empregados afetos a tempo inteiro ao serviço de saneamento 
de águas residuais por unidade de volume de água residual recolhida. 
Consumo de energia médio normalizado das instalações elevatórias.
Percentagem do número de alojamentos localizados na área de intervenção da EG para 
os quais as redes públicas de drenagem se encontram disponíveis e ligadas a 
instalações de tratamento. 
Percentagem de descarregadores de emergência com descarga direta para o meio 
recetor monitorizados e com funcionamento satisfatório. 
Percentagem da população equivalente que é servida por instalações de tratamento 
que asseguram o cumprimento da licença de descarga, quer em termos de parâmetros 
e periodicidade de monitorização, quer em termos do cumprimento dos limites de 
descarga.
Número de colapsos estruturais ocorridos por 100km de coletor.
Produtividade física dos recursos humanos
Sustentabilidade ambiental
Eficiência na utilização de recursos ambientais
Eficiência na prevenção da poluição
Sustentabilidade infraestrutural
Percentagem do número total de alojamentos localizados na área de intervenção da EG 
para os quais existem infraestruturas em alta ligadas ou com possibilidade de ligação 
ao sistema em baixa.
Designação
Adequação da interface com o utilizador
Acessibilidade do serviço aos utilizadores
Peso do encargo médio com o serviço de saneamento de águas residuais no 
rendimento médio disponível por agregado familiar na área de intervenção do sistema.
Qualidade do serviço prestado aos utilizadores
Número de ocorrências de inundação na via pública e/ou propriedades, com origem na 
rede pública de coletores, por 100km de coletor. 
Sustentabilidade da gestão do serviço
Sustentabilidade económica
CAPÍTULO 3 
32 
Note-se que, nos indicadores usados no perfil do sistema (Tabela 3.1), consta o Índice de Valor da 
Infraestrutura (IVI), que está em fase de teste. Neste trabalho, selecionou-se este indicador, tal qual como 
apresentado no Guia n.ᵒ 22 (ERSAR e LNEC, 2017), para testar a sua aplicação a um sistema da SIMDOURO 
e comprovar a forma como consegue traduzir uma análise na ótica da GA com utilidade para a empresa. 
No subcapítulo 3.6 será apresentado o IVI, efetuando-se, posteriormente no Capítulo 5, uma aplicação 
específica ao caso de estudo da SIMDOURO. 
3.4.2 Índices de desempenho (IndD) e níveis de desempenho (ND) 
Os índices de desempenho (IndD) são medidas resultantes da combinação de medidas de desempenho 
simples ou da aplicação de instrumentos de análise e destinam-se a resumir várias perspetivas de análise 
numa única medida (Almeida e Cardoso, 2010). São medidas mais agregadas que os ID. Quando se 
trabalha com um número de indicadores reduzido, a informação por estes traduzida é fácil de assimilar. 
No entanto, quando o número de indicadores é elevado e estão relacionados, pode ser mais vantajoso 
agregá-los num só índice (Carriço, 2014). 
Por outro lado, os níveis de desempenho (ND) são medidas de desempenho de natureza qualitativa 
expressas em categorias discretas (e.g., insatisfatório, bom, excelente). Geralmente são adotadas quando 
não é viável calcular medidas quantitativas (Almeida e Cardoso, 2010). 
3.5 GESTÃO DO RISCO 
As organizações de todos os tipos e dimensões enfrentam um conjunto de riscos que podem afetar a 
consecução dos seus objetivos. O processo de gestão do risco ajuda as organizações na tomada de decisão 
ao considerar a incerteza e a possibilidade de futuros eventos ou circunstâncias (intencionais ou não) e 
os seus efeitos nos objetivos da organização (NP EN 31010:2016).  
A transparência das responsabilidades, tanto entre como dentro das organizações, é necessária para que 
a gestão do risco seja traduzida em procedimentos práticos de forma a proporcionarem melhorias 
sustentáveis no serviço e na tomada de decisão. Um aspeto crítico é a capacidade das organizações 
gerirem o risco (Pollard et al., 2004). 
Pollard (2008) apresenta um modelo de “maturidade” onde as organizações passam de “organizações 
principiantes”, com abordagens ainda não uniformizadas e não controladas, para “organizações 
adaptáveis”, possuindo uma abordagem adaptativa e pró-ativa.  
Mesmo que dentro de uma organização se utilize uma hierarquia estrutural “flat” (i.e., linear/horizontal), 
no que toca à gestão do risco, Pollard et al. (2004) refere que é exigido que estes sejam geridos, 
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ativamente, nos respetivos níveis de planeamento estratégico, tático e operacional, anteriormente 
referidos no ponto 3.2.2, ou seja, utilizando uma hierarquia estrutural piramidal, como a apresentada na 
Figura 3.11. 
 
 
 
 
 
Figura 3.11 – Hierarquia da gestão do risco (Pollard, 2008). 
No presente trabalho, a gestão do risco será analisada no âmbito das normas NP ISO 31000:2013 e 
NP EN 31010:2016, passando à sua análise posteriormente.  
Antes de se apresentar os processos de gestão do risco de acordo com as normas supracitadas, importa 
definir o conceito do risco. Este conceito está muitas vezes associado a situações com consequências 
negativas, sendo as consequências positivas, na grande maioria das vezes, desprezadas (Carriço, 2014). 
Este autor refere que muitas definições evitam limitar o risco aos seus potenciais efeitos negativos, 
remetendo para Luhmann (1996) que diz que “o risco é a ameaça ou a probabilidade de uma ação ou de 
um acontecimento afetar adversa ou beneficamente a capacidade de uma organização de atingir os seus 
objetivos”. A norma NP ISO 31000:2013 define o risco como o “efeito da incerteza na consecução dos 
objetivos7”. 
Posto isto, Alegre (2008) refere que o risco pode ser calculado pelo produto entre a probabilidade de 
ocorrência de acontecimentos adversos, ou seja de uma situação potencialmente perigosa, e a respetiva 
consequência resultante desses acontecimentos, conforme a equação seguinte: 
𝑅 = 𝑃 × 𝐶 (3.1) 
onde: 
𝑅 – risco; 
𝑃 – probabilidade; 
𝐶 – consequência. 
                                                          
7 De acordo com a norma NP ISO 31000:2013: (i) um efeito é um desvio, positivo ou negativo, relativamente ao esperado; (ii) a incerteza é o 
estado, ainda que parcial, de deficiência de informação relacionado com a compreensão ou conhecimento de um evento, sua consequência ou 
probabilidade e; (iii) os objetivos podem ter diferentes aspetos (financeiros, de saúde e segurança, ambientais, entre outros) e podem ser 
aplicados a diferentes níveis (estratégico, em toda a organização, de projeto, de produto e de processo). 
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Na Figura 3.12 estão representadas as etapas da gestão do risco de acordo com a norma 
NP ISO 31000:2013. 
 
Figura 3.12 – Processo da gestão do risco (NP ISO 31000:2013).  
Seguidamente apresenta-se de forma descritiva cada uma das etapas do processo da gestão do risco. 
3.5.1 Comunicação e consulta 
Uma comunicação e consulta eficaz, às partes interessadas, dá origem a uma apreciação do risco 
bem-sucedida. Estas deverão ocorrer durante todas as fases do processo de gestão do risco 
(NP EN 31010:2016; NP ISO 31000:2013). 
De acordo com a norma NP ISO 31000:2013, a comunicação e a consulta são importantes, pois produzem 
juízos sobre o risco baseados nas perceções das partes interessadas sobre o mesmo. Estas perceções 
podem variar devido às diferenças nos valores, necessidades, conceitos, pressupostos e preocupações 
das partes interessadas. Estes pontos de vista podem ter um impacto significativo nas tomadas de decisão. 
Sendo assim, as perceções das partes interessadas devem ser identificadas, registadas e tidas em 
consideração nas decisões.  
3.5.2 Estabelecimento do contexto 
O estabelecimento do contexto permite à organização enunciar os seus objetivos, definir os seus 
parâmetros internos e externos a ter em consideração na gestão do risco, assim como o âmbito e os 
critérios do risco para as restantes partes do processo (NP ISO 31000:2013).  
Segundo a mesma norma, o contexto externo é o ambiente externo à organização, sendo importante para 
assegurar que os objetivos e preocupações das partes interessadas externas são tidos em consideração 
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na altura do desenvolvimento dos critérios do risco. O contexto interno é o ambiente interno à 
organização, no qual esta procura atingir os seus objetivos, é tudo aquilo que no seio da organização pode 
influenciar a forma como a organização irá gerir o risco.  
No estabelecimento do contexto, a organização deve, também, definir os critérios a ser utilizados para 
avaliar a significância do risco. Estes critérios deverão refletir os valores, objetivos e recursos da 
organização e, deverão ser consistentes com a política de gestão do risco da organização, ser definidos 
no início de qualquer processo da gestão do risco e ser continuamente revistos (NP ISO 31000:2013). 
3.5.3 Apreciação do risco 
De acordo com a norma NP ISO 31000:2013, a apreciação do risco faculta aos decisores e responsáveis 
uma melhor compreensão dos riscos que podem afetar a consecução dos objetivos, assim como a 
adequação e eficácia dos controlos8 já estabelecidos. A apreciação do risco abrange a identificação do 
risco, a análise do risco e a avaliação do risco.  
A identificação do risco é o processo de pesquisa, reconhecimento e registo dos riscos. Este processo 
identifica as causas e a origem dos riscos (NP EN 31010:2016). Todas as causas e consequências devem 
ser consideradas, pois para além de se identificar o que pode acontecer, é necessário considerar as 
possíveis causas e cenários que mostrem quais as consequências que podem ocorrer (NP ISO 31000:2013). 
De acordo com a norma precedente, a identificação do risco tem o objetivo de gerar uma vasta lista dos 
riscos baseada nos eventos que possam criar, melhorar, prevenir, degradar, acelerar ou retardar a 
consecução dos objetivos. É importante identificar os riscos associados ao facto de não se perseguir uma 
oportunidade. Um risco que não seja identificado nesta fase, não será incluído na análise posterior.  
A análise do risco consiste em aprofundar a compreensão do risco (NP EN 31010:2016), no entanto nem 
todos os riscos exigem que essa análise seja detalhada (Pollard et al., 2004). A análise do risco é uma 
entrada para a avaliação do risco e para as decisões quanto à necessidade dos riscos serem tratados, e 
quais as estratégias e métodos mais apropriados para o tratamento destes (NP ISO 31000:2013). 
A norma NP EN 31010:2016 refere que a análise do risco consiste em determinar as consequências e as 
probabilidades dos riscos identificados, tendo em consideração a presença (ou não) e a eficácia de 
controlos existentes. Sendo que as consequências e as probabilidades são combinadas de forma a 
determinar um nível de risco.  
                                                          
8 Segundo a norma NP ISO 31000:2013, o controlo é a medida que modifica o risco e inclui qualquer processo, política, dispositivo, prática ou 
outra ação que modifique o risco. Este controlo nem sempre poderá produzir o efeito modificador pretendido ou adotado.  
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De acordo com a norma precedente, os métodos utilizados na análise do risco podem ser: 
 Qualitativos: definem a consequência, a probabilidade e o nível de risco (alto, médio e baixo), e 
combinam a consequência com a probabilidade de forma a obter o nível de risco em função de 
critérios qualitativos, que deverão ser fundamentados e registados; 
 Semi-quantitativos: utilizam escalas de avaliação numérica de consequência e probabilidade e 
combinam-nas através de uma fórmula, de modo a obter um nível de risco; 
 Quantitativos: os valores das consequências e das suas probabilidades são realistas e, são 
determinados em unidades específicas definidas aquando do estabelecimento do contexto. A 
análise deste método nem sempre é possível ou desejável, devido à insuficiente informação 
acerca do sistema em análise. 
A análise do risco implica ter em consideração as causas e origens do risco, as suas consequências e a 
probabilidade de ocorrência (NP EN 31010:2016). É necessário conhecer as funções de cada um dos tipos 
de componentes dos sistemas, de forma a se conhecer as suas potenciais falhas. De modo a permitir 
efetuar análises detalhadas das falhas dos ativos com realce na identificação das causas surge a utilização 
de técnicas como, por exemplo, a Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) ou a Failure Mode, Effects 
and Criticality Analysis (FMECA) (Carriço, 2014), analisadas em 3.5.6. 
As consequências resultantes da ocorrência de uma falha estão relacionadas com a tipologia da 
infraestrutura e, de acordo com Carriço (2014) podem incluir: custos de reparação; perdas de receita; 
perdas ou danos humanos; interrupção do serviço; impactos para a saúde pública; danos em 
propriedades; danos para terceiros; perdas de água; incumprimento dos requisitos legais; entre outros. A 
norma NP EN 31010:2016 refere, ainda, que um evento pode ter múltiplas consequências e atingir 
múltiplos objetivos. 
No caso da probabilidade, existem três abordagens gerais para a estimar, que podem ser utilizadas 
individualmente ou em conjunto, nomeadamente (NP EN 31010:2016; Carriço, 2014): 
 Utilização de dados históricos relevantes para identificar eventos ou situações que ocorreram no 
passado, para poder extrapolar-se a probabilidade de ocorrência no futuro. Caso, historicamente, 
a frequência de ocorrência seja muito baixa, então qualquer estimativa de probabilidade será 
muito incerta; 
 Previsões de probabilidade utilizando técnicas preditivas tais como árvores de eventos, ou 
acontecimentos, ou análises de falhas. Se não existir informação histórica ou caso não seja 
adequada, é necessário deduzir a probabilidade pela análise do sistema, atividade, componente 
ou organização e pelos respetivos estados de falha ou sucesso; 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
37 
 A opinião de um perito que pode ser utilizada num processo sistemático e estruturado para 
estimar a probabilidade. Este deve ter em conta todas as informações relevantes disponíveis. 
Em suma, os impactos de uma falha num componente podem ter: uma baixa consequência e alta 
probabilidade, uma consequência alta e baixa probabilidade, ou um resultado intermédio. Certas vezes 
pode ser desejável abordar, apenas, os riscos com resultados muito altos, ou abordar separadamente os 
riscos com consequências altas e baixas. Desta forma, os riscos podem ser sujeitos a uma triagem de modo 
a identificar os mais ou menos significativos, assegurando que os recursos serão focalizados nos riscos 
mais importantes (NP EN 31010:2016). 
No que diz respeito à avaliação do risco, esta tem como finalidade apoiar a tomada de decisão com base 
nos resultados da análise do risco, que pode ter em atenção: se um risco precisa de tratamento; 
prioridades de tratamento; se uma atividade deve ser realizada e; qual dos caminhos deverá ser seguido. 
A natureza das decisões e os critérios que serão utilizados para tomar essas decisões foram decididos 
quando se estabeleceu o contexto, no entanto necessitam de ser reanalisados em maior detalhe nesta 
fase (NP EN 31010:2016). 
Na definição dos critérios do risco existe uma estrutura simples, um único nível que divide os riscos nos 
que necessitam de tratamento e nos que não necessitam. Por um lado, isto dá resultados atrativamente 
simples, por outro, não reflete as incertezas envolvidas seja a estimar riscos, seja a definir a fronteira 
entre os riscos que necessitam de tratamento daqueles que não necessitam (NP EN 31010:2016).  
De acordo com a norma NP EN 31010:2016 e Carriço (2014), a decisão referente a se e como tratar o risco 
depende dos custos e benefícios de assumir os riscos e de implementação de melhores controlos. Sendo 
assim, uma abordagem comum é dividir os riscos em três níveis:  
 Nível superior: onde o nível de risco é considerado intolerável, independentemente dos 
benefícios que a atividade possa trazer, e o tratamento do risco é essencial, independentemente 
do custo; 
 Nível intermédio: onde os custos e benefícios são tidos em consideração, no entanto as 
oportunidades são ponderadas relativamente a potenciais consequências; 
 Nível inferior: onde o nível de risco é considerado desprezável ou tão pequeno que não são 
necessárias medidas de tratamento do risco.  
Neste trabalho, adotou-se a divisão do risco em três níveis, conforme supracitado. 
Salienta-se que nos Anexos A e B da norma NP ISO 31000:2013, estão representadas as comparações e as 
descrições de um amplo conjunto de técnicas de apreciação do risco. 
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3.5.4 Tratamento do risco 
O tratamento do risco implica a seleção, a combinação e a implementação de uma ou mais opções 
pertinentes, tendo como objetivo modificar a probabilidade de ocorrência, os efeitos dos riscos, ou 
ambos. Este é um processo cíclico de reapreciação do novo nível de risco, de forma a determinar a 
tolerabilidade em relação aos critérios anteriormente estabelecidos e a decidir se será necessário 
tratamento suplementar (NP EN 31010:2016). 
O tratamento do risco é o processo para modificar o risco e pode envolver o seguinte (NP EN 31010:2016): 
 Evitar o risco caso decida não iniciar ou continuar com a atividade portadora do risco; 
 Assumir ou aumentar o risco de modo a perseguir uma oportunidade; 
 Eliminar a fonte do risco; 
 Modificar a probabilidade;  
 Modificar a consequência; 
 Repartir o risco com outra(s) parte(s); 
 Reter o risco com base numa decisão informada. 
De acordo com Carriço (2014), as variadas opções de tratamento do risco são integradas nos métodos de 
decisão em conjunto com outros fatores complementares, tais como custos, valores sociais, políticos e 
princípios éticos e jurídicos. Este processo de tratamento inclui dois momentos diferenciados: 
 Aceitação ou não aceitação do risco; 
 Decisão de selecionar e de hierarquizar medidas de intervenção do risco: medidas de mitigação 
para diminuir o risco atual ou medidas de controlo de forma a impedir o agravamento do risco 
atual.  
Na prática, o tratamento do risco deve conduzir ou ser o principal “driver” do planeamento dos 
investimentos futuros por parte da empresa, idealmente no âmbito da elaboração do seu orçamento 
anual. No caso de EG do setor da água, a elaboração do orçamento para o ano seguinte é feita 
anualmente, entre junho e setembro de cada ano, num contexto designado por processo de elaboração 
do Orçamento e Projeto Tarifário (OPT) a apresentar à ERSAR até 30 de setembro. 
3.5.5 Monitorização e revisão 
O processo de monitorização e revisão deve ser uma parte planeada do processo da gestão do risco e 
envolver a verificação ou vigilância regular (NP ISO 31000:2013). O contexto e outros fatores que poderão 
variar ao longo do tempo podem alterar ou invalidar a apreciação do risco. Estes fatores devem ser 
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devidamente identificados para serem monitorizados e revistos de forma contínua, de modo a atualizar 
e aperfeiçoar, quando necessário, a apreciação do risco. A eficácia dos controlos deve ser, também, 
monitorizada e documentada, de forma a facultar os dados para utilizar na análise do risco 
(NP EN 31010:2016). 
De acordo com a norma precedente, os resultados da monitorização e revisão devem ser registados e 
reportados interna e externamente, conforme apropriado, sendo utilizados como entrada para a revisão 
da estrutura da gestão do risco. 
3.5.6 FMEA e FMECA 
Como referido anteriormente no subcapítulo 3.5.3, de um modo geral, a FMEA ou a FMECA permitem 
efetuar análises detalhadas das falhas dos componentes com realce na identificação das causas (Carriço, 
2014). 
A FMEA é uma técnica com alguma eficiência na análise das falhas e, sendo assim tem sofrido poucas 
alterações ao longo do tempo (Costa, 2013). Alegre (2008) define a FMEA como um método de análise 
indutivo no qual são postuladas falhas particulares ou condições iniciais, revelando a gama completa dos 
efeitos no sistema. Esta análise procura aquilo que pode falhar e identifica os efeitos provenientes dessas 
falhas, analisando o impacto da falha no sistema (Costa, 2013). 
Por seu turno, Pollard (2008) refere que esta análise é uma ferramenta de análise de risco qualitativa. 
Avalia a forma como o sistema está interligado examinando os modos de falha dos componentes e os 
regimes operacionais com objetivo de determinar os efeitos das falhas. 
De acordo com a norma NP EN 31010:2016, a FMEA identifica: 
 Todos os potenciais modos de falha dos vários ativos dos sistemas; 
 Os efeitos que as falhas podem ter no sistema; 
 Os mecanismos de falha; 
 Como evitar as falhas e/ou mitigar os seus efeitos no sistema. 
Como referido por Costa (2013), se o objetivo é passar para uma análise semi-quantitativa, a FMEA passa 
a ter a abordagem designada por FMECA (Costa, 2013). Nesta última, cada modo de falha identificado é 
hierarquizado conforme a influência combinada da respetiva possibilidade de ocorrência e da severidade 
das suas consequências (Alegre, 2008). A FMECA consiste na análise minuciosa das falhas dos 
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componentes, realçando a identificação das causas das falhas e a correção do projeto9 original para 
melhoria da fiabilidade (Assis, 2014).  
As técnicas FMEA ou FMECA podem ser utilizadas para: “apoiar a seleção de alternativas de conceção com 
alta fiabilidade; assegurar que todos os modos de falha de sistemas e de processos e os seus efeitos foram 
considerados no sucesso operacional; identificar os modos e os efeitos de falha do erro humano; fornecer 
uma base para o planeamento do ensaio e manutenção dos sistemas; melhorar a conceção de 
procedimentos e processos; fornecer informação qualitativa ou quantitativa para técnicas de análise tais 
como a análise de árvores de falhas” (NP EN 31010:2016). 
Estas duas técnicas precisam de informação detalhada sobre os ativos do sistema de modo a permitir uma 
análise significativa dos modos em que cada ativo pode falhar. Sendo assim, a informação poderá incluir: 
desenhos ou fluxogramas do sistema em análise e dos seus ativos ou os passos de um processo; 
explicitação da função de cada passo de um processo ou de cada ativo do sistema; detalhes de parâmetros 
ambientais e outros, que poderão afetar a operação; explicitação dos resultados de determinadas falhas 
e; histórico de falhas, incluindo dados de taxas de falhas, quando disponíveis (NP EN 31010:2016). 
Segundo Assis (2014), a FMECA consiste na aplicação das seguintes ações:  
 Decomposição de todos os ativos do sistema, que podem falhar e que serão substituídos ou 
reparados, e determinação das respetivas inter-relações funcionais; 
 Descrição dos possíveis modos de falha de cada ativo, relativamente às condições de operação; 
 Identificação das causas de falha; 
 Identificação das consequências de falha possíveis; 
 Determinação da probabilidade de falha de cada ativo e cálculo da fiabilidade do sistema; 
 Classificação da severidade da falha, separando os modos de falha que podem ser catastróficos 
dos que apenas podem causar meros contratempos ou moderadas perdas económicas: 
(i)  Grau I: falha menor – não afeta a “performance” e a eficiência para além dos limites aceitáveis; 
(ii) Grau II: falha maior – afeta a “performance” e a eficiência para além dos limites aceitáveis; 
(iii)  Grau III: falha crítica – degradação do sistema para além dos limites aceitáveis; e 
(iv)  Grau IV: falha catastrófica  –  estragos significativos com falha da missão, podendo resultar 
em mortes ou feridos; 
 Descrição de ações corretivas ou preventivas, tendo como finalidade minimizar os efeitos e/ou 
reduzir a probabilidade de ocorrência.  
                                                          
9 A correção do projeto original corresponde à correção de erros de projeto aquando da conceção do ativo (Assis, 2014). 
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Posto isto, Carriço (2014) refere, a título de exemplo, que as falhas mais comummente analisadas nos 
SDAR são os colapsos e as obstruções, assim como a exfiltração, a infiltração e as afluências indevidas. No 
entanto, de um modo mais geral, Alegre (2008) refere que, para cada ativo crítico da infraestrutura, os 
possíveis modos de falha podem dever-se a problemas de: 
 Capacidade ou disponibilidade, seja em termos de quantidade ou de qualidade; 
 Fiabilidade, referida em 3.2.5, que pode não ser suficiente para os níveis de serviço pretendidos; 
 Fim da vida útil, quando o ativo ainda funciona de forma aceitável, mas a probabilidade de falha 
é muito elevada; 
 Fim de vida económica, quando o ativo ainda funciona, mas com custos exagerados. 
Posteriormente à identificação dos modos de falha e os mecanismos, podem ser definidas e 
implementadas ações corretivas para os modos de falha mais significativos.  
Da FMEA surge a elaboração de matrizes de risco, de modo a classificar e determinar o nível de risco, 
definindo uma hierarquia de prioridades de intervenção, relativamente aos intercetores e a parte das 
respetivas caixas de visita da SIMDOURO. 
3.5.7 Matriz de risco 
De acordo com a norma NP ISO 55002:2016, uma organização que considera os riscos na sua GA, deverá 
determinar os critérios de avaliação do risco nas tomadas de decisão, podendo utilizar, para o efeito, 
matrizes de risco. As matrizes de risco são uma ferramenta da gestão do risco, sendo utilizadas em 
diferentes áreas e tendo dois objetivos: apoiar a tomada de decisão no que diz respeito à aceitação do 
risco e definir uma hierarquia de prioridades de intervenção (Castro, 2016). 
A elaboração de matrizes de risco fazem parte de uma análise de risco qualitativa, através da utilização 
da metodologia FMEA (AdP, 2014). O objetivo desta análise é classificar os riscos e determinar quais 
necessitam de uma análise mais aprofundada e, posteriormente, planos de resposta a esses riscos 
(Guedes, 2014). 
A matriz de risco tem por base a determinação do risco conforme a equação (3.1). Esta matriz é 
representada por uma tabela de dupla entrada, onde a consequência (também designada por alguns 
autores por criticidade) é distribuída no eixo horizontal e a probabilidade (noutros trabalhos designada 
como funcionalidade) no eixo vertical, conforme apresentado na Figura 3.13. 
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De acordo com a norma NP EN 31010:2016, Carriço (2014) e Guedes (2014), nesta matriz (Figura 3.13) 
devem ser definidos os riscos em causa, tendo em consideração três níveis: 
 Nível superior: riscos elevados, o risco é considerado intolerável, independente dos benefícios 
que a atividade possa trazer. São necessárias medidas urgentes para mitigar e reduzir os riscos, 
de modo a passarem para níveis inferiores (representada a vermelho); 
 Nível intermédio: riscos intermédios, as medidas a tomar não são consideradas urgentes, no 
entanto as oportunidades são ponderadas relativamente a potenciais consequências 
(representada a amarelo); 
 Nível inferior: riscos considerados aceitáveis, o nível de risco é considerado desprezável ou é tão 
pequeno que não são necessárias medidas de tratamento do risco (representada a verde). 
Os níveis de risco devem ser definidos de acordo com a tipologia da infraestrutura em avaliação e de 
acordo com a experiência e objetivos da organização (Guedes, 2014), como apresentado na Figura 3.13. 
 
Figura 3.13 – Exemplo de uma matriz de risco (Guedes, 2014). 
A matriz de risco é uma ferramenta útil e amplamente aplicada, no entanto pode ser proposto um modelo 
padrão para aplicação numa organização. Muitas destas têm tentado propor um modelo padrão, no 
entanto a matriz de risco deve ser adequada às circunstâncias, tornando-se difícil a aplicação de uma 
metodologia comum em todas as circunstâncias relevantes para uma organização (Castro, 2016).  
No presente trabalho a metodologia da matriz de risco foi aplicada aos intercetores gravíticos (IG), às 
condutas elevatórias (CE) e a algumas caixas de visita da SIMDOURO. Para tal, foram utilizadas as tabelas 
desenvolvidas pelo Grupo AdP, de forma a definir os citérios de avaliação, pesos e métricas associadas às 
pontuações a atribuir na análise de risco, apresentados na Tabela 3.2 e Tabela 3.3.  
Antes de passar à análise dos critérios de avaliação, importa referir alguns conceitos que serão abordados 
na presente trabalho. Como referido anteriormente em 3.1, um intercetor faz parte de um sistema em 
“alta” e destina-se ao transporte de águas residuais recolhidas pela rede de drenagem até ao local de 
tratamento ou de destino final (Matos, 2006).  
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No presente trabalho os intercetores são divididos entre IG e CE. Os IG possuem uma inclinação constante 
entre cada caixa de visita de modo a que o escoamento seja efetuado graviticamente e em superfície livre 
(escoamento gravítico). Nas CE, o escoamento processa-se em pressão. Estas são utilizadas sempre que o 
escoamento gravítico não é viável, por exemplo, quando as tubagens atingem profundidades excessivas, 
quer para a sua instalação quer tendo em vista as necessidades de uma intervenção futura que elas 
possam requerer. Nesses casos é necessário que a tubagem eleve as águas residuais para um nível mais 
alto, contrariando a gravidade, o que impõe o uso de bombas.  
As caixas de visita fazem parte dos SDAR e são os órgãos mais numerosos. Permitem o acesso aos 
intercetores para a sua inspeção e limpeza, eliminação de obstruções e verificação das condições e 
características do escoamento. Em regra, são utilizadas no início dos sistemas, nas mudanças de direções, 
de diâmetros e de inclinações e, nos pontos de convergência dos intercetores. Quando existe um grande 
desnível entre os intercetores a montante e jusante da caixa de visita, esta deve ser considerada uma 
caixa de queda (Cardoso, 2008). 
Na Tabela 3.2, aplicada aos intercetores, pode-se verificar que a funcionalidade (probabilidade) é 
repartida em dois critérios de cuja média ponderada essa funcionalidade resulta: o desempenho esperado 
e o real. O primeiro pode ser traduzido através de três indicadores: a idade, o material dos intercetores e 
as inspeções realizadas aos mesmos. No caso de ser viável realizar inspeções ou de já existir um histórico 
de inspeções, o desempenho esperado é traduzido unicamente pelas inspeções, que então assume um 
peso de 40%. No caso de não existir um registo atualizado de inspeções, nem ser possível realizar essa 
abordagem, usam-se apenas os outros dois indicadores (idade e material), atribuindo-lhes o peso de 20% 
a cada um. O segundo critério corresponde ao número de avarias por ano e por 100km de intercetor, a 
que se atribui um peso de 60%.  
No que respeita à criticidade (consequência), esta é repartida pelo impacto com peso de 25%, 
correspondendo ao tipo de caudal, se é tratado ou não tratado, e pela relevância, que se atribui em função 
dos diâmetros interiores dos intercetores e que tem um peso de 75%.  
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Tabela 3.2 – Critérios para a elaboração da matriz de risco das condutas de águas residuais em “alta” do 
Grupo AdP (Fonte: AdP). 
 
Tabela 3.3 – Critérios para a elaboração da matriz de risco de caixas de visita do Grupo AdP (Fonte: AdP). 
 
Critério Indicador Peso Pontuação
1
2
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
5
[0-200[ 1
[200-300[ 2
[300-400[ 3
[400-700[ 4
>700 5
[0-100[ 1
[100-150[ 2
[150-250[ 3
[250-500[ 4
>500 5
Conduta em Sup. Livre
Conduta em pressão
Criticidade 
(Consequência)
Impacto Tipo de caudal 25%
Caudal tratado
Caudal não tratado
Relevância
Diâmetros interiores      
(mm)
75%
]0-2,5]
]2,5-5]
]5-10]
]10-20]
>20
Razoável
Mau 
Muito mau
]10-25]
]25-40]
>40
0%
(20%)
PEAD / PVC Corrugado
FFd
Fc / PP / PVC não corrugado / Bac
Bom
Métrica
Funcionalidade 
(Probabilidade)
Desempenho 
esperado
Idade
0%
(20%)
[0-10]
Grés
BA
Inspeções
40%
(0%)
Muito bom
Desempenho 
real
Nº avarias (obstruções 
+ colapsos + roturas)
/ano/100km
60%
0
Material
Critério Peso Métrica Pontuação
Muito Bom 1
Bom 2
Razoável 3
Mau 4
Muito Mau 5
Caixa monolítica com revestimento pré-fabricado em material plástico (PEAD) 1
Caixa monolítica revestida a fibra de vidro 1
Caixa monolítica revestida com tinta epoxídica/argamassa de elevado desempenho 2
Caixa em material plástico 2
Alvenaria/Anéis revestida com tinta epoxídica/argamassa de elevado desempenho 3
Caixa monolítica revestida a emulsão betuminosa 3
Alvenaria/Anéis revestidos a emulsão betuminosa 4
Caixa monolítica sem revestimento 5
Anés/alvenaria sem revestimento 5
[0-200] 1
]200-300] 1
]300-400] 2
]400-600] 3
>600 4
Zona rural fora de estrada 1
Zona rural em estrada 2
Estrada Municipal 4
Estrada Nacional/Zona urbana 5
Criticidade
(Consequência)
Relevância
Diâmetro da 
conduta - jusante
(mm)
40%
Criticidade
Localização do 
coletor
60%
Indicador
Funcionalidade
(Probabilidade)
Inspeção
Avaliação 
estrutural
70%
Durabilidade
Materiais 
estruturais e 
revestimento em 
contacto com o 
efluente
30%
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Da análise da Tabela 3.3, aplicada às caixas de visita, pode-se verificar que a funcionalidade 
(probabilidade) é repartida pela inspeção para avaliação estrutural com um peso de 70% e pela 
durabilidade dos materiais estruturais e dos revestimentos em contacto com o efluente, com um peso de 
30%. Já a criticidade (consequência) é repartida pela relevância do diâmetro do intercetor a jusante, com 
um peso de 40% e, pela criticidade associada à localização do intercetor com um peso de 60%.  
Posto isto, denota-se a importância das inspeções para determinação do desempenho esperado ou real 
das infraestruturas. A avaliação da condição e capacidade atual das infraestruturas, implica o recurso a 
técnicas de inspeção e ensaios, de forma a complementar os registos de ocorrências e/ou de 
monitorizações (Gomes, 2013). 
Inspeção 
A inspeção engloba um conjunto de atividades tendo o objetivo de alcançar observações objetivas que 
permitam, após a análise dos dados, avaliar o desempenho funcional atual dos ativos da infraestrutura 
(Almeida e Cardoso, 2010). 
Almeida e Cardoso (2010) referem que a inspeção pode ser externa ou interna, consoante a sua finalidade. 
A primeira é efetuada na superfície do terreno ou a partir desta, e inclui a inspeção pessoal da superfície 
do terreno onde se situa o intercetor, a aplicação de métodos geofísicos, entre outros. A segunda pode 
ser considerada direta ou indireta, de acordo com os métodos de inspeção utilizados.  
De acordo com Gomes (2013), as inspeções às tubagens podem ser realizadas com recurso a diversas 
técnicas, podendo dividir-se em três grupos: (i) técnicas visuais (CCTV, inspeção pessoal); (ii) sistemas 
físicos (ultrassons, laser) e; (iii) sistemas geofísicos (termografia por infravermelhos, radar de penetração 
terrestre). A escolha da técnica de inspeção ou da utilização de várias técnicas em conjunto depende do 
orçamento que a EG dispõe, do tamanho do intercetor e se já se possui informação adicional sobre estes.  
Nos SDAR a inspeção recorrendo a técnicas visuais é a mais utilizada (Almeida e Cardoso, 2010). 
Inicialmente, a inspeção das infraestruturas destes sistemas era efetuada através da inspeção visual 
direta. No entanto, a maior parte dessas infraestruturas não é visitável, sendo necessário efetuar a sua 
observação através de pontos de acesso, sendo que as que são visitáveis constituem um espaço confinado 
pelo que podem conduzir a riscos significativos para a saúde e segurança dos técnicos da inspeção 
(Gomes, 2013). 
Após a II Guerra Mundial desenvolveu-se a tecnologia de Televisão em Circuito Fechado (CCTV – “Closed 
Circuit Television”). Esta tem sido muito utilizada na inspeção de intercetores a par da inspeção pessoal. 
A inspeção CCTV consiste na identificação de anomalias existentes nos intercetores através da 
visualização das imagens recolhidas por câmaras CCTV. Estas câmaras são introduzidas e deslocadas ao 
longo do intercetor (Gomes, 2013). 
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De acordo com aquele autor as anomalias detetadas numa inspeção CCTV podem ser codificadas através 
de protocolos e classificadas por um inspetor treinado. Com estes protocolos de inspeção, é possível 
identificar as condições estruturais e funcionais dos intercetores segundo as anomalias encontradas nas 
inspeções e os pesos associados a essas anomalias de acordo com o protocolo utilizado. O peso é atribuído 
segundo o tipo e severidade da anomalia. No presente trabalho, os protocolos não são levados em 
consideração, no entanto mais informação poderá ser encontrada em Gomes (2013). 
Normalmente, as anomalias identificadas através da inspeção CCTV são agrupadas em anomalias 
estruturais ou funcionais. As primeiras podem ser fissuras, ruturas, deformações e aberturas ou 
deslocamento de juntas, e a sua classificação depende da gravidade e do material do intercetor. As 
segundas dizem respeito à capacidade do intercetor corresponder às necessidades de serviço e estão 
associadas à perda de capacidade, à estanqueidade e ao potencial de entupimento. A maior parte destas 
têm origem em obstruções, raízes, detritos e incrustações (Gomes, 2013).  
Embora esta técnica possa ser muito eficiente em termos de custos a longo prazo e eficaz na deteção de 
anomalias de vários tipos, também possui algumas limitações, como por exemplo: a possibilidade de 
detetar apenas anomalias visíveis na superfície interior do intercetor, a impossibilidade de deteção das 
anomalias existentes sob o escoamento e o facto de não permitir imagens com qualidade, ou a sua 
aquisição, no caso do intercetor se encontrar parcialmente ou totalmente bloqueado ou a altura do 
efluente for elevada (Gomes, 2013). 
A inspeção CCTV depende muito da qualidade da imagem obtida e da visualização das imagens recolhidas, 
tornando a análise demorada, subjetiva e muito dependente da experiência do inspetor (Gomes, 2013). 
Neste trabalho, a inspeção através de imagens obtidas pela técnica CCTV foi utilizada em alguns IG. Nas 
caixas de visita, a técnica visual usada foi a inspeção pessoal.  
No Capítulo 4, do presente trabalho, será realizada uma aplicação das matrizes de risco na SIMDOURO, 
incluindo as inspeções.  
3.6 INDICADOR IVI – ÍNDICE DE VALOR DA INFRAESTRUTURA 
A GA de infraestruturas urbanas de água lida, de uma forma integrada, com ativos de diferentes tipos de 
natureza, vida útil, custo, idade e condição. Geralmente, as EG herdam algumas dessas infraestruturas, 
com ativos em diferentes condições e fases do seu ciclo de vida (Alegre, Vitorino e Coelho, 2014) e 
constroem outros (em condição de novos no seu arranque). 
Alegre, Vitorino e Coelho (2014) apresentam dois tipos de ativos: lineares (e.g., intercetores) e verticais 
(e.g., estações elevatórias, reservatórios), e referem que as EG dos sistemas devem fazer a gestão do 
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respetivo valor do ativo, de forma a garantir um serviço de qualidade adequado e certificando-se que os 
transmitirão aos seus sucessores, de modo a que estes continuem a fazê-lo. 
A sustentabilidade dos serviços urbanos de água exige um esforço concentrado de forma a melhorar o 
planeamento a longo prazo, avaliando, entre outros aspetos: o valor da infraestrutura ao longo do tempo, 
a necessidade de reinvestimentos e o impacto das políticas de reinvestimento a longo prazo (Alegre, 
Vitorino e Coelho, 2014; Amaral, Alegre e Matos, 2015). 
Tanto os ativos lineares como os ativos verticais têm sido alvo de trabalhos de Investigação e 
Desenvolvimento (I&D), evoluções tecnológicas e práticas aprimoradas (Alegre, Vitorino e Coelho, 2014). 
No entanto, ainda é um grande desafio lidar com o equilíbrio entre o desempenho, risco e custo, 
integrando todos os ativos (Amaral, Alegre e Matos, 2015). 
Além da avaliação do desempenho e do risco, um dos objetivos fundamentais da GA é, também, a 
avaliação do custo, ou seja, racionalizar investimentos e otimizar a eficiência financeira das organizações, 
nas abordagens mais comuns, onde se pretende (Alegre, 2008; Almeida e Cardoso, 2010): 
 Avaliar a deterioração da infraestrutura, aferindo as necessidades de investimento em 
reabilitação; 
 Avaliar os custos globais correspondentes a distintas alternativas de intervenção (de reabilitação 
ou outras). 
Deste modo, Alegre (2008) refere que a forma como os custos são avaliados e utilizados é decisivo para 
se poder responder de forma sustentada às seguintes questões:  
 Quanto valerão as infraestruturas da organização?; 
 Estar-se-á a investir os montantes apropriados em reabilitação?; 
 Quanto necessitar-se-á de investir em reabilitação nos anos subsequentes?; 
 Qual componente de custo deverá ter-se em conta na análise do ciclo de vida?. 
Tendo em conta todas as considerações precedentes, a avaliação da deterioração de uma infraestrutura, 
através da avaliação do custo, pode ser realizada com a utilização do Índice de Valor da Infraestrutura 
(IVI), proposto por Alegre (2008) (Almeida e Cardoso, 2010) e descrito em seguida. 
Amaral, Alegre e Matos (2015) referem que o IVI provou ser uma ferramenta efetiva no planeamento a 
longo prazo, sendo um índice muito simples e de fácil entendimento, permitindo a comunicação entre as 
partes interessadas e ajudando a GA a informar os decisores sobre os impactos, no longo prazo, dos níveis 
atuais e alternativos, das estratégias de gestão e de financiamento.   
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3.6.1 Descrição do IVI 
O IVI representa o grau de juventude, maturidade ou envelhecimento de uma infraestrutura, sendo dado 
pela razão entre o valor atual da infraestrutura e o respetivo valor de substituição. O IVI toma valores 
entre 0 e 1, constituindo uma medida adequada para definir metas relativas a critérios de sustentabilidade 
infraestrutural. O IVI obtém-se de acordo com a seguinte expressão (Almeida e Cardoso, 2010): 
𝐼𝑉𝐼(𝑡) =
Σ𝑖=1
𝑁 (𝑐𝑠𝑖,𝑡 ∙
𝑣𝑟𝑖,𝑡
𝑣𝑢𝑖
)
Σ𝑖=1
𝑁 𝑐𝑠𝑖,𝑡
 (3.2) 
onde: 
𝑡 – ano de referência em que se está a fazer a avaliação (ano); 
𝐼𝑉𝐼(𝑡) – índice de valor da infraestrutura no ano 𝑡 (-); 
𝑁 – número total de ativos (-); 
𝑐𝑠𝑖,𝑡 – custo de substituição do ativo 𝑖 no ano 𝑡 (€); 
𝑣𝑟𝑖,𝑡 – vida útil residual do ativo 𝑖 no ano 𝑡 (ano); 
𝑣𝑢𝑖,𝑡 – vida útil técnica total do ativo 𝑖 (ano). 
Em atividades de mercado competitivo, o valor atual da infraestrutura seria o seu valor de mercado, ou 
seja, o valor base que os compradores e vendedores estão dispostos a pagar ou receber. No entanto, os 
serviços urbanos de água fazem parte de uma atividade monopolística, (i.e., que não possui concorrência 
de outrem, tem direito exclusivo) e, por isso, devem ser adotadas abordagens alternativas de avaliação 
do valor atual da infraestrutura (Alegre, Vitorino e Coelho, 2014).  
Almeida e Cardoso (2010) referem expressamente que, o valor atual da infraestrutura deverá ter em 
consideração a depreciação, ou seja, cada ativo assume um valor correspondente ao valor de substituição 
deduzido da amortização acumulada. Note-se que, esta diferença equivale ao valor residual. Do ponto de 
vista prático, Almeida e Cardoso (2010) recomendam que o valor atual de cada ativo seja calculado do 
seguinte modo: 
 Atribui-se uma vida útil técnica média a cada tipo de ativo; 
 Calcula-se a amortização anual dada pela razão entre o custo de substituição e a vida útil técnica 
média; 
 Calcula-se a vida útil residual, em função da idade. No caso em que se justifique e haja informação 
credível, a vida útil residual pode ser retificada (majorada ou minorada), em função do estado de 
conservação; 
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 Calcula-se o valor atual do ativo através do produto da amortização anual pela vida útil residual 
corrigida. 
Note-se que, o valor atual da infraestrutura corresponde ao numerador da equação (3.2) e é determinado 
pelo somatório do valor residual de todos os ativos (Almeida e Cardoso, 2010). O custo de substituição da 
infraestrutura é o custo esperado de um ativo equivalente se a infraestrutura fosse construída no ano em 
que se está a calcular o IVI (Alegre, Vitorino e Coelho, 2014), ou seja, é o custo de substituir os ativos de 
uma infraestrutura por outros com as mesmas características (Almeida e Cardoso, 2010). 
Ainda como referido por Almeida e Cardoso (2010), o valor de substituição de um sistema aumenta 
significativamente na fase de expansão do sistema, mantendo-se constante após a sua estabilização. 
Sendo assim, o IVI aumenta na fase de expansão, decrescendo até à realização de um primeiro 
reinvestimento no sistema. 
3.6.2 Vidas úteis 
Uma parte importante do cálculo do IVI é a definição da vida útil dos ativos dos sistemas. Segundo Amaral, 
Alegre e Matos (2015), determinar a vida útil de um ativo não é uma tarefa fácil porque os ativos não 
“morrem”. A vida útil termina quando o ativo não é mais adequado ao seu serviço, devido à sua condição, 
capacidade, facilidade de operação e manutenção, ao equilíbrio relativo entre os custos de risco e 
renovação, etc.. Sendo assim, não existe um critério de forma a determinar, por cálculo, o fim de vida dos 
ativos. Para tal, foram propostas diferentes abordagens de modo a delinear a vida útil remanescente dos 
ativos.  
De acordo com Amaral, Alegre e Matos (2015), o principal indicador utilizado para decidir se uma tubagem 
será substituída, é a rutura das tubagens, logo as abordagens tendem a concentrar-se neste indicador. 
Estas abordagens requerem que os dados sejam detalhados e um nível de experiência e treino, que as EG 
nem sempre possuem. Este é o problema em Portugal, onde a maioria destes serviços, geralmente, 
possuem dados históricos incompletos ou reduzidos. 
No artigo apresentado por Amaral, Alegre e Matos (2015) é referido que, no âmbito da Iniciativa Nacional 
para a Gestão Patrimonial de Infraestruturas (iGPI), as EG foram desafiadas a calcular o IVI das suas 
infraestruturas, que derivou numa ampla discussão em torno das vidas úteis dos ativos. Os técnicos 
participantes foram convidados a atribuírem vidas úteis a diferentes categorias de ativos, tendo como 
objetivo chegar a um consenso global (Amaral, Alegre e Matos, 2015). 
No caso das tubagens, esta discussão levou ao surgimento de algumas questões: (i) será que para o 
mesmo material, as tubagens de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais possuem vidas 
úteis diferentes? Alguns técnicos argumentaram que as tubagens de drenagem de águas residuais podem 
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ter uma vida útil menor devido ao ambiente ser mais agressivo e; (ii) será que para as tubagens com o 
mesmo material, as vidas úteis variam conforme o diâmetro? Mais uma vez, alguns técnicos 
argumentaram que os diâmetros maiores tem vidas úteis mais elevadas, derivado da melhor qualidade 
de construção, espessuras maiores, melhores práticas de manutenção, etc.. Deste modo, tornou-se 
evidente que o conceito de vida útil é complexo e multifacetado e, decidiu-se não diferenciar as vidas 
úteis de tubagens de abastecimento de água das de drenagem de águas residuais. No entanto, no que diz 
respeito aos materiais das tubagens apresentam-se diferentes vidas úteis em função do tipo de material, 
como se pode verificar na Tabela 3.4 (Amaral, Alegre e Matos, 2015). 
Tabela 3.4 – Vidas úteis adotadas na iGPI e valores de referência em New South Wales em 2014 para o 
abastecimento de água e drenagem de águas residuais (Amaral, Alegre e Matos, 2015). 
 
Em contrapartida, Almeida e Cardoso (2010) referem que as tubagens, em Portugal e na drenagem de 
águas residuais, podem assumir a mesma vida útil qualquer que seja o material correspondente, conforme 
apresentado na Tabela 3.5. 
Tabela 3.5 – Vidas úteis médias na drenagem de águas residuais (Almeida e Cardoso, 2010). 
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
51 
No Capítulo 5 do presente trabalho voltar-se-á ao tema supracitado, referindo as considerações adotadas, 
neste trabalho, no que toca às vidas úteis das tubagens. 
3.6.3 Interpretação dos resultados 
O IVI toma valores entre 0 e 1, como referido anteriormente, ver Figura 3.14. No entanto, quando o IVI 
apresenta valores em torno de 0,50 (entre 0,40 a 0,60) significa que a infraestrutura se encontra 
estabilizada e os investimentos são graduais, o que se investe em reabilitação, em média, corresponde à 
depreciação. Valores superiores indicam que se trata de uma das seguintes situações (Alegre, 2008; 
Alegre, Vitorino e Coelho, 2014; Freixial, 2017): 
 As infraestruturas são jovens e ainda não estão estabilizadas; 
 As infraestruturas são antigas mas atravessam uma fase de crescimento; 
 Infraestruturas com sobreinvestimento em reabilitação.  
Os valores do IVI inferiores a 0,40 indicam que a infraestrutura está envelhecida e que necessita de 
investimentos significativos em reabilitação (Alegre e Covas, 2010), no curto prazo. 
 
Figura 3.14 – Gama de valores que o IVI pode tomar relativamente à infraestrutura (Freixial, 2017). 
De acordo com Alegre, Vitorino e Coelho (2014) o IVI pode ser aplicado a vários campos, a fim de: 
 Apoiar o planeamento de reinvestimento a longo prazo, no âmbito da GA estratégicos; 
 Avaliar o valor padronizado de uma infraestrutura no início e no fim do período de concessão; 
 Estabelecer metas regulamentares e contratuais tendo em consideração os ativos da 
infraestrutura; 
 Apoiar políticas de reabilitação nacionais ou regionais. 
O IVI pode ser um “input” para o Estudo de Viabilidade Económica e Financeira (EVEF) de uma 
organização. Tomando como exemplo o documento SIMDOURO (2017e), um EVEF desenvolve um modelo 
económico-financeiro, integrando a informação relativa ao novo plano de negócios da empresa e tem 
como objetivo analisar a evolução prevista do nível da atividade da empresa, nomeadamente em termos 
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dos seus volume de negócios (proveitos) e gastos (operacionais, financeiros, etc.) previsionais, que 
determinam as tarifas a praticar.  
Com efeito, em SIMDOURO (2017e), também é especificado que aquele “modelo financeiro permite 
apurar a tarifa necessária por atividade que resulta da divisão dos gastos anuais, incluindo os impostos 
sobre o rendimento e a remuneração do capital investido, deduzidos dos rendimentos obtidos, pelos 
volumes de caudais a faturar. Para a sua composição contribuíram gastos operacionais, os encargos 
financeiros e fiscais, assim como a remuneração do capital investido”. 
Assim, os gastos operacionais fazem parte do EVEF, bem como os investimentos de 
substituição/renovação/reabilitação. Os gastos operacionais incluem os gastos em conservação e 
reparação que, de acordo com o contrato de concessão da empresa, aumentam habitualmente ao longo 
do tempo devido à realização de uma manutenção preventiva.   
O EVEF é realizado aquando da criação da empresa e, posteriormente, é revisto de cinco em cinco anos, 
pelo que as informações e cenários que o IVI permite desenvolver podem ser utilizadas nessas revisões.  
No presente trabalho, o cálculo do IVI foi inicialmente realizado em folhas Excel, do Microsoft Office, 
tendo-se recorrido posteriormente ao software AWARE-P da Baseform (ver subcapítulos 5.2 e 5.3, 
respetivamente). 
3.6.4 Aplicação informática de apoio para o cálculo e análise do IVI 
O cálculo do IVI pode ser realizado recorrendo ao software AWARE-P da Baseform. 
A Baseform é uma marca registada da BF Software, Lda10, e disponibiliza softwares de planeamento de 
infraestruturas, permitindo extrair o melhor valor, serviço e eficiência das suas infraestruturas, operações 
e investimentos. Tem raízes no desenvolvimento da conceção do software “Advanced Water Asset 
REhabilitation in Portugal” (AWARE-P) (Baseform, 2017).  
O software AWARE-P é uma aplicação pública na internet, que pode ser utilizado por utilizadores públicos 
ou privados e é implementado utilizando a plataforma eletrónica da Baseform (disponível em: 
www.baseform.com). Este software é uma metodologia de planeamento de GA, o seu objetivo é 
desenvolver e executar o know-how e as ferramentas necessárias à tomada de decisão eficiente por parte 
das EG, tendo em consideração a GA e que as alternativas e os projetos concorrentes são avaliados e 
comparados através de medidas de desempenho, risco e custo selecionadas (AWARE-P, 2017; Vitorino et 
al., 2012). 
                                                          
10 A atividade da BF Software, Lda consiste na investigação, desenvolvimento, produção e comercialização de software e hardware, prestação 
de serviços de engenharia e informática e qualquer outra atividade ou serviços conexos e/ou complementares em Portugal ou no estrangeiro (BF 
Software, 2017). 
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Esta metodologia tem em conta a GA como um processo de gestão baseado no ciclo PDCA 
(Plan – Do – Check – Act), que requer o melhor alinhamento entre objetivos e metas estratégicos e as 
verdadeiras prioridades e ações a implementar. A metodologia AWARE-P tem em consideração que as 
infraestruturas funcionam como um sistema, ou seja, o comportamento dos ativos individuais são 
dependentes entre si, e como um conjunto, ou seja, não tem uma vida finita, não podendo ser 
substituídos na sua totalidade, e sim um a um (Alegre et al., 2011). 
Este projeto (AWARE-P) promove o desenvolvimento e divulgação de abordagens estruturadas e 
tecnicamente bem fundamentadas, materializadas em manuais e em software profissional para utilização 
por parte das EG (AWARE-P, 2017).  
De acordo com Coelho et al. (2012), o investimento num sistema ou uma qualquer alteração na forma em 
como este é gerido, pode afetar não apenas uma, mas as três dimensões envolvidas (desempenho, risco 
e custo). No AWARE-P poderá organizar-se a gestão, a comparação e a seleção de alternativas para a 
melhoria do sistema, tornando-se numa mais-valia para as EG. 
A ferramenta que faz parte da estrutura de planeamento central do programa da GA do AWARE-P é o 
PLAN. Neste, as alternativas de planeamento ou projetos competitivos são medidos e comparados através 
de métricas de desempenho, risco e custo selecionadas. O AWARE-P possui um número crescente de 
ferramentas conectadas que são eficazes na produção das métricas do PLAN, no entanto, esta gama de 
ferramentas que estão disponíveis, segundo Coelho et al. (2012), são: PI  – “Performance Indicators”; PX 
– “Performance Indices”; FAIL – “Failure Analysis”; CIMP – “Component Importance”; UNMET – “Expected 
Unmet Demand”; NETWORK-EPANET e, por fim, o IVI – “Infrastructure Value Index” (Vitorino et al., 2012). 
Será este último a ferramenta em análise no presente trabalho, utilizada no subcapítulo 5.3. 
Cálculo do IVI utilizando o Software AWARE-P da Baseform 
De acordo com aquele autor, o processo de cálculo do IVI baseia-se nas características de ativos 
individuais, sendo calculado e apresentado, para a infraestrutura, como um todo. Este processo começa 
com o cálculo da vida residual de todos os ativos, individualmente, e do seu valor atual associado.  
Os dados de custo usados no cálculo do IVI devem ser fornecidos numa tabela de dados, tabela esta com 
o nome de tabela de custos. Esta tabela contém as características dos ativos (e.g., tubagens) cujo IVI se 
quer calcular. Na tabela de custos, cada ativo é identificado segundo um código exclusivo, sendo descrito, 
no caso das tubagens, pelo seu comprimento, ano de instalação, material, diâmetro, tempo de vida útil e 
custo de construção e substituição (Vitorino et al., 2012). 
A tabela de custos supracitada, é criada na ferramenta “data”, selecionando a opção “adicionar tabela”. 
Esta opção abre uma janela e, nesta deve ser preenchido o nome da tabela e selecionado o tipo de tabela 
de custo. Selecionando o botão “criar” será adicionada uma nova tabela vazia, sem linhas, à pasta 
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especificada. A tabela de custos é, assim, constituída por oito atributos das tubagens (Vitorino et al., 
2012): 
 “Pipe_id” – Um código alfanumérico que identifica cada tubo, exclusivamente, e que não aceita 
valores vazios; 
 “Pipe_material” – Um valor em forma de texto que representa o material das tubagens; 
 “Pipe_diameter” – Um valor numérico que representa o diâmetro do tubo e que não aceita 
valores vazios; 
 “Pipe_length” – Um valor numérico que representa o comprimento do tubo em metros e que não 
aceita valores vazios; 
 “Installation_date” – O valor que representa a data de instalação de cada tubo, na forma 
dd-mm-aa, e que não aceita valores vazios; 
 “Pipe_usefullife” – Tempo de vida esperado de cada tubo e que não aceita valores vazios; 
 “Construction cost” – Por unidade de comprimento de tubo, não aceita valores vazios; 
 “Replacement cost” – Por unidade de comprimento de tubo, não aceita valores vazios. 
Poderá realizar-se o download da tabela de custos vazia, em formato xlsx, sendo preenchida com as 
informações necessárias e novamente carregada. Se já existir uma tabela de custos preenchida, pode ser 
carregada diretamente sem a necessidade de efetuar o download da tabela de custos vazia (Vitorino et 
al., 2012).  
Na Figura 3.15 apresenta-se um exemplo dos dados das tubagens agrupadas por classes de diâmetros, 
material e idade, sendo o sistema descrito por apenas 21 linhas de dados. Já na Figura 3.16 apresenta-se 
um exemplo (parcial) de um SDAR com 71 200 tubos, que foram importados de uma tabela SIG utilizando 
o Excel (Baseform, 2014).  
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
55 
 
Figura 3.15 – Exemplo de tubagens agrupadas por classes de diâmetros, material e idade 
(Fonte: Baseform). 
 
Figura 3.16 – Exemplo de um sistema de drenagem de águas residuais com 71 200 linhas – listagem 
parcial (Baseform, 2014). 
Note-se que, a vida útil pode ser expressa através de um intervalo estimado (utilizando as duas colunas 
“from/to”), como representado na Figura 3.15, ou por um único valor estimado (utilizando apenas a 
coluna “from”), como se pode verificar na Figura 3.16. 
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Em seguida, o utilizador deve indicar um ano de início e de fim podendo, inicialmente, forçar a substituição 
no final da vida útil dos ativos, carregando depois em “run simulation”. Esta simulação gera um gráfico do 
IVI com diferentes informações, que apresentam quatro cores distintas: linha a amarelo – valor anual do 
IVI, colunas a vermelho – custo anual de substituição/reabilitação, linha a verde – taxa anual de 
reabilitação e linha a azul – percentagem de ativos em serviço, como se pode verificar na Figura 3.17. 
 
Figura 3.17 – Exemplo de um gráfico de resultados do IVI (Baseform, 2014). 
Durante o estudo do software, surgiu uma dúvida relativamente ao significado que se deve atribuir à 
variável “maintenance cost” (traduzida por “custos de manutenção” na versão portuguesa) indicada nos 
gráficos gerados pela aplicação, bem como outras dúvidas menos relevantes sobre a utilização.  
Assim, contactou-se a Baseform através de um email, tendo-se obtido o respetivo esclarecimento, 
apresentado em Coelho (2017). 
No que diz respeito à grandeza “maintenance cost”, concluiu-se que corresponde aos custos de 
substituição/reabilitação. A tradução para português, da versão “trial”, está aliás para ser corrigida pela 
referida empresa, por esse motivo, não se tratando, com efeito, de custos de manutenção.  
O utilizador pode efetuar variadas análises do IVI, pois tem diversas opções. Quando está ativado “forçar 
a substituição do ativo no fim da sua vida útil”, cada um dos ativos é automaticamente substituído quando 
atinge o seu fim de vida esperado (Baseform, 2014), mantendo-se a percentagem de ativos em serviço 
anual (linha azul da Figura 3.17), continuamente em 100%.  
O utilizador pode, também, definir um alvo selecionando a opção “set target”. Nesta pode definir um 
valor para o IVI, um custo de substituição/reabilitação anual ou uma taxa de reabilitação anual, podendo 
forçar a substituição do ativo no fim da sua vida útil, em simultâneo (Baseform, 2014). 
Para além do gráfico do IVI apresentado na Figura 3.17, a simulação apresenta os resultados anuais em 
forma de tabela, esta tabela pode ser exportada para o Excel, selecionando a opção “Export”. É 
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importante referir que, esta tabela exportada não deve ser confundida com a tabela de dados Excel 
importada no “asset data” (Baseform, 2014). 
Uma boa base para aprofundar estas opções de cálculo do IVI utilizando esta ferramenta da Baseform, é 
o guia – “IVI: Quick start guide” (Baseform, 2014). 
Importa salientar que no presente trabalho foi utilizada a versão “trial” gratuita da Baseform. 
No Capítulo 5, serão analisados os resultados da aplicação do IVI aos intercetores da SIMDOURO. 
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APLICAÇÃO DE MATRIZES DE RISCO AO CASO DE ESTUDO 
O presente Capítulo tem como objetivo a aplicação de matrizes de risco aos intercetores gravíticos (IG) e 
condutas elevatórias (CE) da SIMDOURO, bem como a parte das respetivas caixas de visita. Através destas 
matrizes foi possível avaliar o nível de risco definindo os prioritários. Para tal, analisaram-se os 
intercetores e caixas de visita que deveriam ser, a curto prazo, alvo de reabilitação.   
A aplicação das matrizes de risco e a respetiva análise, foi um processo demorado e não isente de 
contratempos. Resumidamente, o procedimento de aplicação ao caso de estudo passou pela: (i) recolha 
e análise da informação relativa aos intercetores e caixas de visita, recorrendo ao SIG e WebSIG da 
empresa; (ii) inspeção visual dos intercetores e das caixas de visita e; (iii) aplicação da matriz de risco de 
forma a comparar o nível de risco e estabelecer prioridades de intervenção.  
4.1 DADOS UTILIZADOS NO CASO DE ESTUDO 
Neste subcapítulo pretende-se dar a conhecer as ferramentas utilizadas e as adaptações dos critérios 
definidos para a elaboração das matrizes de risco, apresentadas no ponto 3.5.7. 
4.1.1 Informação das infraestruturas da SIMDOURO 
Apresenta-se na Tabela 4.1 um resumo dos sistemas de saneamento da SIMDOURO. Nesta tabela, pode 
encontrar-se a informação detalhada destes sistemas, incluindo os seus subsistemas, o número de 
estações elevatórias (EE) e estações de tratamento de águas residuais (ETAR), o comprimento total dos 
seus IG e CE, respetivamente para cada um dos Municípios sobre os quais a empresa atua. A título de 
exemplo, na Figura 4.1 apresenta-se o mapa do Município de Vila Nova de Gaia com as infraestruturas 
existentes. 
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Tabela 4.1 – Informação detalhada dos sistemas da SIMDOURO e respetiva aplicabilidade no presente 
trabalho. 
 
Munícipio Subsistema
ETAR                   
(nᵒ)
EE                
(nᵒ)
Intercetores 
(Km)
CE                       
(Km)
Aplicação no 
presente 
trabalho
Alvarenga 1 - - - -
Canelas 1 - - - -
Fermedo 1 - - - -
Moldes 1 - - - -
1 8,79 0,07 x
1 prevista 3 previstos 1 prevista -
Campelo 1 - - - -
Frende 1 - 3,38 - x
Gôve 1 - - - -
Mosteirô 1 - - - -
Santa Cruz Douro 1 - - - -
Santa Marinha do 
Zêzere
1 - - - -
1 1,06 0,23 x
1 prevista 2 previstos 1 prevista -
1 0,21 0,40 x
1 prevista 1 fora de serviço 1 prevista -
Sardoura 1 1 prevista 3 previstos 1 prevista -
Casal 1 - - - -
Cinfães 1 1 2,90 0,23 x
Fornelos 1 - - - -
Porto Antigo 1 1 prevista 2,38 1 prevista x
Santiago de Piães 1 - - - -
Zona Alta de Souselo 1 - - - -
Aguiar de Sousa 1 - - - -
- - 0,96 x
- - 2 previstos -
Lordelo - - 9,58 - x
Sobreira/Recarei 1 fora de serviço - - - -
1 47,63 x
5 desativadas 1 desativado -
Areinho 1 1 5,40 0,34 x
Crestuma 1 3 2,82 1,41 x
Febros 1 2 32,84 0,16 x
Lever 1 2 19,02 0,36 x
Gaia Litoral 1 12 75,37 17,23 x
Vila Nova de 
Gaia
1
Cinfães
Paredes / 
Penafiel
3Paço de Sousa 2,55
Gandra -
Baião
Castelo de 
Paiva
1Ponte da Ribeira
Arouca
1
Pedorido
Fornos
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Figura 4.1 – Mapa do sistema do Município de Vila Nova de Gaia (Fonte: SIMDOURO, 2017f). 
4.1.2 Intercetores 
Os IG e CE da SIMDOURO, perfazem 235km de tubagem e destinam-se ao transporte de águas residuais 
recolhidas pelas redes de drenagem até às respetivas ETAR. Os citérios de avaliação a ter em conta na 
matriz de risco estão representados na Tabela 3.2 e são abordados seguidamente.  
Idade, material e diâmetros dos intercetores 
A recolha da informação foi efetuada para cada intercetor, para o preenchimento dos critérios da matriz 
de risco, e consistiu na obtenção dos seguintes dados: comprimentos, materiais, anos de construção e 
diâmetros.  
A maior parte da informação foi recolhida através do SIG (por meio de documentos fornecidos) e da 
plataforma WebSIG, retirando o tipo de material, os diâmetros, o ano de construção e o comprimento 
dos intercetores. Na Figura 4.2 apresenta-se, a título de exemplo, um excerto das informações relativas a 
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um troço do IG do Espírito Santo com material em policloreto de vinilo (PVC), diâmetro de 400mm e 
77,68m de comprimento.  
 
Figura 4.2 – Excerto de informação do IG do Espírito Santo, contida na plataforma WebSIG 
(Fonte: SIMDOURO). 
As infraestruturas que fazem parte da SIMDOURO não foram, na sua totalidade, executados pela empresa, 
sendo algumas adquiridas aos Municípios. Os subsistemas executados pela SIMDOURO foram os 
seguintes: subsistema de Frende (Baião), subsistema de Fornos e Pedorido (Castelo de Paiva), subsistema 
de Cinfães e Porto Antigo (Cinfães) e subsistema de Paço de Sousa (Paredes/Penafiel). Sendo assim, o SIG 
não possuía toda a informação relativa aos componentes do respetivo caso de estudo, o que tornou a sua 
recolha um processo demorado.  
O Município de Vila Nova de Gaia era o que possuía menos dados, o que introduziu mais dificuldades na 
aquisição da informação. Para a obtenção dos dados em falta, foi necessário reunir com a Águas de Gaia, 
EM, S.A., empresa municipal responsável pela exploração do sistema de Vila Nova de Gaia até à passagem 
para a SIMDOURO, e conseguiram-se obter os anos de construção que estavam em falta no SIG.  
No que concerne aos diâmetros, materiais e comprimentos em falta, foram, também, retiradas 
informações de telas finais de obra e do contrato de concessão da SIMDOURO.  
Note-se que, uma adaptação dos critérios de avaliação a ter em conta na matriz de risco foi a consideração 
de diâmetros nominais em lugar de diâmetros interiores. 
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Inspeção e avarias 
O subsistema de Lordelo, que foi adquirido ao Município de Paredes, não possuía um ano de construção 
concreto dos seus intercetores. A informação que a SIMDOURO detém é que terá sido executado entre 
os anos de 2000 e 2001. Sendo assim, em substituição da idade e material previsto na matriz, recorreu-se 
às inspeções CCTV existentes desse subsistema e disponíveis para visualização na empresa. 
Este tipo de inspeção consiste na identificação de anomalias existentes nos intercetores através da 
visualização das imagens recolhidas por câmaras CCTV. Sendo assim, permitiu, não só avaliar o 
desempenho esperado do intercetor como, também, o desempenho real, identificando obstruções, 
colapsos e ruturas (i.e., o número de avarias).  
Como referido anteriormente no ponto 3.5.7, os defeitos encontrados através da inspeção CCTV podem 
ser funcionais ou estruturais. No presente caso de estudo, consideraram-se como defeitos funcionais as 
obstruções e, como defeitos estruturais as juntas deslocadas, as deformações, as fissuras e as roturas.  
Os elementos disponíveis perfazem 25 horas e 45 minutos de filmagens ao longo de aproximadamente 
9,60km de intercetores. Da visualização foi possível identificar as diversas patologias dos intercetores do 
subsistema de Lordelo, algumas delas representadas na Figura 4.3 e na Figura 4.4. 
  
a) Obstrução. b) Junta deslocada. 
  
c) Deformação. d) Deformação. 
Figura 4.3 – Exemplos dos defeitos considerados no caso de estudo (Fonte: SIMDOURO). 
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a) Fissura. b) Rutura. 
Figura 4.4 – Exemplos dos defeitos considerados no caso de estudo (continuação) (Fonte: SIMDOURO). 
O número das avarias dos restantes intercetores foram obtidos através das ocorrências comunicadas à 
entidade reguladora ERSAR e, de registos em AQUAMAN da Direção de Exploração da SIMDOURO. A 
empresa possui um histórico de avarias reduzido. Todos os sistemas e subsistemas apresentam um 
histórico do número de avarias correspondente a um ano, exceto: o sistema de Castelo de Paiva que 
apresenta um histórico de três anos, o sistema de Arouca e o subsistema de Lordelo que apresentam um 
histórico de quatro anos.  
O facto da maioria dos intercetores apresentarem unicamente um ano de histórico de avarias torna o 
processo de avaliação do risco pouco representativo. Para que este fosse mais representativo, todos os 
intercetores deveriam conter um histórico de avarias o mais extenso possível. 
4.1.3 Caixas de visita 
A SIMDOURO possui um levantamento de cerca de 5000 caixas de visita, referenciadas e caracterizadas. 
Destas, só 301 foram consideradas no caso de estudo, visto que não estava disponível toda a informação 
necessária para a aplicação da matriz de risco. Os critérios de avaliação a ter em consideração na matriz 
de risco estão representados na Tabela 3.3 e são abordados de seguida. 
As informações relativas à avaliação estrutural, aos materiais estruturais, aos revestimentos e aos 
diâmetros dos intercetores a jusante das caixas de visita, foram obtidas através de uma base de dados 
criada pela SIMDOURO, apresentada na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Base de dados das caixas de visita, em elaboração pela SIMDOURO (Fonte: SIMDOURO). 
Nesta base de dados, ainda em elaboração, pretende-se colocar toda a informação relativa às caixas de 
visita, tais como: (i) localização: sistema, subsistema, código de localização do intercetor e da caixa de 
visita, a designação do intercetor a que pertence, as cotas e as coordenadas e localização geográficas; 
(ii) características das caixas: a sua forma, material, revestimento e dimensões, tanto do respetivo corpo 
como, também, da tampa; (iii) o estado de conservação respetivamente para cada caixa de visita, 
confirmado com fotografias e; (iv) os diâmetros de saída e de entrada dos intercetores, com os respetivos 
materiais e cotas.  
No presente caso de estudo, os sistemas em análise foram os sistemas de: Baião, Castelo de Paiva e 
Cinfães. Os restantes sistemas: Arouca, Paredes/Penafiel e Vila Nova de Gaia, não possuíam a totalidade 
da informação necessária para os critérios da matriz de risco das caixas de visita, optando-se por não 
considerar estes sistemas.  
O estado de conservação corresponde à avaliação estrutural das caixas de visita. Esta avaliação foi 
efetuada examinando imagens recolhidas pelas inspeções pessoais no terreno. A métrica desta avaliação 
consiste num intervalo entre o “Muito Bom” e o “Muito Mau”. 
No que diz respeito à criticidade (consequência) da localização do intercetor, note-se que, adaptou-se a 
localização relativa às caixas de visita no lugar da localização do intercetor. Este foi o processo mais 
demorado, tendo de se fazer uso do Google Maps para além do WebSIG, de modo a identificar se as caixas 
de visita se encontravam em Estradas Nacionais, Estradas Municipais, zonas rurais em estradas ou zonas 
rurais fora de estradas.  
No próximo subcapítulo serão aplicadas as matrizes de risco dos intercetores e das caixas de visita, 
fazendo uso de exemplos para uma melhor perceção do trabalho implicado. 
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4.2 CONSTRUÇÃO DAS MATRIZES DE RISCO 
A construção das matrizes de risco é o processo realizado posteriormente à recolha da informação. Se 
esta informação estiver bem compilada e sem lacunas, aquele processo será simplificado e acelerado. 
Para a construção das matrizes de risco utilizou-se a ferramenta Excel do Microsoft Office. 
4.2.1 Intercetores 
Os critérios de avaliação da matriz de risco dos intercetores da SIMDOURO, como referido anteriormente, 
estão representados na Tabela 3.2. Os valores da funcionalidade (probabilidade) e da criticidade 
(consequência) variam numa escala de 1 a 5, em que 5 corresponde a um maior nível de risco. 
A funcionalidade (probabilidade) é a média ponderada do desempenho esperado (com um peso de 40%) 
e do desempenho real (com um peso de 60%). Assim, os indicadores que se utilizam para caracterizar 
cada um dos critérios são multiplicados por percentagens que conduzem aos pesos de 40% e de 60% 
indicados como os pesos dos critérios atrás referidos.  
O desempenho esperado é repartido pela idade (20%) e pelo material (20%) ou, no caso de se ter 
considerado inspeções aos intercetores, estas igualam-se ao desemprenho esperado, possuindo um peso 
de 40%. Sendo assim, o desempenho esperado pode ser expresso através de uma das seguintes equações: 
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =  𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 × 0,20 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 × 0,20 (4.1) 
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =  𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒çõ𝑒𝑠 × 0,40 (4.2) 
Note-se que, o desempenho esperado no subsistema de Lordelo foi determinado pela equação (4.2), 
enquanto nos restantes subsistemas foi determinado pela equação (4.1).  
O desempenho real corresponde ao número de avarias (60%), onde constam as obstruções, colapsos e 
ruturas, por ano e por 100km de intercetor, sendo expresso através de: 
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  𝑁º 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 × 0,60 (4.3) 
O desempenho real é considerado o mais importante. No entanto, o histórico de avarias é muito reduzido, 
como referido no subcapítulo anterior, apresentando um ano, três anos e, no máximo, quatro anos de 
histórico de avarias. O número de avarias por ano e por 100km é dado por: 
𝑁. ° 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
𝐴𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝐶𝑜𝑚𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
× 100.000 (4.4) 
A criticidade (consequência) é composta pelos critérios: impacto (com um peso de 25%) e relevância (com 
um peso de 75%), sendo a média ponderada daqueles dois critérios com os pesos indicados. 
O impacto corresponde ao tipo de caudal, se este é tratado ou não tratado. Note-se que, por caudal 
tratado entende-se aquele a jusante da ETAR, que já terá sido alvo de tratamento nas ETAR. No entanto, 
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os intercetores considerados no presente caso de estudo estão a montante das ETAR, logo o tipo de 
caudal será sempre considerado como caudal não tratado. O impacto é, então, expresso através de: 
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 × 0,25 (4.5) 
A relevância corresponde aos diâmetros nominais dos intercetores, sendo posteriormente diferenciados 
pelo tipo de escoamento: superfície livre e pressão. Deste modo, é determinada através da expressão 
seguinte: 
𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣â𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × 0,75 (4.6) 
A título de exemplo, na Tabela 4.2 e na Tabela 4.3 apresentam-se a determinação da funcionalidade 
(probabilidade) e da criticidade (consequência) para cada IG do subsistema de Lordelo e, na Tabela 4.4 e 
na Tabela 4.5 apresentam-se a determinação da funcionalidade e da criticidade para os IG e CE do 
subsistema do Areinho.  
Tabela 4.2 – Determinação da funcionalidade (probabilidade) do subsistema de Lordelo. 
 
Tabela 4.3 – Determinação da criticidade (consequência) do subsistema de Lordelo. 
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Tabela 4.4 – Determinação da funcionalidade (probabilidade) do subsistema do Areinho. 
 
Tabela 4.5 – Determinação da criticidade (consequência) do subsistema do Areinho.  
 
Nestas tabelas encontra-se, respetivamente e a cor cinza, a numeração das equações referidas 
anteriormente e consideradas para o cálculo dos critérios de avaliação da matriz de risco para cada 
subsistema.  
Posto isto, é determinado o nível de risco pelo produto entre a funcionalidade (probabilidade) e a 
criticidade (consequência) de cada intercetor. Sabendo que a pontuação varia de 1 a 5, o nível de risco 
pode atingir o valor máximo de 25 e é expresso através de: 
𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏. ) × 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞. ) (4.7) 
Através da análise da Tabela 4.4 e da Tabela 4.5, por exemplo, pode verificar-se que para o mesmo 
intercetor existem vários troços com diferentes valores de funcionalidade (probabilidade) e criticidade 
(consequência), respetivamente. No entanto, pretende-se obter um único valor do nível de risco por 
intercetor que, por consequência, exige que a funcionalidade e a criticidade tenham, também, um único 
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valor para cada intercetor. Assim sendo, a funcionalidade e a criticidade final de um intercetor com vários 
troços são expressas através das seguintes equações: 
𝐹𝑢𝑛𝑐. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
Σ (𝐶𝑜𝑚𝑝. 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑜ç𝑜 × 𝐹𝑢𝑛𝑐. 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑜ç𝑜)
𝐶𝑜𝑚𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑜𝑟
 (4.8) 
𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
Σ (𝐶𝑜𝑚𝑝. 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑜ç𝑜 × 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐. 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑜ç𝑜)
𝐶𝑜𝑚𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑜𝑟
 (4.9) 
Na Tabela 4.6 e na Tabela 4.7 apresentam-se os valores da funcionalidade e da criticidade por intercetor, 
determinando, posteriormente, o nível de risco para cada intercetor, no subsistema de Lordelo e do 
Areinho. 
Tabela 4.6 – Determinação do nível de risco do subsistema de Lordelo. 
 
Tabela 4.7 – Determinação do nível de risco do subsistema do Areinho. 
 
No Anexo I encontra-se a determinação da funcionalidade (probabilidade), da criticidade (consequência) 
e do nível de risco de todos os intercetores da SIMDOURO. 
4.2.2 Caixas de visita 
Os critérios de avaliação da matriz de risco das caixas de visita da SIMDOURO estão representados na 
Tabela 3.3, como referido anteriormente. Os valores da funcionalidade (probabilidade) e da criticidade 
(consequência) variam, também, numa escala de 1 a 5, em que 5 corresponde a um maior nível de risco. 
A funcionalidade (probabilidade) é a média ponderada da inspeção (com um peso de 70%) e da 
durabilidade (com um peso de 30%). Os indicadores que se utilizam para caracterizar cada um dos critérios 
são multiplicados por percentagens que conduzem aos pesos de 70% e de 30% indicados como os pesos 
dos critérios atrás referidos.  
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A inspeção corresponde à avaliação estrutural e a durabilidade corresponde aos materiais estruturais e 
revestimentos em contacto com o efluente das caixas de visita, sendo expressas através das seguintes 
equações, respetivamente: 
𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒çã𝑜 =  𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎çã𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 × 0,70 (4.10) 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑀𝑎𝑡. 𝑒𝑠𝑡. 𝑒 𝑟𝑒𝑣. 𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 × 0,30 (4.11) 
A criticidade (consequência) é composta pelos critérios: relevância (com um peso de 40%) e criticidade 
(com um peso de 60%), sendo a média ponderada daqueles dois critérios com os pesos indicados. 
A relevância corresponde ao diâmetro do intercetor a jusante da caixa de visita e a criticidade corresponde 
à localização da mesma, sendo expressas através das seguintes equações, respetivamente: 
𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣â𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑎 𝑗𝑢𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 × 0,40 (4.12) 
𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 × 0,60 (4.13) 
Como foi referido anteriormente, no subcapítulo 4.1, os sistemas em análise no presente caso de estudo 
são: Baião, Castelo de Paiva e Cinfães. A título de exemplo, na Tabela 4.8 e na Tabela 4.9 apresenta-se a 
determinação da funcionalidade (probabilidade) e da criticidade (consequência) para as caixas de visita 
do sistema de Baião. Na Tabela 4.10 apresenta-se o nível de risco das caixas de visita do mesmo sistema. 
Nestas tabelas encontra-se, respetivamente e a cor cinza, a numeração das equações referidas 
anteriormente para o cálculo dos critérios de avaliação da matriz de risco das caixas de visita. 
No Anexo II encontra-se a determinação da funcionalidade (probabilidade), da criticidade (consequência) 
e do nível de risco das caixas de visita dos sistemas abrangidos pelo caso de estudo. 
Tabela 4.8 – Determinação da funcionalidade (probabilidade) das caixas de visita do sistema de Baião. 
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Tabela 4.9 – Determinação da criticidade (consequência) das caixas de visita do sistema de Baião. 
 
Tabela 4.10 – Determinação do nível de risco das caixas de visita do sistema de Baião. 
 
4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Após a aplicação dos critérios de avaliação, definidos nas matrizes de risco e determinado o nível de risco 
dos intercetores e das caixas de visita, conseguiu-se elaborar uma lista ordenada, que se pode propor 
para faseamento das eventuais intervenções da SIMDOURO, apontando assim essas intervenções por 
ordem de prioridade, e definir quais as infraestruturas que podem ser sujeitas a uma monitorização, mais 
atenta, do seu desempenho. 
O uso de matrizes de risco enquadra-se assim no contexto do planeamento tático e/ou operacional que 
a organização deve realizar, conforme exposto no subcapítulo 3.2.2, sendo esta atividade realizada com 
alguma frequência. Assim, deve ser estabelecida no nível de planeamento tático, sendo promovida e 
articulada pelos responsáveis de cada departamento (e.g., pela Direção de Gestão de Ativos e Engenharia 
(GAE) com a Direção de Exploração). No entanto, quando são implementados os seus resultados obtidos 
(i.e., as prioridades de intervenção) ou é atualizada a informação relativamente ao plano de reabilitação, 
já se está perante um nível de planeamento operacional. 
Os resultados podem ser visualizados de diferentes formas: ordenados numa tabela, através de mapas ou 
graficamente, através das matrizes de risco, com a funcionalidade (probabilidade) e a criticidade 
(consequência) representadas nos seus eixos vertical e horizontal, respetivamente.  
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Como referido anteriormente no subcapítulo 3.5.7, a matriz de risco define o risco em três níveis: 
 O nível superior (riscos elevados) representado a vermelho, que corresponde ao intervalo de 17 
a 25; 
 O nível intermédio (riscos intermédios) representado a amarelo, que corresponde ao intervalo de 
9 a 17; 
 O nível inferior (riscos aceitáveis) representado a verde, que corresponde ao intervalo de 1 a 9. 
4.3.1 Intercetores 
Os resultados obtidos através dos critérios de avaliação da matriz de risco dos intercetores são 
apresentados neste subcapítulo.  
Da análise global ao nível de risco de todos os intercetores da SIMDOURO, conclui-se que a maior parte 
deles, cerca de 75%, encontra-se sujeito a um nível de risco aceitável. Apenas 1% (2,77km) dos mesmos 
se encontram num nível de risco elevado, conforme a Figura 4.6. 
 
Figura 4.6 – Resumo do nível de risco dos intercetores.  
Numa análise mais detalhada, examinam-se, então, as matrizes de risco, apresentando os intercetores 
por sistema/Município, de acordo com as Figura 4.7, Figura 4.8 e Figura 4.9.  
O sistema de Arouca é composto por dois intercetores: o IG do Rio Arda e a CE Ponte da Ribeira, no 
subsistema Ponte da Ribeira. Perante a análise das tabelas do anexo I e da Figura 4.7, verifica-se que o IG 
e a CE deste sistema encontram-se num nível de risco intermédio e aceitável, respetivamente.  
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Figura 4.7 – Matriz de risco do sistema de Arouca da SIMDOURO. 
Um dos critérios que mais influencia este resultado é o desempenho real, ou seja o número de avarias. O 
histórico de avarias do sistema de Arouca é de quatro anos para ambos. No entanto, no IG encontra-se 
uma avaria por ano, ou seja, quatro avarias, adquirindo uma pontuação, neste critério, de 4, enquanto 
que, na CE não se encontra nenhuma avaria nesses quatro anos, adquirindo a pontuação mínima de 1.  
Relativamente ao sistema de Cinfães, este é composto por dois subsistemas: Cinfães e Porto Antigo. O 
primeiro é constituído pelo IG de Cinfães – Troço Inicial, IG de Cinfães – Troço Final e pela CE de Louredo. 
O segundo é constituído, unicamente, pelo IG do Rio Bestança. Perante a análise das tabelas do anexo I e 
da Figura 4.8, verifica-se que, apenas o IG de Cinfães – Troço Inicial se encontra no nível intermédio.  
 
Figura 4.8 – Matriz de risco do sistema de Cinfães da SIMDOURO. 
Neste sistema, o critério que mais influencia os resultados mantém-se. O facto do IG de Cinfães – Troço 
Inicial, se encontrar no nível de risco intermédio, também se deve ao facto de possuir uma avaria num 
ano de histórico, adquirindo a pontuação máxima (5), nesse critério.   
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No que diz respeito ao sistema de Paredes/Penafiel, este é composto por três subsistemas: Gandra, 
Lordelo e Paço de Sousa. Perante a conjugação das tabelas do anexo I e da Figura 4.9, verifica-se que: os 
intercetores do subsistema de Lordelo encontram-se no nível de risco elevado (IG Lordelo – Rebordosa – 
Portelinha) e intermédio (IG Lordelo – Torre – Cosme e IG Lordelo – Pena – Alto da Parteira)11; no 
subsistema de Paço de Sousa existe um intercetor no nível de risco intermédio (IG Afluente – Sobrosa), 
enquanto os restantes encontram-se no nível de risco aceitável, assim como o IG do subsistema de 
Gandra.  
 
Figura 4.9 – Matriz de risco do sistema de Paredes/Penafiel da SIMDOURO. 
Partindo da análise referida no parágrafo precedente, o IG Lordelo – Rebordosa – Portelinha, que se 
encontra no nível de risco elevado, merece especial enfoque por parte da empresa, tendo em vista a sua 
reabilitação a curto prazo. Nas filmagens visualizadas e perante a quantidade de patologias encontradas, 
era já percetível este elevado nível de risco. 
Manifestam-se, também neste sistema, intercetores com um nível de risco intermédio: IG 
Lordelo  –  Torre  –  Cosme, IG Lordelo – Pena – Alto da Parteira e IG Afluente – Sobrosa.  
Note-se que, o IG do Rio Cavalum encontra-se com um nível de risco aceitável, apresentando uma avaria 
num ano, tal como o IG Afluente – Sobrosa, obtendo uma pontuação no desempenho real de 3 e de 4, 
respetivamente.  
Isto acontece porque, na equação do número de avarias por ano por 100km (equação (4.4)), as avarias 
ocorridas são divididas pelo comprimento total do intercetor, sendo este um critério que influencia na 
pontuação do desempenho real dos sistemas. Por exemplo, neste caso do IG do Rio Cavalum e do IG 
                                                          
11 Note-se que, caso se utilizasse a equação (4.1) no subsistema de Lordelo, sabendo que este terá sido executado entre os anos de 2000 e 2001, 
os valores da funcionalidade (probabilidade) seriam inferiores aos obtidos com a utilização da equação (4.2). Contudo, os seus intercetores 
estariam situados no mesmo intervalo do nível de risco, possuindo assim, um intercetor com um nível de risco elevado e dois com um nível de 
risco intermédio. 
APLICAÇÃO DE MATRIZES DE RISCO AO CASO DE ESTUDO 
75 
Afluente – Sobrosa, o primeiro possui cerca de 14,5km, enquanto o segundo possui cerca de 7,9km. 
Obtendo, este último, um maior valor no número de avarias por ano e por 100km e, consequentemente 
uma maior pontuação.  
No anexo III são apresentadas todas as matrizes de risco da empresa SIMDOURO. Refere-se que, 
relativamente ao sistema de Castelo de Paiva, os seus intercetores estão todos com um nível de risco 
aceitável. No que diz respeito ao sistema de Baião, o seu único intercetor encontra-se no nível de risco 
intermédio.  
Relativamente ao sistema de Vila Nova de Gaia, efetuou-se uma análise, tendo por base a Figura 4.10. 
  
a) Vila Nova de Gaia – Litoral. b) Vila Nova de Gaia – Interior. 
Figura 4.10 – Mapa do sistema de Vila Nova de Gaia com os resultados obtidos através da aplicação das 
matrizes de risco. 
Da análise do sistema de Vila Nova de Gaia, foi possível identificar um intercetor de risco elevado (CE de 
Lavadores) e oito intercetores com um nível de risco intermédio (IG de Oliveira do Douro 2, IG Secundário 
da Jaca, IG Valadares E2, IG de Ateães, IG do Horto, IG da Granja E3, IG Principal A3B e IG do Espírito 
Santo).  
Estes factos, devem-se sobretudo ao desempenho real dos intercetores dos sistemas, ou seja, das avarias 
registadas (2 em média num ano). A determinação do desempenho real é um processo com algumas 
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limitações, pois depende de vários fatores, um dos quais, o comprimento total do intercetor como 
referido anteriormente. 
Um outro fator, que influencia a pontuação do número de avarias, é o registo do histórico de avarias. 
Como já se verificou anteriormente, os intercetores não possuem o mesmo histórico de avarias. A 
conjugação do comprimento do intercetor com o registo do histórico de avarias pode trazer vantagens 
para uns e desvantagens para outros.  
Por exemplo, tendo em consideração um intercetor com um comprimento pequeno (cerca de 1km) e que 
contenha uma avaria num determinado ano, obterá a pontuação máxima (i.e., 5) no desempenho real, 
enquanto um intercetor com um comprimento maior (cerca de 10km) que contenha, também, uma avaria 
num determinado ano, obterá uma pontuação menor (e.g., 3) no desempenho real. 
Na Tabela 4.11 apresenta-se um extrato da determinação do nível de risco dos intercetores da 
SIMDOURO. Nesta tabela, os intercetores estão ordenados pelo nível de risco obtido, sendo possível 
identificar os intercetores mais preocupantes, ou seja, os intercetores com um nível de risco elevado e 
intermédio. A tabela completa com todos os intercetores encontra-se no anexo I.  
Tabela 4.11 – Determinação do nível de risco de alguns intercetores da SIMDOURO. 
 
Da análise da Tabela 4.11 e do anexo I, é possível concluir que existem: 2 intercetores com nível de risco 
elevado, 14 intercetores com nível de risco intermédio e, por fim, os restantes (102 intercetores) com 
nível de risco aceitável. 
Desta forma, conclui-se que: os intercetores cujo nível de risco se encontra na zona a amarelo (risco 
intermédio), devem ser alvo de monitorizações e fazer parte do plano de manutenção, corretiva ou 
preventiva, para que o nível de risco não evolua para o nível de risco elevado; os intercetores cujo nível 
de risco se encontra na zona a vermelho (risco elevado), onde a manutenção já não resolve as anomalias 
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(ou problemas) identificadas(os), devem ser alvo de intervenções de reabilitação, consideradas urgentes 
(no curto prazo) e; os intercetores cujo nível de risco se encontra na zona a verde (risco aceitável), não 
necessitando de medidas de intervenção, devem, no entanto, ser monitorizados pela empresa. 
4.3.2 Caixas de visita 
Como referido anteriormente, os sistemas em análise foram os sistemas de: Baião, Castelo de Paiva e 
Cinfães. Os restantes sistemas: Arouca, Paredes/Penafiel e Vila Nova de Gaia, não possuíam a totalidade 
da informação necessária e optou-se por não os considerar. Sendo assim, os resultados obtidos através 
dos critérios de avaliação da matriz de risco das caixas de visita dos sistemas analisados são apresentados 
de seguida. 
No sistema de Baião, as caixas de visita foram divididas por dois grupos (Figura 4.11): o Grupo 1, em que 
a funcionalidade (probabilidade) e a criticidade (consequência) tomam valores de 1,60 e 1,0, 
respetivamente e; o Grupo 2, em que a funcionalidade toma o valor de 1,30 e a criticidade de 1,0.  
 
Figura 4.11 – Matriz de risco das caixas de visita do sistema de Baião. 
No sistema de Castelo de Paiva, as caixas de visita foram divididas por cinco grupos (Figura 4.12), em todos 
eles a funcionalidade (probabilidade) toma o valor de 1,60 e a criticidade (consequência) aumenta à 
medida que aumenta o número do grupo. Sendo assim, o Grupo 1 possui uma criticidade de 1,40, o Grupo 
2 de 1,80, e assim sucessivamente até ao Grupo 5 que possui o valor de 3,80. 
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Figura 4.12 – Matriz de risco das caixas de visita do sistema de Castelo de Paiva. 
No sistema de Cinfães, as caixas de visita foram divididas por quatro grupos (Figura 4.13), em todos eles 
a funcionalidade (probabilidade) toma o valor de 1,60 e a criticidade (consequência) aumenta à medida 
que aumenta o número do grupo. Sendo assim, o Grupo 1 possui uma criticidade de 1,40, o Grupo 2 de 
2,0, o Grupo 3 de 3,20 e, por fim, o Grupo 4 com uma criticidade de 3,80. 
 
Figura 4.13 – Matriz de risco das caixas de visita do sistema de Cinfães. 
Partindo da análise da Figura 4.11, da Figura 4.12 e da Figura 4.13, juntamente com o anexo II, pode 
concluir-se que todas as caixas de visita, do caso de estudo, encontram-se no nível de risco aceitável.  
Os critérios de avaliação, das matrizes de risco das caixas de visita, mais relevantes, são os que possuem 
um maior peso na funcionalidade (probabilidade) e na criticidade (consequência). No que diz respeito à 
funcionalidade, é a avaliação estrutural e, à criticidade, é a localização das caixas de visita.  
Os três sistemas apresentados no caso de estudo, fazem parte de alguns dos sistemas mais novos da 
SIMDOURO, desta forma, os resultados obtidos foram os esperados. Sendo assim, e recorrendo à base de 
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dados referida anteriormente, a avaliação estrutural das respetivas caixas de visita foi avaliada como 
“Muito Bom”, o que faz com que a funcionalidade (probabilidade) tome valores baixos. 
Em Baião, todas as caixas de visita localizam-se em zonas rurais fora de estrada, o que faz com que a 
criticidade (consequência) tome o valor de 1,0, consequentemente, as suas caixas de visita encontram-se 
no nível de risco aceitável. Nos outros dois sistemas, existem as várias métricas no que diz respeito à 
localização, fazendo com que a criticidade tome valores superiores a 1,0, mesmo assim não faz com que 
o nível de risco se modifique, pois a funcionalidade (probabilidade) possui valores pequenos. Sendo assim, 
conclui-se que os sistemas em análise possuem as respetivas caixas de visita no nível de risco aceitável.  
Comparando os resultados obtidos nas matrizes de risco dos intercetores com os das caixas de visita, 
conclui-se que, no IG Rio Teixeira (Frende) no sistema de Baião e no IG Cinfães – Troço Inicial no sistema 
de Cinfães, deve ser dada prioridade aos intercetores, em relação às respetivas caixas, pois os intercetores 
possuem um nível de risco intermédio. Relativamente ao sistema de Castelo de Paiva, existe uma relação 
entre os resultados dos seus intercetores com os resultados das suas caixas de visita, em que ambos 
possuem um nível de risco aceitável. 
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APLICAÇÃO DO INDICADOR IVI AO CASO DE ESTUDO 
O presente Capítulo tem como objetivo a aplicação do indicador IVI aos intercetores da SIMDOURO, 
utilizando a ferramenta Excel do Microsoft Office e o software AWARE-P da Baseform.  
O processo de aplicação do indicador IVI foi, também, um processo demorado, pela quantidade de dados 
envolvidos. Resumidamente, a aplicação ao respetivo caso de estudo passou pela: (i) recolha da 
informação necessária para a aplicação do IVI, alguma da qual já constava na informação recolhida 
aquando da aplicação das matrizes de risco; (ii) determinação dos custos de substituição; (iii) 
determinação do valor atual dos intercetores; (iv) determinação do IVI utilizando a ferramenta Excel do 
Microsoft Office; (v) utilização do software AWARE-P da Baseform e; (vi) análise dos resultados e do 
possível investimento, a longo prazo, por parte da entidade gestora (EG). 
5.1 DADOS UTILIZADOS NO CASO DE ESTUDO 
Neste subcapítulo, pretende-se dar a conhecer os dados utilizados e como se obtiveram. 
Como referido no subcapítulo 3.6, para o cálculo do IVI são necessários os seguintes dados relativos aos 
intercetores gravíticos (IG) e às condutas elevatórias (CE): (i) ano em que se está a realizar a avaliação; (ii) 
vida útil e a vida útil remanescente do ativo e; (iii) custos de substituição do ativo, no respetivo ano.  
5.1.1 Vida útil dos ativos 
No que diz respeito às vidas úteis consideraram-se os valores da Tabela 3.4 e da Tabela 3.5 apresentadas 
no subcapítulo 3.6. Como já referido, o conceito de vida útil é complexo e multifacetado, deste modo, no 
presente trabalho, definiram-se as vidas úteis apresentadas na Tabela 5.1. No cálculo do IVI utilizando a 
ferramenta Excel do Microsoft Office considerou-se apenas uma vida útil de 40 anos, independentemente 
do material dos intercetores, adotando a vida útil média proposta por Almeida e Cardoso (2010). Por 
outro lado, utilizando o software AWARE-P da Baseform e, conforme referido em 3.6.4, utilizaram-se as 
duas colunas “from” e “to” do software, de modo a que a vida útil seja expressa através de um intervalo 
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estimado. Na coluna “from” foi colocada a menor vida útil dos ativos e na coluna “to” a maior vida útil 
dos ativos, neste último caso, em função do material das tubagens, conforme apresentado na Tabela 5.1. 
Tabela 5.1 – Vidas úteis utilizadas no caso de estudo. 
 
5.1.2 Determinação dos custos de substituição 
Determinação dos custos de referência das tubagens 
O Instituto Superior Técnico (IST), financiado pelo Programa Operacional para a Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), realizou um estudo para a Secretaria-Geral do Ministério do 
Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, onde define os custos de referência de infraestruturas 
do ciclo urbano da água (Covas et al., 2015). Assim, a determinação dos custos de substituição dos ativos 
da SIMDOURO teve por base esse estudo. 
Os custos de construção de referência foram determinados para diferentes componentes das 
infraestruturas tendo em consideração as variáveis características de natureza hidráulica (e.g., carga, 
caudal), sanitária (e.g., tipo de tratamento) e/ou infraestrutural (e.g., diâmetro, material, volume, 
profundidade) (Covas et al., 2015).  
Os custos de referência não incluem os custos associados a: estudos e projetos, fiscalização, assessorias 
várias, gestão de projeto e aquisição de terrenos, expropriações e servidões. Neste contexto, é importante 
referir que as fichas técnicas “simplificadas” (FTS) dos custos de construção de referência utilizadas foram: 
a “FTS 1 – Levantamento e reposição de pavimentos”, a “FTS 14  – Drenagem de águas residuais. 
Construção de conduta elevatória” e a “FTS 15  –  Drenagem de águas residuais. Construção de emissários 
gravíticos”.   
Os custos de referência das CE e dos IG (FTS 14 e FTS 15, respetivamente) são dados em função dos 
respetivos diâmetros e materiais. Deste modo, a informação recolhida e devidamente documentada 
utilizada nas matrizes de risco, foi orientada para a determinação dos custos de referência, utilizando, 
posteriormente as FTS 14 e 15 de Covas et al. (2015).  
Os custos de referência das tubagens são extraídos, seja das tabelas ou das equações das curvas de 
regressão das medianas (estas últimas foram utilizadas quando, nas tabelas, não constavam alguns 
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diâmetros do presente caso de estudo, e em função do material constituinte das tubagens), em €/m, 
sendo posteriormente multiplicados pelo comprimento total das respetivas tubagens. 
Note-se que, Covas et al. (2015) apresenta duas equações, das curvas de regressão das medianas, para o 
ferro fundido dúctil (FFd) relativamente aos IG: uma para o FFd em vala (i.e., enterrado) e outra para o 
FFd em travessia (sempre que utilizado em travessias suspensas em pontes, ou seja, sem abertura de 
vala).  
Sendo assim, na determinação dos custos de referência das tubagens, estas considerações tornaram-se 
problemáticas, não sendo possível identificar os tipos de travessia existentes: se em vala se suspensas em 
pontes. Contudo, como a informação disponível na empresa era de que haveria poucos casos de travessia 
e, nas eventuais poucas situações destas, a extensão era sempre reduzida, consideraram-se todos os IG 
em FFd em vala. 
Determinação dos custos de referência de pavimentação  
Os custos de referência das tubagens, fornecidos na FTS 14 e FTS 15, por Covas et al. (2015), não incluem 
os custos de pavimentação, nem de trabalhos especiais. Para incluir as pavimentações utiliza-se a FTS 1 
fornecida no mesmo estudo, tendo em conta o diâmetro das tubagens e a tipologia do pavimento.  
Na tipologia do pavimento, a FTS 1 considera seis tipologias, com diferentes custos de referência, 
apresentados seguidamente por ordem crescente de custo: (i) betume asfáltico em Estradas Nacionais 
(E.N.); (ii) betonilha esquartelada; (iii) betume asfáltico em Estradas Municipais (E.M.); (iv) cubos de 
granito, calçada à portuguesa, blocos de encaixe, paralelos e pedra de chão; (v) macadame e; (vi) saibro, 
terra batida e brita. No presente trabalho considerou-se zona rural fora de estrada, nas tubagens que se 
encontravam localizadas no terreno, (e.g., em jardins, zonas com vegetação). Os custos de referência 
relativos aos pavimentos devem ser acrescidos dos custos de marcação e corte do pavimento, apenas, 
nos betumes asfálticos em Estradas Nacionais e Municipais. 
Como se pode verificar, a determinação dos custos de referência relativos ao pavimento dos intercetores 
originou um processo separado e exigente, pois esta informação não consta do cadastro da SIMDOURO. 
Para tal, recorreu-se à plataforma WebSIG e, após cada IG e CE terem sido identificados, recorrendo ao 
Google Maps, conseguiu-se reconhecer o tipo de pavimento das respetivas tubagens.  
Na Figura 5.1 apresenta-se um exemplo retirado da plataforma WebSIG que diz respeito ao IG 
Afluente – Baltar. Com esta imagem (que não foi selecionada aleatoriamente) e recorrendo ao Google 
Maps foi possível identificar as diversas tipologias de pavimentação. 
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Pela análise da Figura 5.1, encontraram-se quatro tipologias só em 167,20m de intercetor, que foram as 
seguintes: 
 Betume asfáltico em Estradas Municipais, representada a cor azul; 
 Cubos de granito, representada a cor verde; 
 Zona rural fora de estrada, representada a cor laranja; e 
 Betume asfáltico em Estradas Nacionais, representada a cor amarela. 
 
Figura 5.1 – Exemplo de várias tipologias de pavimento num troço de tubagem.  
A zona representada a cor amarela, corresponde à travessia de uma linha de ferro, no entanto, esta não 
consta da lista de tipologias apresentadas na FTS 1. Perante esta situação e, sabendo que este não é o 
único caso que se encontra na SIMDOURO, no presente caso de estudo considerou-se o custo mais 
elevado das tipologias apresentadas na FTS 1, que corresponde ao betume asfáltico em Estradas 
Nacionais. 
Determinação dos custos de substituição 
Para finalizar, os custos de substituição, utilizados para a determinação do valor atual e, posteriormente, 
para a determinação do IVI, resulta do somatório dos custos de referência das tubagens e dos custos de 
referência de pavimentação. No anexo IV encontram-se as tabelas relativas à determinação dos custos de 
substituição. 
5.2 DETERMINAÇÃO DO IVI UTILIZANDO A FERRAMENTA EXCEL DO MICROSOFT OFFICE 
Como referido anteriormente, o IVI representa o grau de juventude, maturidade ou envelhecimento de 
uma infraestrutura, sendo obtido pela razão entre o valor atual da infraestrutura e o respetivo custo de 
substituição. Uma das formas de o determinar é utilizando o Excel do Microsoft Office.  
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Sendo assim, a informação necessária para a determinação do IVI, tal como o diâmetro, o material e o 
ano de construção de cada intercetor, foram retiradas dos dados das matrizes de risco. O diâmetro e o 
material foram utilizados para a determinação dos custos de substituição. 
Note-se que, o subsistema de Lordelo, como referido anteriormente, não possuía um ano de construção 
concreto, sabendo que terá sido construído entre o ano de 2000 e 2001. Sendo assim, e visto que este é 
um fator fundamental para a determinação do IVI, adaptou-se a pior das situações, ou seja, por considerar 
o ano de 2000. 
Neste subcapítulo, adotou-se a vida útil média proposta por Almeida e Cardoso (2010), como referido 
anteriormente, ou seja, uma vida útil de 40 anos, independentemente do material dos intercetores. Sendo 
assim, a vida útil remanescente de cada intercetor é expressa através de: 
𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑚. = 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 − (𝐴𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐴𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜) (5.1) 
De seguida é determinado o valor atual dos intercetores, consistindo na depreciação do seu custo de 
substituição tendo em consideração o ano de construção. Sendo assim, o valor atual dos intercetores é 
expresso através de: 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çã𝑜 ×
𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 (5.2) 
Finalmente, é determinado o IVI por intercetor ou por subsistema, conforme apresentado nas equações 
seguintes, respetivamente: 
𝐼𝑉𝐼 =
Σ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑜𝑟
Σ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çã𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑜𝑟
 (5.3) 
𝐼𝑉𝐼 =
Σ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
Σ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çã𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 (5.4) 
A título de exemplo, na Tabela 5.2 apresenta-se a determinação do IVI no subsistema do Areinho e nos 
seus intercetores. Nesta tabela encontra-se, respetivamente e a cor cinza, a numeração das equações 
referidas anteriormente. 
Tabela 5.2 – Determinação do IVI por intercetor e por subsistema, no subsistema do Areinho. 
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No anexo V encontram-se as tabelas relativas à determinação do IVI, por intercetor e por subsistema, 
utilizando a ferramenta Excel do Microsoft Office.  
5.3 UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE AWARE-P DA BASEFORM 
No presente subcapítulo, apresenta-se a utilização do software AWARE-P da Baseform para cálculo do IVI. 
Este software é uma aplicação pública na internet, que possui uma versão “trial” gratuita, usada neste 
trabalho, porém com algumas limitações: (i) uma tabela submetida em Excel está limitada a um máximo 
de 100 linhas e, (ii) os dados carregados são eliminados ao fim de 24 horas. As duas limitações não foram 
no entanto relevantes, para se poder explorar a aplicação, no âmbito deste trabalho. 
Refira-se que, antes de utilizar o software, se compararam os seus resultados com os obtidos através da 
folha de cálculo usada para o cálculo do IVI. Assim, utilizando a mesma vida útil (40 anos) que a usada na 
ferramenta Excel do Microsoft Office, obteve-se com o software da Baseform um IVI de 0,70 no ano inicial 
(i.e., 2017) que, como se poderá verificar no subcapítulo 5.4.1, iguala o valor obtido na referida 
ferramenta Excel. 
Os “inputs” mais relevantes, necessários para ser possível correr uma simulação do software, são o ano 
de instalação/construção, a vida útil adotada e o custo de substituição de cada intercetor.  
A informação relativa aos custos de substituição, apresentados no anexo IV, é relativamente extensa pois, 
a sua tabela possui cerca de 314 linhas. Tendo em consideração o limite de 100 linhas definido pelo 
software, assim como os “inputs” necessários para ser possível correr uma simulação no mesmo, 
executaram-se várias tentativas de forma a agrupar e comprimir esta informação. 
Desta forma, primeiramente, tentou-se agrupar por intercetor. Sabendo que, dos 235km de intercetores 
da SIMDOURO, fazem parte, no total, 118 intercetores, não daria para executar esta junção. Primeiro, 
porque ultrapassa o limite de 100 linhas e, segundo, porque para o mesmo intercetor existem materiais 
diferentes e, consequentemente, diferentes vidas úteis. 
No preenchimento das vidas úteis, apresentadas na Tabela 5.1, utilizaram-se as duas colunas “from” e 
“to”, de acordo com o referido anteriormente em 5.1.1. 
Sendo assim, efetuou-se a agregação da informação agrupando os intercetores com iguais características 
relativamente ao ano de instalação/construção e vida útil dos ativos de acordo com o material, e 
realizou-se, posteriormente, a junção dos custos de substituição de acordo com esta agregação. Deste 
modo, conseguiu obter-se um número de apenas 32 linhas, como apresentado na Tabela 5.3, o que 
permitiu usar então a versão “trial” do software AWARE-P da Baseform. 
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É importante referir que, para comprovar que os resultados obtidos mediante a agregação dos dados 
eram iguais à não agregação, efetuou-se um teste num subsistema escolhido para esse efeito, e que não 
atingia as 100 linhas, na versão inicial. Realizou-se o “upload” do ficheiro Excel desse subsistema em duas 
opções: com a informação inicial (16 linhas) e com a junção de algumas tubagens, reduzindo para 4 linhas. 
Obtiveram-se os mesmos resultados em ambos, o que demonstra que a junção de ativos para reduzir as 
linhas do ficheiro não altera os resultados, como aliás se admitia.  
Tabela 5.3 – Informação comprimida dos intercetores da SIMDOURO, utilizados no software 
(Fonte: Baseform). 
 
Posteriormente ao “upload” da tabela, procede-se à análise dos resultados, nomeadamente através dos 
gráficos do IVI gerados, com bastante informação, o que será abordado no próximo subcapítulo.  
5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Como já se referiu, considera-se um intervalo ótimo para o IVI, o compreendido entre 0,60 e 0,40. Este 
intervalo representa uma infraestrutura estabilizada e com a realização de investimentos graduais pela 
EG. Quando o IVI toma valores superiores a 0,60 (que é o caso da maior parte dos intercetores da 
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SIMDOURO), pode representar que a EG fez grandes investimentos recentes, derivado, por exemplo, da 
atribuição de Fundos Europeus. 
O IVI enquadra-se, assim, no contexto das atividades associadas ao planeamento estratégico da GA, 
referido no subcapítulo 3.2.2, porque conduz à análise e discussão do planeamento dos custos de 
investimento de substituição/reabilitação, suportado ainda em estudo de diferentes cenários 
alternativos, permitindo com eles verificar o impacto de admitir diferentes taxas de reabilitação, 
diferentes custos médios anuais de substituição/reabilitação, ou mesmo de garantir a substituição ou não 
de todos os ativos no final da vida útil. 
5.4.1 Análise do IVI obtido na ferramenta Excel do Microsoft Office 
A determinação do IVI foi efetuada por intercetor, por subsistema e, também, para a totalidade dos 
intercetores da SIMDOURO, através da ferramenta Excel do Microsoft Office. Os resultados obtidos estão 
representados no anexo V e são analisados neste subcapítulo.  
Do trabalho realizado pode-se referir, primeiramente, que o valor atual dos IG e CE da SIMDOURO atinge 
os 26,3 milhões de euros, sendo o custo de substituição dos mesmos estimado em 37,7 milhões de euros. 
Do anexo V, verifica-se que nos Municípios de Baião, Castelo de Paiva e Cinfães, o IVI por intercetor ou 
por subsistema é igual a 0,95, pois trata-se de subsistemas construídos recentemente pela EG.  
Efetuando uma análise por subsistema, verifica-se que o menor valor do IVI é encontrado no subsistema 
de Lordelo (0,58) e do Areinho (0,59), sendo os únicos subsistemas que se encontram com as suas 
infraestruturas estabilizadas, possuindo investimentos graduais ao longo do tempo, colocando estes 
subsistemas no intervalo ótimo, em que o que se investe em reabilitação, em média, corresponde à 
depreciação. 
No caso dos intercetores, o menor valor do IVI é de 0,45, que corresponde a intercetores no subsistema 
de Gaia Litoral, cujo ano de construção é de 1995 (22 anos). Na Tabela 5.4 apresentam-se os dez 
intercetores com o menor valor do IVI obtido, por intercetor.  
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Tabela 5.4 – Menores valores do IVI obtido, por intercetor. 
 
Note-se que, apesar dos intercetores acima possuírem os menores valores do IVI, estes situam-se em 
torno dos valores considerados ótimos. De acordo com esta análise, estes são os intercetores que a 
empresa deve ter mais em atenção pois, daqui a poucos anos, o menor valor do IVI (0,45) irá certamente 
decair para valores abaixo de 0,40, à medida que os intercetores forem envelhecendo e com necessidade 
de um elevado investimento em reabilitação. Deve assim a empresa prevenir este acontecimento e 
planear os seus investimentos futuros com base nessa informação. Como se referiu, é nesta medida que 
o uso do IVI concorre para o planeamento estratégico da empresa. 
De forma resumida, apresenta-se na Figura 5.2, a percentagem da rede da SIMDOURO de acordo com a 
classe do IVI obtido.  
 
Figura 5.2 – Percentagem de rede em cada classe do IVI. 
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400 PVC 35 058,0 18 405,5
200 PVC 19 447,0 10 209,7
400 PVC 49 006,7 25 728,5
40 20 0,50
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Da análise da Figura 5.2, chega-se à conclusão que aproximadamente 82% da rede se encontra no 
intervalo do IVI entre 0,60 e 1,0, fazendo com que os intercetores sejam classificados como jovens e, a 
restante percentagem de rede (cerca de 18%) encontra-se no intervalo do IVI entre 0,40 e 0,60, 
classificando os intercetores como estáveis e a necessitar de investimentos graduais. 
Como já era de se esperar, conforme comprovado pelos resultados das matrizes de risco e tendo em 
consideração os resultados obtidos no IVI, os intercetores da SIMDOURO ou são jovens ou estão numa 
situação estável com investimentos de reabilitação graduais ao longo do tempo.  
De forma a comprovar que a rede de drenagem de águas residuais da SIMDOURO é uma rede jovem, 
efetuou-se o cálculo do IVI para a totalidade dos seus intercetores, obtendo-se um IVI de 0,70. 
5.4.2 Análise dos resultados obtidos no software AWARE-P da Baseform 
Neste subcapítulo pretende-se analisar os resultados obtidos no software AWARE-P da Baseform. Este 
software além de calcular o IVI, concede outros tipos de informação. Como referido anteriormente, em 
3.6.4, os gráficos deste software apresentam, em quatro cores distintas, a seguinte informação (Figura 
5.3):  
 Amarelo: valor anual do IVI; 
 Vermelho: custo de substituição/reabilitação anual; 
 Verde: taxa de reabilitação anual; 
 Azul: percentagem de ativos em serviço. 
  
Figura 5.3 – Exemplo de um gráfico de resultados do IVI (Baseform, 2014). 
Note-se que, nos gráficos obtidos e no eixo das abcissas, encontra-se o intervalo de tempo definido para 
a análise dos resultados. De acordo com Almeida e Cardoso (2010), deve considerar-se um período de 
análise suficientemente longo para englobar pelo menos um ciclo de vida da generalidade dos ativos. No 
APLICAÇÃO DO INDICADOR IVI AO CASO DE ESTUDO 
91 
presente caso de estudo, foi considerado um período de 50 anos. No eixo das ordenadas, encontram-se 
dois eixos, descritos de seguida: 
 Primeiro eixo (esquerda): onde estão representadas as informações relativas ao IVI, à taxa de 
reabilitação anual (que aumenta de baixo para cima) e à percentagem de ativos em serviço; 
 Segundo eixo (direita): onde estão representados os custos de substituição/reabilitação. É 
importante referir, e ter em atenção, que a escala deste eixo é variável, de cenário para cenário 
analisado, como se poderá verificar adiante nos cenários apresentados, pelo que se deve ter 
sempre presente que a comparação entre dois gráficos de cenários gerados tem de ser feita com 
cuidado. 
Outras informações retiradas da análise do gráfico (parte superior da Figura 5.3) são: 
 O IVI inicial (“Initial IVI”), que corresponde ao valor do IVI no ano definido em “Start year”; 
 A vida útil média (“Average useful life”) que corresponde à vida útil média de todos os ativos 
indicados. Quando se indica um intervalo e não um valor exato, o software gera um valor aleatório 
entre os dois limites (mínimo/máximo) indicados e atribui a esse ativo a vida útil gerada entre 
esses dois valores, sendo utilizada uma distribuição uniforme (Coelho, 2017). 
 A média anual dos custos de investimento em substituição/reabilitação (“Average cap. 
maintenance cost”). 
De acordo com os resultados que se pretendem atingir, nos gráficos, é possível efetuar diferentes análises, 
tais como: forçar (ou não) a substituição do ativo no fim da sua vida útil; definir um valor para o IVI, definir 
um custo de substituição/reabilitação anual ou uma taxa de reabilitação anual, podendo forçar a 
substituição do ativo no fim da sua vida útil, em simultâneo.  
Para além dos gráficos, os resultados são dados em tabelas, onde consta, anualmente, toda a informação 
contida nesses. Estas tabelas podem ser extraídas para o Excel. 
De seguida, passa-se à análise de vários cenários considerados no presente caso de estudo. 
Cenário 1 – Inexistência de planos de substituição/reabilitação 
Na Figura 5.4 está representada a evolução do IVI sem forçar a substituição do ativo, após o fim da sua 
vida útil. Neste gráfico, o IVI decresce até atingir o valor nulo no ano 2062 e os ativos começam a ficar 
fora de serviço a partir de 2038.  
A percentagem de ativos em serviço não atinge o valor nulo no período em análise, no entanto chega 
perto deste, atingindo o valor de 1,76%, isto deve-se ao facto de alguns ativos possuírem uma vida útil de 
70 anos.  
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Por exemplo, se se tivesse considerado apenas uma vida útil, independentemente do tipo de material, de 
40 anos, como refere Almeida e Cardoso (2010), todos os ativos deixariam de estar em serviço conforme 
o seu ano de instalação/construção, acabando por obter 0% em 2055 (isto porque os intercetores mais 
recentes possuem o ano de construção de 2015). 
 
Figura 5.4 – Resultados obtidos no software, sem forçar a substituição do ativo no fim da sua vida útil 
(Fonte: Baseform). 
Posto isto, considerando que a infraestrutura no fim da sua vida útil, é desativada e, como não se está a 
forçar a substituição do ativo (inexistência de planos de substituição/reabilitação), a taxa de reabilitação 
é sempre 0% e, consequentemente, não existem custos de substituição/reabilitação para a empresa.  
Cenário 2 – Reabilitação reativa 
Na Figura 5.5, está representada a evolução do IVI correspondente a uma atitude reativa, ou seja, o 
investimento em substituição/reabilitação vai sendo efetuado no fim da vida útil de cada ativo, mantendo 
a percentagem de ativos em serviço sempre em 100%. 
 
Figura 5.5 – Resultados obtidos no software, forçando a substituição do ativo no fim da sua vida útil 
(Fonte: Baseform). 
Durante o período em análise, o IVI toma valores inferiores a 0,40 a partir do ano 2034, refletindo a 
necessidade de reabilitação, que neste caso será uma reabilitação reativa. Assim, a partir do referido ano, 
para que a percentagem de ativos em serviço se mantenha em 100%, inicia-se a reabilitação de alguns 
intercetores. A taxa de reabilitação aumenta com o passar dos anos até atingir um pico no ano 2048 
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(possuindo uma reabilitação de 4,76% e um custo, associado, de 1 793 240,00€). A partir desse ano os 
encargos com a reabilitação mantêm-se elevados, na ordem de 1,5 milhões de euros por ano. Estes 
encargos permitem a subida do IVI até aproximadamente 0,70, a partir do qual a taxa de reabilitação 
decresce até 0%. 
Note-se que, neste caso, a média dos custos de substituição/reabilitação é de 726 190,00€ por ano. 
Conclusões do cenário 1 e 2 
Pode-se concluir que as duas soluções anteriores possuem algumas desvantagens descritas de seguida: 
 A não realização de reabilitação, e tendo consequentemente custos de substituição/reabilitação 
nulos, origina o decréscimo do serviço das infraestruturas, levando à sua total desativação. Este 
é um fator a evitar, visto que a empresa quer um sistema ativo e funcional das suas infraestruturas 
e deve garantir a sua sustentabilidade, pois irá entregá-lo a outra entidade, ao fim da concessão, 
sendo que ele deverá estar em condições de funcionar adequadamente; 
 O IVI chega a valores inferiores a 0,40, o que traduz a infraestruturas envelhecidas com a 
necessidade de um investimento significativo em reabilitação;   
 Custos de substituição/reabilitação elevados num curto espaço de tempo. Este é um fator 
também a evitar, não sendo o ideal para as EG. A SIMDOURO é uma empresa de capital intensivo, 
sendo a maior parte do seu capital, alheio, ou seja, financiado por terceiros, por pessoas ou 
entidades externas à empresa. Sendo assim, a existência de um custo elevado num curto espaço 
de tempo, prejudica economicamente a empresa, visto que para o investimento são necessários 
elevados financiamentos e consequentemente altas taxas de juro. Enquanto que, se os custos de 
substituição/reabilitação fossem distribuídos ao longo dos anos, a empresa conseguiria tirar 
partido dos cash-flow que pode gerar anualmente e reduzir, por essa via, a utilização de capital 
alheio. 
Posto isto, o software permite orientar o IVI, os custos de substituição/reabilitação e a percentagem de 
reabilitação anual, individualmente ou combinada (forçando a substituição do ativo no fim da sua vida 
útil), de forma a otimizar a solução pretendida. 
Cenário 3 – Definindo um IVI de 0,50, sem forçar a substituição do ativo no fim da sua vida útil  
Na Figura 5.6 estão representados os resultados definindo um IVI mínimo de 0,50, que é atingido em 
2029. Este é um ano importante pois, atingindo este valor do IVI, começa a ser necessário reabilitar os 
ativos, tendo como consequência elevados custos de substituição/reabilitação. Este cenário reflete a 
ocorrência de uma reabilitação reativa. 
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Figura 5.6 – Resultados obtidos no software definindo um IVI, sem forçar a substituição do ativo no fim 
da sua vida útil (Fonte: Baseform). 
Note-se que, a partir do ano de 2030, os custos de substituição/reabilitação encontram-se, praticamente, 
distribuídos de forma linear ao longo do tempo (sempre perto de 1 milhão de euros). O menor custo de 
substituição/reabilitação manifesta-se em 2063 e 2064 (aproximadamente 863 mil euros), sendo também 
atingida a menor taxa de reabilitação (2,29%) e, a menor percentagem de ativos em serviço (cerca de 
93,1%, valor que poderá ser pouco aceitável, mas que pode ser atempadamente contrariado, pois só 
aparece em 2063). 
Note-se que se considerou ser razoável o valor de 2% para ativos fora de serviço ou, por outras palavras, 
uma percentagem de ativos em serviço de 98% no mínimo.  
Por último, sublinha-se que, neste caso, a média dos custos de substituição/reabilitação é de 717 310,00€ 
por ano, inferior ao valor de 726 190,00€ por ano do cenário 2. 
Cenário 4 – Definindo um IVI de 0,50, forçando a substituição do ativo no fim da sua vida útil  
Na Figura 5.7 estão representados os resultados definindo um IVI mínimo de 0,50, que é atingido no ano 
2029. Tal como no cenário anterior, o ano de 2029 é, também, importante. Começa a ser necessário 
reabilitar os ativos, tendo como consequência os custos de substituição/reabilitação e reflete, também, a 
ocorrência de uma reabilitação reativa. 
 
Figura 5.7 – Resultados obtidos no software, definindo um IVI igual a 0,50, forçando a substituição do 
ativo no fim da sua vida útil (Fonte: Baseform). 
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Como se está a impor que a percentagem de ativos em serviço seja continuadamente de 100%, este 
cenário acarretará custos de substituição/reabilitação superiores ao cenário anterior. Note-se que, os 
picos dos custos de substituição/reabilitação apresentados na Figura 5.7, correspondem aos mesmos anos 
em que a taxa de ativos em serviço decresceu, no cenário precedente. 
O maior custo de substituição/reabilitação manifesta-se em 2060 e 2061 (aproximadamente 1,6 milhões 
de euros), possuindo uma taxa de reabilitação de 4,20%. Este investimento eleva o IVI, nos anos seguintes, 
até 0,57. Acabando por decrescer até o valor definido de 0,50 por consequência do decréscimo da taxa 
de reabilitação e dos custos de substituição/reabilitação associados. 
Note-se que, neste caso, a média dos custos de substituição/reabilitação é de 726 190,00€ por ano, igual 
ao valor do cenário 2. 
Reabilitação preventiva 
Cenário 5 – Definindo uma taxa de reabilitação anual de 2,40%, sem forçar a substituição do ativo no 
fim da sua vida útil  
Da mesma forma como se impõe um IVI, pode-se impor, também, uma taxa de reabilitação anual. Depois 
de algumas tentativas, a solução a que se chegou, para que o IVI não decaísse de 0,40 assim como a 
percentagem de ativos em serviço não decaísse de 98%, foi de uma taxa de reabilitação anual de 2,40%, 
conforme representado na Figura 5.8. 
 
Figura 5.8 – Resultados obtidos no software, definindo uma taxa de reabilitação, sem forçar a 
substituição do ativo no fim da sua vida útil (Fonte: Baseform). 
Neste cenário, o menor valor do IVI (0,49) é atingido no ano de 2064, mantendo-se constante até ao fim 
do intervalo de tempo definido. Os custos de substituição/reabilitação são constantes, de 904 660€ por 
ano. 
No que diz respeito à percentagem de ativos em serviço, esta toma um valor inferior a 98% (97,75%) no 
último ano desta análise (2067). No entanto, possuindo este conhecimento, pode-se admitir que num 
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determinado ano se execute uma maior reabilitação (neste caso, superior a 2,40%) de modo a não chegar 
a esse ponto e, desde que seja possível esse investimento por parte da empresa.  
Note-se que, para efeitos do planeamento de investimentos da empresa, e mais uma vez numa lógica de 
planeamento estratégico, o valor assim estimado para os custos de substituição/reabilitação anuais (900 
mil euros) é um bom indicador fornecido pela ferramenta de cálculo do IVI. 
Cenário 6 – Definindo um custo de substituição/reabilitação anual de 750 mil euros, sem forçar a 
substituição do ativo no fim da sua vida útil  
Da mesma forma como se impõe um IVI e uma taxa de reabilitação anual, também pode ser imposto um 
custo de substituição/reabilitação anual, de forma a que os ativos mantenham um nível de desempenho 
aceitável. Neste caso, tendo em consideração as médias dos custos de substituição/reabilitação anuais, 
definiu-se um custo de substituição/reabilitação anual de 750 mil euros, como se apresenta na Figura 5.9. 
 
Figura 5.9 – Resultados obtidos no software, definindo um custo de substituição/reabilitação anual, sem 
forçar a substituição do ativo no fim da sua vida útil (Fonte: Baseform). 
Neste cenário, o menor valor do IVI é de 0,41, sendo atingido em 2062, e mantém-se constante até ao fim 
do intervalo de tempo definido. A taxa de reabilitação anual é constante e toma o valor de 1,99%.  
No entanto, no que diz respeito à percentagem de ativos em serviço, esta decresce a partir do ano de 
2059, atingindo aproximadamente 81% de ativos em serviço no fim do intervalo de tempo definido. Como 
referido anteriormente, este valor não é aceitável no presente caso de estudo, pois considerou-se apenas 
admissível 2% de ativos fora de serviço (neste caso têm-se 19%). 
Como referido no cenário anterior, ao possuir este conhecimento, a EG pode, antes de se chegar a esse 
ponto, executar uma maior reabilitação do que a considerada neste cenário (1,99%). Contudo, este 
aumento na taxa de reabilitação terá como consequência custos de substituição/reabilitação superiores 
a 750 mil euros por ano. Mais uma vez, regista-se o interesse destes valores para efeito de planeamento 
estratégico. 
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Cenário 7 – Definindo uma taxa de reabilitação anual de 2,46%, forçando a substituição do ativo no fim 
da sua vida útil 
Com este cenário, pretende-se apresentar as soluções para que a percentagem de ativos em serviço seja, 
continuamente, 100%. O cenário mais próximo desta solução, foi apresentada no cenário 5, que possuí 
uma taxa de reabilitação de 2,40% e, no mínimo, uma percentagem de ativos em serviço de 97,75%. Desta 
forma, sabe-se que a taxa de reabilitação, para todos os ativos estarem em serviço, andará perto de 
2,40%.  
Sendo assim, chegou-se à taxa de reabilitação anual de 2,46%, com um custo de substituição/reabilitação 
anual de 927 280,00€ e um valor mínimo do IVI de 0,51, conforme apresentado na Figura 5.10. 
 
Figura 5.10 – Resultados obtidos no software, definindo uma taxa de reabilitação, forçando a 
substituição do ativo no fim da sua vida útil (Fonte: Baseform). 
Conclusões dos restantes cenários 
Estes últimos cenários fazem parte de dois tipos de reabilitação: reativa (cenário 3 e 4) e preventiva 
(cenário 5, 6 e 7). Refere-se que todos os cenários possuem um IVI dentro do intervalo ótimo (entre 0,40 
e 0,60), não sendo este que irá afetar, significativamente, as conclusões retiradas da análise dos cenários. 
Tendo em consideração a média dos custos de substituição/reabilitação, os cenários da reabilitação 
reativa são melhores (possuem um custo médio mais baixo). No entanto, o cenário 4 possui alguns anos 
onde se encontram picos nos custos de substituição/reabilitação. Como referido anteriormente e 
tratando-se de uma EG de capital intensivo, será um fator a evitar, pois se os custos de manutenção 
fossem distribuídos, igualmente, ao longo dos anos, a empresa conseguiria fazer uso do capital próprio. 
O cenário 3 possui a média dos custos de substituição/reabilitação mais baixa, no entanto, também não 
são igualmente distribuídos ao longo dos anos, possuindo picos, tal como no cenário 4, não sendo tão 
impactantes. No que diz respeito à percentagem de ativos em serviço, esta decresce até 93,1%. 
Os cenários da reabilitação preventiva possuem os custos de substituição/reabilitação igualmente 
distribuídos ao longo dos anos. Os cenários 5 e 7 são semelhantes. O cenário 7, como já referido 
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anteriormente, seria o ideal no que diz respeito a manter a percentagem de ativos em serviço sempre a 
100%. No entanto, os custos de substituição/reabilitação anuais são mais elevados do que no cenário 5. 
O cenário 6 possui os custos de substituição/reabilitação ainda mais baixos que o cenário 5 
(aproximadamente 155 mil euros).  
Considerando os custos de substituição/reabilitação, o cenário 7 será, então, excluído. No entanto, os 
cenários 5 e 6 diferem num critério importante, que é a percentagem de ativos em serviço. O cenário 5 
toma o valor de 97,75% na percentagem de ativos em serviço, mas só no último ano desta análise. No 
cenário 6 a percentagem de ativos em serviço decai até atingir 81%.  
Posto isto, e tendo em consideração o que Almeida e Cardoso (2010) referem, a reabilitação preventiva 
tem benefícios relativamente à reabilitação reativa e, tem vindo a ser reconhecida face às exigências 
económico-financeiras. Sendo assim, considera-se que os melhores cenários a adotar fazem parte de uma 
reabilitação preventiva, excluindo os cenários 3 e 4. 
Restam os cenários 5 e 6. Relativamente aos custos de substituição/reabilitação, o cenário 6 é melhor que 
o cenário 5, no entanto em termos da percentagem de ativos em serviço acontece exatamente o 
contrário. Relativamente à percentagem de ativos em serviço, e considerando o que foi referido 
anteriormente no cenário 5, possuindo esse conhecimento, pode-se admitir que num determinado ano 
se execute uma maior reabilitação de modo a não chegar a esse ponto e, desde que seja possível esse 
investimento por parte da empresa, o cenário a adotar seria o cenário 6. 
No entanto, e perante a realidade das EG possuírem recursos limitados, sabe-se que a maior parte delas 
opta por uma reabilitação reativa. Sendo assim, a decisão do melhor cenário deve ser tomada pelas 
próprias EG perante a disponibilidade financeira de cada uma.  
Contudo, admite-se que, na prática, o mais adotado pelas EG seja o cenário 2, ou seja, só atuam quando 
o ativo atinge o fim da sua vida útil. Espera-se com este trabalho contribuir para a sensibilização das EG 
nesta matéria. 
Utilização de vidas úteis corrigidas 
De acordo com Almeida e Cardoso (2010), a vida útil dos ativos pode ser afetada por diversos fatores, tais 
como a qualidade de produção dos materiais, a qualidade de construção, as condições de transporte e 
armazenamento e, também, pode adequar-se às condições operacionais e às práticas de manutenção. Ou 
seja, os valores da vida útil dos ativos podem ser majorados ou minorados de acordo com o respetivo 
estado de conservação (ou estado real). 
Sendo assim, importa referir que, de modo a verificar se seria possível corrigir as vidas úteis na versão 
“trial” do software, efetuou-se um exercício no Excel e no software, tendo em consideração o exposto no 
parágrafo precedente. 
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Deste modo, efetuou-se dois testes: alterando a vida útil do ativo e alterando o ano de construção. 
Concluiu-se que, a alteração da vida útil na versão “trial” do software, não é viável pois, apesar de permitir 
que a vida útil remanescente seja alterada como pretendido, altera a vida útil inicial que irá entrar no 
cálculo do IVI, induzindo ao erro. A única opção de simular, e que permitiu obter valores iguais no Excel e 
no software, é alterando o ano de construção de forma a que a vida útil remanescente seja alterada para 
o valor corrigido que o utilizador considerar adequado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
6.1 CONCLUSÕES 
O presente trabalho desenvolveu-se na área do Saneamento Básico (drenagem de águas residuais) e 
permitiu abordar a problemática relacionada com a Gestão de Ativos (GA), na área da gestão do risco, 
através da aplicação da matriz de risco e, na avaliação de custos, utilizando o Índice de Valor da 
Infraestrutura (IVI). 
A SIMDOURO é constituída por uma variedade de infraestruturas, que fazem parte do seu sistema de 
drenagem, tais como: estações de tratamento de águas residuais (ETAR), estações elevatórias (EE), 
intercetores gravíticos (IG) e condutas elevatórias (CE). Estas infraestruturas representam um valor de 
aquisição na ordem dos milhões de euros. Mostra-se assim, a importância de uma boa gestão dos ativos 
existentes, consistindo num conjunto de boas práticas tomadas pelas entidades gestoras (EG), permitindo 
fazer uma gestão consciente, de modo a equilibrar o desempenho, risco e custo dos seus ativos.  
A aplicação das matrizes de risco enquadra-se na gestão do risco dos ativos e necessita de uma variedade 
de informação dos mesmos, para a determinação da funcionalidade (probabilidade) e da criticidade 
(consequência). Como verificado no trabalho desenvolvido, o processo de recolha da informação 
necessária foi um processo demorado e, no caso das caixas de visita, não se conseguiu obter toda a 
informação necessária, optando-se por não incluir os ativos localizados em alguns Municípios. No âmbito 
da funcionalidade, sabe-se que os ativos estão sujeitos a falhas ao longo do tempo, apesar das 
intervenções de manutenção, existindo sempre a possibilidade de suceder uma falha inesperada. Sendo 
assim, os registos de avarias, por exemplo, devem ser continuamente atualizados. 
Com os resultados obtidos através desta metodologia, as EG podem tomar decisões sobre os seus ativos, 
ou seja, se é necessário proceder à reabilitação, à manutenção ou, somente, à monitorização destes. 
Analisando os resultados obtidos da aplicação da matriz de risco às caixas de visita da SIMDOURO, pode-se 
concluir que, os Municípios abrangidos pelo presente trabalho, contém as suas caixas de visita no nível 
de risco aceitável. Na perspetiva da criticidade (consequência), as caixas de visita localizadas em dois dos 
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Municípios, apresentam pontuações mais elevadas por se localizarem em zonas de estradas (zona rural 
em estrada, Estrada Municipal, Estrada Nacional). 
No caso dos resultados obtidos da aplicação da matriz de risco aos intercetores da SIMDOURO, pode-se 
concluir que 75% deles se encontram num nível de risco aceitável, 23% no nível de risco intermédio e, 
apenas, 1% no nível de risco elevado. Na maior parte dos intercetores a criticidade (consequência) 
apresenta, também, as pontuações mais elevadas. Isto acontece porque o tipo de caudal é sempre caudal 
não tratado (pontuação 5) e, no caso dos diâmetros nominais, mais de metade (57%) dos intercetores 
apresentam diâmetros entre 250mm e 500mm, obtendo pontuações entre os 2 e os 4 pontos. 
Isto permite concluir que a SIMDOURO terá que monitorizar a maior parte dos ativos aqui analisados, 
executar a manutenção de 23% e reabilitar cerca de 1% dos mesmos. Os resultados obtidos nas matrizes 
de risco vão de encontro ao plano de reabilitação da empresa, visto que a mesma tem previsto ou em 
elaboração os projetos de reabilitação dos intercetores mais críticos. A realização periódica destas 
análises de risco, com base nas matrizes desenvolvidas, enquadra-se no contexto de planeamento tático 
e/ou operacional preconizado pela GA. 
Além de considerar o desempenho e o risco, a GA considera, também, o custo, permitindo racionalizar os 
investimentos e a otimizar a eficiência financeira, de modo a avaliar a deterioração dos ativos, conferindo 
as necessidades de investimento em reabilitação e, avaliar os custos globais correspondentes a diferentes 
formas de intervenção (Alegre, 2008; Almeida e Cardoso, 2010). Daqui surge o interesse em usar o Índice 
de Valor da Infraestrutura (IVI), permitindo fundamentar um planeamento do investimento a longo prazo. 
Analisando os resultados obtidos na ferramenta Excel do Microsoft Office, aproximadamente 82% são 
classificados como infraestruturas jovens e, a restante percentagem, cerca de 18%, são classificados como 
estáveis com investimentos graduais. O IVI da totalidade da SIMDOURO é de 0,70, sendo o seu sistema 
de drenagem classificado como um sistema jovem. Como já era de se esperar, conforme comprovado 
pelos resultados das matrizes de risco e tendo em consideração os resultados obtidos no IVI, os 
intercetores da SIMDOURO são considerados jovens e estáveis com investimentos de reabilitação 
graduais ao longo do tempo.  
A aplicação do software AWARE-P da Baseform gera gráficos de acordo com as opções tomadas pelo 
utilizador, permitindo efetuar vários cenários, optando por uma reabilitação preventiva ou reativa. Com 
os resultados obtidos, as EG podem gerir de uma forma mais consciente as organizações, podendo planear 
ou prever o investimento a longo prazo, por exemplo, aquando da elaboração ou revisão dos seus Estudos 
de Viabilidade Económico-Financeira (EVEF). Deste modo, tentou-se analisar vários cenários, prevendo 
qual o cenário ótimo e qual o cenário provável, utilizado pelas EG. 
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Note-se que, não é um privilégio do software fazer estas análises. É evidente que daria para efetuar no 
Excel, no entanto seria muito mais trabalhoso, tendo-se optado pela exploração do software, até para 
deixar à empresa informação que se considera útil sobre o mesmo (apesar de se ter utilizado a versão 
“trial”), com vista à eventual apreciação das vantagens que poderão decorrer da compra de licenças da 
aplicação. 
Por outro lado, releva-se que este trabalho abordou duas ferramentas de GA e a sua aplicação a um caso 
de estudo – Matrizes de Risco e o indicador IVI – constituindo a primeira uma abordagem que se integra 
no contexto do planeamento tático e/ou operacional da GA e a segunda uma abordagem associada ao 
planeamento estratégico da GA. 
Importa concluir que, as metodologias adotadas no presente trabalho, permitirá à SIMDOURO ter um 
auxiliar de apoio à tomada de decisão, seja a nível da análise de risco ou de custo. Sabendo que, para além 
das infraestruturas consideradas no presente trabalho (intercetores e caixas de visita), se poderá integrar 
as restantes infraestruturas.  
Por fim, é de salientar a importância da realização deste estágio, que proporcionou um primeiro contacto 
com o ambiente empresarial. No qual, não só se retirou ensinamentos académicos, como profissionais e 
pessoais, no contacto com os colaboradores da SIMDOURO e da AdDP. 
6.2 POTENCIALIDADES DE DESENVOLVIMENTO FUTUROS 
Relativamente às potencialidades de desenvolvimentos futuros, apresentam-se algumas sugestões 
relevantes, que poderão dar origem a outras abordagens decorrentes do presente trabalho: 
 Atualizar, constantemente, o registo de avarias (obstruções, colapsos e roturas) e das 
intervenções efetuadas nas infraestruturas, o que poderá tirar partido de outros estágios 
académicos, como no presente trabalho, ou beneficiar de rotinas que a empresa continua a 
implementar nas suas equipas, contribuindo toda essa informação, mais robusta, para uma 
melhoria contínua das análises futuras idênticas às aqui expostas; 
 Considerar as inspeções CCTV no desempenho esperado, da matriz de risco dos intercetores, em 
todos os subsistemas, de modo a obter resultados que melhor traduzam a realidade; 
 Efetuar a aplicação das matrizes de risco nas caixas de visita dos restantes Municípios: Arouca, 
Paredes/Penafiel e Vila Nova de Gaia; 
 Incluir a localização da infraestrutura, na criticidade (consequência) das matrizes de risco, 
relativamente ao facto da mesma se encontrar em zona inundável; 
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 Atualizar o nível de risco das infraestruturas de acordo com as obras de reabilitação realizadas 
pela empresa, melhorando a sua funcionalidade (probabilidade); 
 Definir intervalos dos níveis de risco das matrizes de acordo com o tipo de infraestrutura; 
 Incorporar informação mais detalhada para melhor estimar o estado de conservação dos 
intercetores, permitindo majorar ou minorar a sua vida útil, com vista a dar mais robustez aos 
cenários e resultados do IVI;  
 Determinação do IVI global da SIMDOURO para a totalidade do seu sistema de drenagem, ou seja, 
para além dos intercetores (IG e CE), incluir as EE e as ETAR. 
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ANEXO I – DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DOS INTERCETORES 
Neste anexo são apresentadas três tipos de tabelas para os intercetores: 
 As primeiras referentes à determinação da funcionalidade (probabilidade); 
 As segundas referentes à determinação da criticidade (consequência); e 
 As terceiras referentes à determinação do nível de risco. Nestas tabelas, os intercetores 
encontram-se ordenados de acordo com o respetivo nível de risco. 
Note-se que, neste anexo, não consta a determinação da funcionalidade e da criticidade do subsistema 
de Lordelo, visto que este se encontra no subcapítulo 4.2. No entanto, os seus intercetores encontram-se 
na tabela do nível de risco ordenado.  
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DETERMINAÇÃO DA FUNCIONALIDADE (PROBABILIDADE) DOS INTERCETORES DA SIMDOURO:  
 
Ano de 
Construção
Idade 
(anos)
Pontuação
Valor 
(20%)
Material Pontuação
Valor 
(20%)
Avarias
N.ᵒ de Avarias 
(obstruções + colapsos + 
roturas) / ano / 100 Km
Pontuação
Valor 
(60%)
32,22 FFd 2 0,40 3,00
1 582,11 PVC corrugado 1 0,20 2,80
97,14 FFd 2 0,40 3,00
709,25 PVC corrugado 1 0,20 2,80
11,01 PVC 3 0,60 3,20
813,76 FFd 2 0,40 3,00
4 979,27 PVC corrugado 1 0,20 2,80
263,79 PVC corrugado 1 0,20 2,80
304,55 FFd 2 0,40 3,00
CE Ponte da Ribeira 73,09 73,09 2010 7 1 0,20 PVC 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,40
Baião Frende IG Rio Teixeira (Frende) 3 381,32 3 381,32 2015 2 1 0,20 PP 3 0,60 1 29,57 5 3,00 3,80
IG Bairros - Fornos - Troço 
Final
826,85 826,85 2015 2 1 0,20 PP 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,40
IG Souselo 236,49 236,49 2015 2 1 0,20 PP 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,40
CE Souselo 227,80 227,80 2015 2 1 0,20 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,20
IG Pedorido I 209,86 209,86 2015 2 1 0,20 PP 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,40
CE Pedorido 404,21 404,21 2015 2 1 0,20 PEAD 1 0,20 0 0,00 1 0,60 1,00
19,87 FFd 2 0,40 3,60
2 105,89 PP 3 0,60 3,80
CE Louredo 229,98 229,98 2015 2 1 0,20 PEAD 1 0,20 0 0,00 1 0,60 1,00
IG Cinfães - Troço Final 773,41 773,41 2015 2 1 0,20 PP 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,40
Porto Antigo IG do Rio Bestança 2 384,50 2 384,50 2015 2 1 0,20 PP 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,40
Gandra IG Gandra - Regedoura 963,82 963,82 2002 15 2 0,40 PP 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,60
651,82 FFd 2 0,40 1,20
1 658,06 PP 3 0,60 1,40
1,62 PP 3 0,60 1,40
57,51 FFd 2 0,40 1,20
Eixo Central - CE do Mezio 1 285,30 1 285,30 2014 3 1 0,20 PEAD 1 0,20 0 0,00 1 0,60 1,00
50,46 PEAD 1 0,20 1,00
1 090,37 PP 3 0,60 1,40
2 009,73 PP 3 0,60 3,20
55,42 FFd 2 0,40 3,00
2 282,04 PP 3 0,60 3,20
85,68 FFd 2 0,40 3,00
1 835,73 PP 3 0,60 3,20
24,71 PEAD 1 0,20 2,80
622,47 PP 3 0,60 3,20
274,52 FFd 2 0,40 3,00
82,82 PEAD 1 0,20 2,80
587,87 PP 3 0,60 3,20
Paço de 
Sousa
Paredes / 
Penafiel
1 12,72 4 2,40IG Afluente - Sobrosa 7 860,99 2014 3 1 0,20
1 0,20 0 0,00 1 0,60
1 0,20 0 0,00 1 0,60
Eixo Central - IG Mezio - Troço 
Inicial
2 369,01 2014 3
Eixo Central - IG Mezio - Troço 
Final
1 140,83 2014 3
1 0,20 1 47,04 5 3,00
Cinfães
Cinfães
IG Cinfães - Troço Inicial 2 125,76 2015 2
4 11,37 4 2,40
Castelo 
de Paiva
Fornos
Pedorido
Desempenho Real (4.3)
Funcionalidade 
(Probabilidade)
Arouca
Ponte da 
Ribeira
IG Rio Arda 8 793,10 2008 9 1 0,20
Sistema Subsistema Designação
Comprimento 
Total                  
(m)
Comprimento 
(m)
Desempenho Esperado (4.1)
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Ano de 
Construção
Idade 
(anos)
Pontuação
Valor 
(20%)
Material Pontuação
Valor 
(20%)
Avarias
N.ᵒ de Avarias 
(obstruções + colapsos + 
roturas) / ano / 100 Km
Pontuação
Valor 
(60%)
70,66 PEAD 1 0,20 1,00
478,99 FFd 2 0,40 1,20
2 940,40 PP 3 0,60 1,40
Eixo Central - CE Paredes 964,99 964,99 2014 3 1 0,20 PEAD 1 0,20 0 0,00 1 0,60 1,00
61,91 PP 3 0,60 1,40
1 943,58 FFd 2 0,40 1,20
90,85 PEAD 1 0,20 1,00
929,63 PP 3 0,60 1,40
40,15 PEAD 1 0,20 1,00
75,25 FFd 2 0,40 1,20
783,82 PP 3 0,60 1,40
225,14 FFd 2 0,40 2,40
4 251,85 PP 3 0,60 2,60
54,06 PEAD 1 0,20 2,20
55,41 PP 3 0,60 2,60
1 237,19 FFd 2 0,40 2,40
36,61 PEAD 1 0,20 2,20
4 546,75 PP 3 0,60 2,60
99,31 PEAD 1 0,20 2,20
1 730,43 FFd 2 0,40 2,40
2 265,12 PP 3 0,60 2,60
422,24 FFd 2 0,40 1,20
1 285,96 PP 3 0,60 1,40
29,11 FFd 2 0,40 1,20
45,10 PEAD 1 0,20 1,00
833,38 FFd 2 0,40 1,20
4 696,48 PP 3 0,60 1,40
189,88 PEAD 1 0,20 1,00
2 668,51 PP 3 0,60 1,40
26,06 FFd 2 0,40 1,20
458,31 PP 3 0,60 1,40
31,35 PEAD 1 0,20 1,00
1 031,11 PP 3 0,60 1,40
1 134,04 FFd 2 0,40 1,20
CE Parada de Todeia 300,70 300,70 2015 2 1 0,20 PEAD 1 0,20 0 0,00 1 0,60 1,00
IG Parada de Todeia 488,12 488,12 2015 2 1 0,20 PP 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,40
24,63 PEAD 1 0,20 1,00
396,71 PP 3 0,60 1,40
566,30 FFd 2 0,40 1,20
11,66 FFd 2 0,40 1,20
0 0,00 1 0,60
0 0,00 1 0,60
Eixo Central - IG Franco - 
Cadeade
999,30 2014 3 1 0,20
0 0,00 1 0,60
IG Afluente - Baltar 5 539,26 2014 3 1 0,20
0 0,00 1 0,60
IG Afluente - Mouriz 5 574,96 2014 3 1 0,20
1 6,90 3 1,80
IG Afluente - Ribeira de 
Brenha
1 737,31 2014 3 1 0,20
0 0,00 1 0,60
IG Afluente - Rio Cavalum 14 501,87 2014 3 1 0,20
0 0,00 1 0,60
IG Afluente - Outeiro 899,22 2014 3 1 0,20
0 0,00 1 0,60
Eixo Central - IG Paredes - 
Paço de Sousa
3 025,97 2014 3 1 0,20
IG Afluente - Besteiros 3 490,05 2014 3 1 0,20
Paço de 
Sousa
Paredes / 
Penafiel
Desempenho Real (4.3)
Funcionalidade 
(Probabilidade)
Sistema Subsistema Designação
Comprimento 
Total                  
(m)
Comprimento 
(m)
Desempenho Esperado (4.1)
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Ano de 
Construção
Idade 
(anos)
Pontuação
Valor 
(20%)
Material Pontuação
Valor 
(20%)
Avarias
N.ᵒ de Avarias 
(obstruções + colapsos + 
roturas) / ano / 100 Km
Pontuação
Valor 
(60%)
222,53 PP 3 0,60 1,60
718,11 PP 3 0,60 1,60
474,75 PP 3 0,60 1,60
502,30 PVC 3 0,60 1,60
33,61 PVC 3 0,60 1,60
816,94 FFd 2 0,40 1,40
51,42 PEAD 1 0,20 1,20
74,43 FFd 2 0,40 1,40
282,87 PEAD 1 0,20 1,20
692,24 FFd 2 0,40 1,40
2,47 PP 3 0,60 4,00
476,06 PVC 3 0,60 4,00
231,65 PVC 3 0,60 4,00
36,92 PVC 3 0,60 4,00
3,99 FFd 2 0,40 3,80
780,39 FFd 2 0,40 3,80
CE Areinho 336,07 336,07 2007 10 1 0,20 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,20
424,83 FFd 2 0,40 1,40
697,99 PVC 3 0,60 1,60
1,35 FFd 2 0,40 1,40
693,05 PVC 3 0,60 1,60
194,15 PVC 3 0,60 1,60
1 040,64 FFd 2 0,40 1,40
46,96 FFd 2 0,40 1,40
73,86 PVC 3 0,60 1,60
123,12 PP 3 0,60 1,60
214,69 FFd 2 0,40 1,40
CE Crestuma I 364,33 364,33 2006 11 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
CE Crestuma II 347,37 347,37 2006 11 2 0,40 PP 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,60
156,30 FFd 2 0,40 1,40
392,18 FFd 2 0,40 1,40
574,52 FFd 2 0,40 1,40
82,13 PEAD 1 0,20 1,20
2 165,09 FFd 2 0,40 1,40
1 073,59 FFd 2 0,40 1,40
3 062,01 FFd 2 0,40 1,40
139,34 FFd 2 0,40 1 8,02 3 1,80 2,60
521,70 PVC 3 0,60 1,60
4 291,70 FFd 2 0,40 1,40
16,12 FFd 2 0,40 1,40
2 0,40
0 0,00 1 0,60
0 0,00 1 0,60
0,40 0 0,00 1 0,60
IG Principal de Febros 12 474,68 2005 12
0,40 0 0,00 1 0,60
IG Vessada 1 693,42 2006 11 2
0,40 0 0,00 1 0,60
CE Fioso 694,40 2006 11 2
2 130,59 5 3,00
Crestuma
IG Padiola 1 122,82 2006 11 2
0 0,00 1 0,60
IG Oliveira do Douro 2 1 531,48 2001 16 2 0,40
IG Oliveira do Douro 1 1 100,96 1997 20 2 0,40
2 0,40 0 0,00 1 0,60
Areinho
IG Mafamude 2 768,24 2003 14
Vila Nova 
de Gaia
Febros
Desempenho Real (4.3)
Funcionalidade 
(Probabilidade)
Sistema Subsistema Designação
Comprimento 
Total                  
(m)
Comprimento 
(m)
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Ano de 
Construção
Idade 
(anos)
Pontuação
Valor 
(20%)
Material Pontuação
Valor 
(20%)
Avarias
N.ᵒ de Avarias 
(obstruções + colapsos + 
roturas) / ano / 100 Km
Pontuação
Valor 
(60%)
254,91 PVC 3 0,60 1,60
1 381,03 FFd 2 0,40 1,40
306,11 FFd 2 0,40 1,40
7,05 PVC 3 0,60 1,60
1 457,93 FFd 2 0,40 1,40
47,51 FFd 2 0,40 1,40
103,20 PEAD 1 0,20 1,20
3 236,14 FFd 2 0,40 1,40
601,35 FFd 2 0,40 1,40
1 261,61 FFd 2 0,40 1,40
18,15 PEAD 1 0,20 1,20
964,66 FFd 2 0,40 1,40
1 214,00 FFd 2 0,40 1,40
609,50 FFd 2 0,40 1,40
25,12 PEAD 1 0,20 1,20
1 390,31 FFd 2 0,40 1,40
15,70 PEAD 1 0,20 1,20
27,96 FFd 2 0,40 1,40
83,27 PEAD 1 0,20 1,20
375,50 FFd 2 0,40 1,40
775,41 FFd 2 0,40 1,40
771,25 FFd 2 0,40 1,40
264,23 FFd 2 0,40 1,40
135,90 FFd 2 0,40 1,40
1 169,15 FFd 2 0,40 3,80
53,14 FFd 2 0,40 3,80
47,14 PEAD 1 0,20 3,60
1 675,27 FFd 2 0,40 3,80
267,86 FFd 2 0,40 3,80
1 014,82 FFd 2 0,40 1,40
24,94 FFd 2 0,40 1,40
IG Olival - Febros 233,57 233,57 2005 12 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
CE Outeiro 159,82 159,82 2005 12 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
50,84 PP 3 0,60 1,60
446,56 PP 3 0,60 1,60
51,88 FFd 2 0,40 1,40
194,83 PP 3 0,60 1,60
5,40 PVC 3 0,60 1,60
1 378,72 FFd 2 0,40 1,40
1 292,67 FFd 2 0,40 1,40
146,84 PVC 3 0,60 1,60
701,69 FFd 2 0,40 1,40
236,04 FFd 2 0,40 1,40
4 592,16 FFd 2 0,40 1,40
0,40 0 0,00 1 0,60
0 0,00 1 0,60
IG Principal do Uíma - Troço 
Inicial
8 548,35 2006 11 2
0 0,00 1 0,60
IG Principal de Oliveira do 
Douro III
549,28 2005 12 2 0,40
1 31,13 5 3,00
IG Secundário de Soeime 1 039,76 2005 12 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG Secundário da Jaca 3 212,56 2005 12 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG Secundário de S. Lourenço 1 946,79 2005 12 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG Secundário de Alheira de 
Cima
458,77 2005 12 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG Secundário de Alheira 3 282,59 2005 12 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG Secundário da Costa 2 244,42 2005 12 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG Secundário de Tabosa 5 453,18 2005 12 2 0,40
IG Secundário do Amial 1 942,05 2005 12 2 0,40
Lever
Febros
Vila Nova 
de Gaia
Desempenho Real (4.3)
Funcionalidade 
(Probabilidade)
Sistema Subsistema Designação
Comprimento 
Total                  
(m)
Comprimento 
(m)
Desempenho Esperado (4.1)
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Ano de 
Construção
Idade 
(anos)
Pontuação
Valor 
(20%)
Material Pontuação
Valor 
(20%)
Avarias
N.ᵒ de Avarias 
(obstruções + colapsos + 
roturas) / ano / 100 Km
Pontuação
Valor 
(60%)
556,75 FFd 2 0,40 1,40
1 784,95 FFd 2 0,40 1,40
1 548,61 FFd 2 0,40 1,40
414,00 FFd 2 0,40 1,40
621,68 FFd 2 0,40 1,40
2 103,56 FFd 2 0,40 1,40
CE Lever I 287,38 287,38 2006 11 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
31,52 PVC 3 0,60 1,60
198,78 PP 3 0,60 1,60
424,12 FFd 2 0,40 1,40
CE Lever II 69,35 69,35 2006 11 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
140,36 FFd 2 0,40 1,40
101,90 FFd 2 0,40 1,40
261,63 FFd 2 0,40 1,40
763,36 FFd 2 0,40 1,40
718,72 FFd 2 0,40 1,40
IG Principal do Uíma - Troço 
Final I
397,86 397,86 2006 11 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
IG Principal do Uíma - Troço 
Final II
400,03 400,03 2006 11 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
978,68 1997 20 2 0,40 PVC 3 0,60 4,00
1 651,11 2003 14 2 0,40 PVC 3 0,60 4,00
36,97 FFd 2 0,40 3,80
69,54 PVC 3 0,60 4,00
1 262,68 FFd 2 0,40 3,80
2 405,96 PVC 3 0,60 4,00
133,06 PVC 3 0,60 4,00
7,58 2002 15 2 0,40 FFd 2 0,40 3,80
10,52 1997 20 2 0,40 FFd 2 0,40 3,80
IG Valadares E3 197,16 197,16 2003 14 2 0,40 PVC 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,60
CE Valadares 417,51 417,51 1998 19 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
523,36 FFd 2 0,40 1,40
897,09 PEAD 1 0,20 1,20
411,44 PVC 3 0,60 1,60
576,51 PVC 3 0,60 1,60
598,60 FFd 2 0,40 1,40
95,80 FFd 2 0,40 1,40
304,35 PVC 3 0,60 1,60
2 041,14 FFd 2 0,40 1,40
504,82 FFd 2 0,40 1,40
87,38 PVC 3 0,60 1,60
1 529,25 PVC 3 0,60 1,60
97,23 FFd 2 0,40 1,40
1 387,16 PVC 3 0,60 1,60
Gaia Litoral
Vila Nova 
de Gaia
0 0,00 1 0,60
1997 20 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG da Madalena E2 3 101,02
1999 18 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG da Madalena E1 4 532,66 2002 15 2 0,40
IG CG7 1 420,45 1995 22 2 0,40
5 3,00
1997 20 2 0,40
2003 14 2 0,40
0,40 0 0,00 1 0,60
IG Valadares E2 6 556,10 4 61,01
0,40 0 0,00 1 0,60
IG Secundário da Bica 1 985,97 2006 11 2
0,40 0 0,00 1 0,60
IG Principal do Uíma - Troço 
Intermédio
654,42 2006 11 2
0,40 0 0,00 1 0,60
IG Secundário de Gendre 3 139,24 2006 11 2
IG Secundário da Carvalha 3 890,31 2006 11 2
Lever
Desempenho Real (4.3)
Funcionalidade 
(Probabilidade)
Sistema Subsistema Designação
Comprimento 
Total                  
(m)
Comprimento 
(m)
Desempenho Esperado (4.1)
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Ano de 
Construção
Idade 
(anos)
Pontuação
Valor 
(20%)
Material Pontuação
Valor 
(20%)
Avarias
N.ᵒ de Avarias 
(obstruções + colapsos + 
roturas) / ano / 100 Km
Pontuação
Valor 
(60%)
340,76 PVC 3 0,60 1,60
169,72 PVC 3 0,60 1,60
385,33 PVC 3 0,60 4,00
1 998,59 PVC 3 0,60 4,00
CE da Madalena 1 172,10 1 172,10 2003 14 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
43,06 FFd 2 0,40 1,40
143,72 FFd 2 0,40 1,40
317,54 FFd 2 0,40 1,40
325,11 FFd 2 0,40 1,40
358,85 Grés 4 0,80 4,20
724,71 PEAD 1 0,20 3,60
300,39 FFd 2 0,40 3,80
398,04 FFd 2 0,40 3,80
127,06 FFd 2 0,40 3,80
CE Marginal - Troço Inicial 2 184,28 2 184,28 2003 14 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
IG Marginal - Troço Inicial 1 603,68 1 603,68 2003 14 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
CE Marginal - Troço Final 1 811,64 1 811,64 2003 14 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
IG Marginal - Troço Final 1 960,96 1 960,96 2003 14 2 0,40 PVC 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,60
IG Lavadores 919,67 919,67 1995 22 2 0,40 PVC 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,60
CE Lavadores 1 961,21 1 961,21 1995 22 2 0,40 PVC 3 0,60 1 50,99 5 3,00 4,00
IG Principal de Salgueiros 763,97 763,97 1995 22 2 0,40 Grés 4 0,80 0 0,00 1 0,60 1,80
309,22 PVC 3 0,60 1,60
1 691,11 PEAD 1 0,20 1,20
367,15 1995 22 2 0,40 FFd 2 0,40 1,40
512,75 2003 14 2 0,40 FFd 2 0,40 1,40
CE Pedra do Couto 559,99 559,99 2003 14 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
280,32 FFd 2 0,40 1,40
876,90 FFd 2 0,40 1,40
499,72 PVC 3 0,60 1,60
1 096,45 PVC 3 0,60 1,60
CE Juncal 458,50 458,50 2000 17 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
341,67 PVC corrugado 1 0,20 1,20
444,96 PVC 3 0,60 1,60
382,49 FFd 2 0,40 1,40
929,56 FFd 2 0,40 1,40
1 775,32 2004 13 2 0,40 PVC 3 0,60 1,60
288,86 2001 16 2 0,40 FFd 2 0,40 1,40
444,96 2000 17 2 0,40 PVC 3 0,60 1,60
2 982,70 FFd 2 0,40 1,40
1 595,93 FFd 2 0,40 1,40
9,20 2000 17 2 0,40 PVC 3 0,60 1,60
Gaia Litoral
Vila Nova 
de Gaia
2004 13 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG Granja E2 7 096,97 0 0,00 1 0,60
0 0,00 1 0,60
IG Granja E1 1 312,05 1999 18 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG CG1 786,63 2002 15 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG Juncal 1 596,17 2002 15 2 0,40
IG Principal do Subsistema J2 1 157,22 2002 15 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG ETAR - Câmara de Carga 879,90 0 0,00 1 0,60
IG Canidelo 2 000,33 2002 15 2 0,40
1 52,38 5 3,00
2003 14 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG Horto 1 909,05
1999 18 2 0,40
1 41,95 5 3,00
IG Ponte D. Luís - Largo da Cruz 829,43 2003 14 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG Ateães 2 383,92 2004 13 2 0,40
IG da Madalena E3 510,48 1999 18 2 0,40
Desempenho Real (4.3)
Funcionalidade 
(Probabilidade)
Sistema Subsistema Designação
Comprimento 
Total                  
(m)
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(m)
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Ano de 
Construção
Idade 
(anos)
Pontuação
Valor 
(20%)
Material Pontuação
Valor 
(20%)
Avarias
N.ᵒ de Avarias 
(obstruções + colapsos + 
roturas) / ano / 100 Km
Pontuação
Valor 
(60%)
IG Granja E2.2 464,26 464,26 2003 14 2 0,40 PVC 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,60
IG Granja E3 3 589,55 3 589,55 2003 14 2 0,40 PVC 3 0,60 1 27,86 5 3,00 4,00
384,52 PVC 3 0,60 1,60
1 287,90 PVC 3 0,60 1,60
1 457,27 PVC 3 0,60 1,60
IG Rechousa 306,16 306,16 2003 14 2 0,40 PEAD 1 0,20 0 0,00 1 0,60 1,20
CE Prego 1 789,18 1 789,18 2000 17 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
203,21 PVC 3 0,60 1,60
512,92 PVC 3 0,60 1,60
197,81 PVC 3 0,60 4,00
431,45 PVC 3 0,60 4,00
811,98 2002 15 2 0,40 FFd 2 0,40 1,40
251,10 1997 20 2 0,40 FFd 2 0,40 1,40
97,32 PVC 3 0,60 1,60
179,77 FFd 2 0,40 1,40
CE da Granja 1 373,38 1 373,38 2002 15 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
48,61 PVC 3 0,60 1,60
360,49 PVC 3 0,60 1,60
139,79 PVC 3 0,60 1,60
432,51 PVC 3 0,60 1,60
301,04 PVC 3 0,60 1,60
234,29 PVC 3 0,60 1,60
352,29 PVC 3 0,60 1,60
265,67 PVC 3 0,60 1,60
452,21 PVC 3 0,60 1,60
IG CG4 1 061,02 1 061,02 2002 15 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
9,55 FFd 2 0,40 3,80
213,57 PVC 3 0,60 4,00
1 332,27 PVC 3 0,60 4,00
191,42 PVC 3 0,60 4,00
597,27 FFd 2 0,40 3,80
142,68 PVC 3 0,60 4,00
1 571,14 FFd 2 0,40 3,80
73,23 FFd 2 0,40 3,80
12,27 PVC 3 0,60 4,00
230,77 FFd 2 0,40 3,80
15,73 PVC 3 0,60 4,00
23,47 FFd 2 0,40 3,80
IG Principal C6 525,13 525,13 2002 15 2 0,40 PVC 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,60
11,09 FFd 2 0,40 1,40
3 420,80 FFd 2 0,40 1,40
Gaia Litoral
Vila Nova 
de Gaia
0 0,00 1 0,60
1 22,66 5 3,00
CE Espírito Santo 3 431,89 2000 17 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG Espírito Santo 4 413,37 1999 18 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG A1 717,88 1998 19 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG Principal A2A 887,62 1998 19 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG Principal A3A, A4, A5 981,40 1997 20 2 0,40
IG CG3 277,09 2002 15 2 0,40
1 158,92 5 3,00
CE da Aguda 1 063,08 0 0,00 1 0,60
0 0,00 1 0,60
IG Principal A3B 629,26 2002 15 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG CG2 716,13 2000 17 2 0,40
IG Granja E4 3 129,69 2003 14 2 0,40
Desempenho Real (4.3)
Funcionalidade 
(Probabilidade)
Sistema Subsistema Designação
Comprimento 
Total                  
(m)
Comprimento 
(m)
Desempenho Esperado (4.1)
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Ano de 
Construção
Idade 
(anos)
Pontuação
Valor 
(20%)
Material Pontuação
Valor 
(20%)
Avarias
N.ᵒ de Avarias 
(obstruções + colapsos + 
roturas) / ano / 100 Km
Pontuação
Valor 
(60%)
280,60 PVC 3 0,60 1,60
569,92 PVC 3 0,60 1,60
IG Principal C2 e C5 398,82 398,82 2002 15 2 0,40 PVC 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,60
IG CG5 298,71 298,71 2002 15 2 0,40 PVC 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,60
284,32 2002 15 2 0,40 PVC 3 0,60 1,60
664,57 2003 14 2 0,40 PVC 3 0,60 1,60
2 206,56 2002 15 2 0,40 FFd 2 0,40 1,40
3 726,64 2003 14 2 0,40 FFd 2 0,40 1,40
CE Canelas 1 011,92 1 011,92 2002 15 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
IG CG6 478,20 478,20 2002 15 2 0,40 PEAD 1 0,20 0 0,00 1 0,60 1,20
80,03 PVC 3 0,60 1,60
491,45 PVC 3 0,60 1,60
741,76 PVC 3 0,60 1,60
2 277,60 PVC 3 0,60 1,60
69,48 PVC 3 0,60 1,60
30,98 FFd 2 0,40 1,40
762,75 FFd 2 0,40 1,40
IG CG6 N1 534,63 534,63 2003 14 2 0,40 PVC 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,60
IG CG6 N2 228,74 228,74 2003 14 2 0,40 PVC 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,60
IG CG5 N 432,26 432,26 2003 14 2 0,40 PVC 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,60
IG CG3 N 737,04 737,04 2003 14 2 0,40 PVC 3 0,60 0 0,00 1 0,60 1,60
IG CG4 N 856,12 856,12 2002 15 2 0,40 FFd 2 0,40 0 0,00 1 0,60 1,40
Gaia Litoral
Vila Nova 
de Gaia
0 0,00 1 0,60
0 0,00 1 0,60
IG CG2 N 863,21 2003 14 2 0,40
IG Valadares E1 3 590,84 2002 15 2 0,40
0 0,00 1 0,60
IG Canelas 6 882,09 0 0,00 1 0,60
IG Principal C1, C3 e C4 850,52 1999 18 2 0,40
Desempenho Real (4.3)
Funcionalidade 
(Probabilidade)
Sistema Subsistema Designação
Comprimento 
Total                  
(m)
Comprimento 
(m)
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DETERMINAÇÃO DA CRITICIDADE (CONSEQUÊNCIA) DOS INTERCETORES DA SIMDOURO:  
 
Tipo de Caudal Pontuação
Valor 
(25%)
Tipo de Escoamento na 
Conduta
Diâmetro 
Nominal    
(mm)
Pontuação
Valor 
(75%)
32,22 250 2 1,50 2,75
1 582,11 250 2 1,50 2,75
97,14 300 3 2,25 3,50
709,25 315 3 2,25 3,50
11,01 400 4 3,00 4,25
813,76 400 4 3,00 4,25
4 979,27 400 4 3,00 4,25
263,79 500 4 3,00 4,25
304,55 500 4 3,00 4,25
CE Ponte da Ribeira 73,09 73,09 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 250 4 3,00 4,25
Baião Frende IG Rio Teixeira (Frende) 3 381,32 3 381,32 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 200 2 1,50 2,75
IG Bairros - Fornos - Troço Final 826,85 826,85 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 400 4 3,00 4,25
IG Souselo 236,49 236,49 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 250 2 1,50 2,75
CE Souselo 227,80 227,80 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 150 3 2,25 3,50
IG Pedorido I 209,86 209,86 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 250 2 1,50 2,75
CE Pedorido 404,21 404,21 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 160 3 2,25 3,50
19,87 250 2 1,50 2,75
2 105,89 250 2 1,50 2,75
CE Louredo 229,98 229,98 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 125 2 1,50 2,75
IG Cinfães - Troço Final 773,41 773,41 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 250 2 1,50 2,75
Porto Antigo IG do Rio Bestança 2 384,50 2 384,50 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 250 2 1,50 2,75
Gandra IG Gandra - Regedoura 963,82 963,82 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 400 4 3,00 4,25
651,82 500 4 3,00 4,25
1 658,06 500 4 3,00 4,25
1,62 600 4 3,00 4,25
57,51 600 4 3,00 4,25
Eixo Central - CE do Mezio 1 285,30 1 285,30 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 350 4 3,00 4,25
50,46 500 4 3,00 4,25
1 090,37 500 4 3,00 4,25
2 009,73 250 2 1,50 2,75
55,42 300 3 2,25 3,50
2 282,04 315 3 2,25 3,50
85,68 400 4 3,00 4,25
1 835,73 400 4 3,00 4,25
24,71 500 4 3,00 4,25
622,47 500 4 3,00 4,25
274,52 600 4 3,00 4,25
82,82 630 4 3,00 4,25
587,87 630 4 3,00 4,25
Paço de 
Sousa
Paredes / 
Penafiel
IG Afluente - Sobrosa 7 860,99 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
Eixo Central - IG Mezio - Troço 
Final
1 140,83 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
1,25 Superfície Livre
Eixo Central - IG Mezio - Troço 
Inicial
2 369,01 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
Superfície Livre
Castelo de 
Paiva
Fornos
Pedorido
Cinfães
Cinfães
IG Cinfães - Troço Inicial 2 125,76 Caudal não tratado 5
Relevância (4.6)
Criticidade 
(Consequência)
Arouca
Ponte da 
Ribeira
IG Rio Arda 8 793,10 Caudal não tratado 5 1,25
Sistema Subsistema Designação
Comprimento 
Total                  
(m)
Comprimento 
(m)
Impacto (4.5)
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Tipo de Caudal Pontuação
Valor 
(25%)
Tipo de Escoamento na 
Conduta
Diâmetro 
Nominal    
(mm)
Pontuação
Valor 
(75%)
70,66 200 2 1,50 2,75
478,99 200 2 1,50 2,75
2 940,40 200 2 1,50 2,75
Eixo Central - CE Paredes 964,99 964,99 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 500 5 3,75 5,00
61,91 600 4 3,00 4,25
1 943,58 600 4 3,00 4,25
90,85 630 4 3,00 4,25
929,63 630 4 3,00 4,25
40,15 200 2 1,50 2,75
75,25 200 2 1,50 2,75
783,82 200 2 1,50 2,75
225,14 250 2 1,50 2,75
4 251,85 250 2 1,50 2,75
54,06 300 3 2,25 3,50
55,41 300 3 2,25 3,50
1 237,19 300 3 2,25 3,50
36,61 315 3 2,25 3,50
4 546,75 315 3 2,25 3,50
99,31 400 4 3,00 4,25
1 730,43 400 4 3,00 4,25
2 265,12 400 4 3,00 4,25
422,24 200 2 1,50 2,75
1 285,96 200 2 1,50 2,75
29,11 250 2 1,50 2,75
45,10 250 2 1,50 2,75
833,38 250 2 1,50 2,75
4 696,48 250 2 1,50 2,75
189,88 250 2 1,50 2,75
2 668,51 250 2 1,50 2,75
26,06 315 3 2,25 3,50
458,31 315 3 2,25 3,50
31,35 400 4 3,00 4,25
1 031,11 400 4 3,00 4,25
1 134,04 400 4 3,00 4,25
CE Parada de Todeia 300,70 300,70 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 100 2 1,50 2,75
IG Parada de Todeia 488,12 488,12 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 200 2 1,50 2,75
24,63 400 4 3,00 4,25
396,71 400 4 3,00 4,25
566,30 400 4 3,00 4,25
11,66 800 5 3,75 5,00
Paço de 
Sousa
Paredes / 
Penafiel
Eixo Central - IG Franco - 
Cadeade
999,30 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Afluente - Baltar 5 539,26 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Afluente - Mouriz 5 574,96 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Afluente - Ribeira de Brenha 1 737,31 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Afluente - Rio Cavalum 14 501,87 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Afluente - Outeiro 899,22 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
Eixo Central - IG Paredes - Paço 
de Sousa
3 025,97 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Afluente - Besteiros 3 490,05 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
Relevância (4.6)
Criticidade 
(Consequência)
Sistema Subsistema Designação
Comprimento 
Total                  
(m)
Comprimento 
(m)
Impacto (4.5)
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Tipo de Caudal Pontuação
Valor 
(25%)
Tipo de Escoamento na 
Conduta
Diâmetro 
Nominal    
(mm)
Pontuação
Valor 
(75%)
222,53 200 2 1,50 2,75
718,11 250 2 1,50 2,75
474,75 315 3 2,25 3,50
502,30 315 3 2,25 3,50
33,61 400 4 3,00 4,25
816,94 400 4 3,00 4,25
51,42 400 4 3,00 4,25
74,43 400 4 3,00 4,25
282,87 500 4 3,00 4,25
692,24 500 4 3,00 4,25
2,47 200 2 1,50 2,75
476,06 250 2 1,50 2,75
231,65 400 4 3,00 4,25
36,92 500 4 3,00 4,25
3,99 600 4 3,00 4,25
780,39 600 4 3,00 4,25
CE Areinho 336,07 336,07 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 100 2 1,50 2,75
424,83 200 2 1,50 2,75
697,99 200 2 1,50 2,75
1,35 100 2 1,50 2,75
693,05 110 2 1,50 2,75
194,15 200 2 1,50 2,75
1 040,64 200 2 1,50 2,75
46,96 250 2 1,50 2,75
73,86 250 2 1,50 2,75
123,12 250 2 1,50 2,75
214,69 300 3 2,25 3,50
CE Crestuma I 364,33 364,33 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 200 3 2,25 3,50
CE Crestuma II 347,37 347,37 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 200 3 2,25 3,50
156,30 200 2 1,50 2,75
392,18 250 2 1,50 2,75
574,52 300 3 2,25 3,50
82,13 350 3 2,25 3,50
2 165,09 350 3 2,25 3,50
1 073,59 400 4 3,00 4,25
3 062,01 600 4 3,00 4,25
139,34 700 5 3,75 5,00
521,70 700 5 3,75 5,00
4 291,70 700 5 3,75 5,00
16,12 800 5 3,75 5,00
Vila Nova 
de Gaia
Febros
Superfície Livre
IG Principal de Febros 12 474,68 Caudal não tratado 5 1,25
Superfície Livre
Pressão
Superfície Livre
694,40 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão
IG Vessada 1 693,42 Caudal não tratado 5 1,25
1,25 Superfície Livre
Crestuma
IG Padiola 1 122,82 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
CE Fioso
1,25 Superfície Livre
IG Oliveira do Douro 1 1 100,96 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
Areinho
IG Mafamude 2 768,24 Caudal não tratado 5
IG Oliveira do Douro 2 1 531,48 Caudal não tratado 5
Relevância (4.6)
Criticidade 
(Consequência)
Sistema Subsistema Designação
Comprimento 
Total                  
(m)
Comprimento 
(m)
Impacto (4.5)
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Tipo de Caudal Pontuação
Valor 
(25%)
Tipo de Escoamento na 
Conduta
Diâmetro 
Nominal    
(mm)
Pontuação
Valor 
(75%)
254,91 200 2 1,50 2,75
1 381,03 200 2 1,50 2,75
306,11 300 3 2,25 3,50
7,05 250 2 1,50 2,75
1 457,93 250 2 1,50 2,75
47,51 300 3 2,25 3,50
103,20 350 3 2,25 3,50
3 236,14 350 3 2,25 3,50
601,35 450 4 3,00 4,25
1 261,61 350 3 2,25 3,50
18,15 400 4 3,00 4,25
964,66 400 4 3,00 4,25
1 214,00 250 2 1,50 2,75
609,50 300 3 2,25 3,50
25,12 350 3 2,25 3,50
1 390,31 350 3 2,25 3,50
15,70 400 4 3,00 4,25
27,96 400 4 3,00 4,25
83,27 200 2 1,50 2,75
375,50 200 2 1,50 2,75
775,41 200 2 1,50 2,75
771,25 250 2 1,50 2,75
264,23 300 3 2,25 3,50
135,90 350 3 2,25 3,50
1 169,15 300 3 2,25 3,50
53,14 350 3 2,25 3,50
47,14 400 4 3,00 4,25
1 675,27 400 4 3,00 4,25
267,86 500 4 3,00 4,25
1 014,82 200 2 1,50 2,75
24,94 250 2 1,50 2,75
IG Olival - Febros 233,57 233,57 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 300 3 2,25 3,50
CE Outeiro 159,82 159,82 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 200 3 2,25 3,50
50,84 300 3 2,25 3,50
446,56 350 3 2,25 3,50
51,88 500 4 3,00 4,25
194,83 200 2 1,50 2,75
5,40 225 2 1,50 2,75
1 378,72 250 2 1,50 2,75
1 292,67 300 3 2,25 3,50
146,84 315 3 2,25 3,50
701,69 450 4 3,00 4,25
236,04 500 4 3,00 4,25
4 592,16 600 4 3,00 4,25
Febros
Lever
Vila Nova 
de Gaia
Superfície Livre
IG Principal do Uíma - Troço 
Inicial
8 548,35 Caudal não tratado 5 1,25
IG Principal de Oliveira do 
Douro III
549,28 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Secundário de Soeime 1 039,76 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Secundário da Jaca 3 212,56 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Secundário de S. Lourenço 1 946,79 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Secundário de Alheira de 
Cima
458,77 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Secundário de Alheira 3 282,59 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Secundário da Costa 2 244,42 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Secundário de Tabosa 5 453,18 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Secundário do Amial 1 942,05 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
Relevância (4.6)
Criticidade 
(Consequência)
Sistema Subsistema Designação
Comprimento 
Total                  
(m)
Comprimento 
(m)
Impacto (4.5)
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Tipo de Caudal Pontuação
Valor 
(25%)
Tipo de Escoamento na 
Conduta
Diâmetro 
Nominal    
(mm)
Pontuação
Valor 
(75%)
556,75 200 2 1,50 2,75
1 784,95 300 3 2,25 3,50
1 548,61 350 3 2,25 3,50
414,00 200 2 1,50 2,75
621,68 250 2 1,50 2,75
2 103,56 300 3 2,25 3,50
CE Lever I 287,38 287,38 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 250 4 3,00 4,25
31,52 600 4 3,00 4,25
198,78 600 4 3,00 4,25
424,12 600 4 3,00 4,25
CE Lever II 69,35 69,35 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 200 3 2,25 3,50
140,36 160 1 0,75 2,00
101,90 200 2 1,50 2,75
261,63 250 2 1,50 2,75
763,36 300 3 2,25 3,50
718,72 350 3 2,25 3,50
IG Principal do Uíma - Troço 
Final I
397,86 397,86 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 250 2 1,50 2,75
IG Principal do Uíma - Troço 
Final II
400,03 400,03 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 250 2 1,50 2,75
978,68 200 2 1,50 2,75
1 651,11 315 3 2,25 3,50
36,97 400 4 3,00 4,25
69,54 500 4 3,00 4,25
1 262,68 500 4 3,00 4,25
2 405,96 500 4 3,00 4,25
133,06 600 4 3,00 4,25
7,58 700 5 3,75 5,00
10,52 700 5 3,75 5,00
IG Valadares E3 197,16 197,16 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 200 2 1,50 2,75
CE Valadares 417,51 417,51 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 500 5 3,75 5,00
523,36 900 5 3,75 5,00
897,09 1125 5 3,75 5,00
411,44 200 2 1,50 2,75
576,51 315 3 2,25 3,50
598,60 315 3 2,25 3,50
95,80 400 4 3,00 4,25
304,35 400 4 3,00 4,25
2 041,14 500 4 3,00 4,25
504,82 600 4 3,00 4,25
87,38 315 3 2,25 3,50
1 529,25 400 4 3,00 4,25
97,23 600 4 3,00 4,25
1 387,16 600 4 3,00 4,25
Vila Nova 
de Gaia
Lever
Gaia Litoral
1,25 Superfície Livre
IG da Madalena E2 3 101,02 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
Superfície Livre
IG CG7 1 420,45 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Valadares E2 6 556,10 Caudal não tratado 5 1,25
IG da Madalena E1 4 532,66 Caudal não tratado 5
IG Secundário da Bica 1 985,97 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
1,25 Superfície Livre
IG Principal do Uíma - Troço 
Intermédio
654,42 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Secundário da Carvalha 3 890,31 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Secundário de Gendre 3 139,24 Caudal não tratado 5
Relevância (4.6)
Criticidade 
(Consequência)
Sistema Subsistema Designação
Comprimento 
Total                  
(m)
Comprimento 
(m)
Impacto (4.5)
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Tipo de Caudal Pontuação
Valor 
(25%)
Tipo de Escoamento na 
Conduta
Diâmetro 
Nominal    
(mm)
Pontuação
Valor 
(75%)
340,76 160 1 0,75 2,00
169,72 200 2 1,50 2,75
385,33 200 2 1,50 2,75
1 998,59 315 3 2,25 3,50
CE da Madalena 1 172,10 1 172,10 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 900 5 3,75 5,00
43,06 300 3 2,25 3,50
143,72 400 4 3,00 4,25
317,54 500 4 3,00 4,25
325,11 600 4 3,00 4,25
358,85 400 4 3,00 4,25
724,71 400 4 3,00 4,25
300,39 500 4 3,00 4,25
398,04 600 4 3,00 4,25
127,06 700 5 3,75 5,00
CE Marginal - Troço Inicial 2 184,28 2 184,28 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 700 5 3,75 5,00
IG Marginal - Troço Inicial 1 603,68 1 603,68 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 700 5 3,75 5,00
CE Marginal - Troço Final 1 811,64 1 811,64 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 700 5 3,75 5,00
IG Marginal - Troço Final 1 960,96 1 960,96 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 700 5 3,75 5,00
IG Lavadores 919,67 919,67 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 300 3 2,25 3,50
CE Lavadores 1 961,21 1 961,21 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 315 4 3,00 4,25
IG Principal de Salgueiros 763,97 763,97 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 300 3 2,25 3,50
309,22 300 3 2,25 3,50
1 691,11 400 4 3,00 4,25
367,15 900 5 3,75 5,00
512,75 900 5 3,75 5,00
CE Pedra do Couto 559,99 559,99 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 800 5 3,75 5,00
280,32 300 3 2,25 3,50
876,90 400 4 3,00 4,25
499,72 200 2 1,50 2,75
1 096,45 300 3 2,25 3,50
CE Juncal 458,50 458,50 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 300 4 3,00 4,25
341,67 400 4 3,00 4,25
444,96 400 4 3,00 4,25
382,49 500 4 3,00 4,25
929,56 600 4 3,00 4,25
1 775,32 250 2 1,50 2,75
288,86 400 4 3,00 4,25
444,96 400 4 3,00 4,25
2 982,70 500 4 3,00 4,25
1 595,93 600 4 3,00 4,25
9,20 630 4 3,00 4,25
Gaia Litoral
Vila Nova 
de Gaia
IG Granja E2 7 096,97 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Granja E1 1 312,05 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG CG1 786,63 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Juncal 1 596,17 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Principal do Subsistema J2 1 157,22 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG ETAR - Câmara de Carga 879,90 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Canidelo 2 000,33 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Horto 1 909,05 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Ponte D. Luís - Largo da Cruz 829,43 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Ateães 2 383,92 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG da Madalena E3 510,48 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
Relevância (4.6)
Criticidade 
(Consequência)
Sistema Subsistema Designação
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Total                  
(m)
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(m)
Impacto (4.5)
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Tipo de Caudal Pontuação
Valor 
(25%)
Tipo de Escoamento na 
Conduta
Diâmetro 
Nominal    
(mm)
Pontuação
Valor 
(75%)
IG Granja E2.2 464,26 464,26 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 250 2 1,50 2,75
IG Granja E3 3 589,55 3 589,55 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 200 2 1,50 2,75
384,52 250 2 1,50 2,75
1 287,90 300 3 2,25 3,50
1 457,27 400 4 3,00 4,25
IG Rechousa 306,16 306,16 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 250 2 1,50 2,75
CE Prego 1 789,18 1 789,18 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 450 4 3,00 4,25
203,21 200 2 1,50 2,75
512,92 315 3 2,25 3,50
197,81 200 2 1,50 2,75
431,45 315 3 2,25 3,50
811,98 600 5 3,75 5,00
251,10 0 1 0,75 2,00
97,32 400 4 3,00 4,25
179,77 600 4 3,00 4,25
CE da Granja 1 373,38 1 373,38 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 200 3 2,25 3,50
48,61 200 2 1,50 2,75
360,49 250 2 1,50 2,75
139,79 315 3 2,25 3,50
432,51 400 4 3,00 4,25
301,04 250 2 1,50 2,75
234,29 315 3 2,25 3,50
352,29 400 4 3,00 4,25
265,67 200 2 1,50 2,75
452,21 400 4 3,00 4,25
IG CG4 1 061,02 1 061,02 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 600 4 3,00 4,25
9,55 200 2 1,50 2,75
213,57 200 2 1,50 2,75
1 332,27 250 2 1,50 2,75
191,42 315 3 2,25 3,50
597,27 315 3 2,25 3,50
142,68 400 4 3,00 4,25
1 571,14 400 4 3,00 4,25
73,23 500 4 3,00 4,25
12,27 600 4 3,00 4,25
230,77 600 4 3,00 4,25
15,73 700 5 3,75 5,00
23,47 700 5 3,75 5,00
IG Principal C6 525,13 525,13 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 200 2 1,50 2,75
11,09 250 4 3,00 4,25
3 420,80 700 5 3,75 5,00
Gaia Litoral
Vila Nova 
de Gaia
CE Espírito Santo 3 431,89 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão
IG Espírito Santo 4 413,37 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG A1 717,88 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Principal A2A 887,62 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Principal A3A, A4, A5 981,40 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG CG3 277,09 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
CE da Aguda 1 063,08 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão
IG Principal A3B 629,26 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG CG2 716,13 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Granja E4 3 129,69 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
Relevância (4.6)
Criticidade 
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Tipo de Caudal Pontuação
Valor 
(25%)
Tipo de Escoamento na 
Conduta
Diâmetro 
Nominal    
(mm)
Pontuação
Valor 
(75%)
280,60 200 2 1,50 2,75
569,92 250 2 1,50 2,75
IG Principal C2 e C5 398,82 398,82 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 200 2 1,50 2,75
IG CG5 298,71 298,71 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 315 3 2,25 3,50
284,32 250 2 1,50 2,75
664,57 400 4 3,00 4,25
2 206,56 400 4 3,00 4,25
3 726,64 500 4 3,00 4,25
CE Canelas 1 011,92 1 011,92 Caudal não tratado 5 1,25 Pressão 350 4 3,00 4,25
IG CG6 478,20 478,20 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 560 4 3,00 4,25
80,03 200 2 1,50 2,75
491,45 250 2 1,50 2,75
741,76 315 3 2,25 3,50
2 277,60 400 4 3,00 4,25
69,48 200 2 1,50 2,75
30,98 400 4 3,00 4,25
762,75 500 4 3,00 4,25
IG CG6 N1 534,63 534,63 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 200 2 1,50 2,75
IG CG6 N2 228,74 228,74 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 200 2 1,50 2,75
IG CG5 N 432,26 432,26 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 400 4 3,00 4,25
IG CG3 N 737,04 737,04 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 200 2 1,50 2,75
IG CG4 N 856,12 856,12 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre 700 5 3,75 5,00
Gaia Litoral
Vila Nova 
de Gaia
IG CG2 N 863,21 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Valadares E1 3 590,84 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Canelas 6 882,09 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
IG Principal C1, C3 e C4 850,52 Caudal não tratado 5 1,25 Superfície Livre
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Paredes / Penafiel Lordelo IG Lordelo - Rebordosa - Portelinha 4,20 4,25 17,85
CE Lavadores 4,00 4,25 17,00
IG Horto 3,80 4,30 16,34
IG Valadares E2 3,96 3,84 15,20
Febros IG Secundário da Jaca 3,80 3,96 15,05
Areinho IG Oliveira do Douro 2 3,90 3,78 14,74
Paredes / Penafiel Lordelo IG Lordelo - Pena - Alto da Parteira 4,20 3,38 14,19
IG Espírito Santo 3,89 3,59 13,97
IG Ateães 4,00 3,38 13,52
IG Principal A3B 4,00 3,26 13,06
Paço de Sousa IG Afluente - Sobrosa 3,18 3,64 11,60
Lodelo IG Lordelo - Torre - Cosme 4,20 2,75 11,55
Arouca Ponte da Ribeira IG Rio Arda 2,83 3,91 11,05
Vila Nova de Gaia Gaia Litoral IG Granja E3 4,00 2,75 11,00
Baião Frende IG Rio Teixeira (Frende) 3,80 2,75 10,45
Cinfães Cinfães IG Cinfães - Troço Inicial 3,80 2,75 10,44
Paredes / Penafiel Paço de Sousa IG Afluente - Rio Cavalum 2,55 3,48 8,88
IG Marginal - Troço Final 1,60 5,00 8,00
CE Valadares 1,40 5,00 7,00
CE da Madalena 1,40 5,00 7,00
CE Marginal - Troço Inicial 1,40 5,00 7,00
IG Marginal - Troço Inicial 1,40 5,00 7,00
CE Marginal - Troço Final 1,40 5,00 7,00
IG ETAR - Câmara de Carga 1,40 5,00 7,00
CE Pedra do Couto 1,40 5,00 7,00
CE Espírito Santo 1,40 5,00 7,00
IG CG4 N 1,40 5,00 7,00
Paredes / Penafiel Gandra IG Gandra - Regedoura 1,60 4,25 6,80
IG CG5 N 1,60 4,25 6,80
IG da Madalena E2 1,59 4,23 6,74
IG CG7 1,27 5,00 6,37
IG Principal de Salgueiros 1,80 3,50 6,30
Lever IG Principal do Uíma - Troço Intermédio 1,47 4,25 6,25
IG CG3 1,47 4,25 6,25
IG Valadares E1 1,60 3,86 6,17
Febros IG Principal de Febros 1,42 4,31 6,13
IG CG1 1,43 4,25 6,06
IG Granja E4 1,60 3,76 6,01
CE da Aguda 1,40 4,29 6,01
IG Canelas 1,43 4,19 5,98
Arouca Ponte da Ribeira CE Ponte da Ribeira 1,40 4,25 5,95
Castelo de Paiva Fornos IG Bairros - Fornos - Troço Final 1,40 4,25 5,95
Lever CE Lever I 1,40 4,25 5,95
CE Juncal 1,40 4,25 5,95
IG Granja E1 1,40 4,25 5,95
CE Prego 1,40 4,25 5,95
IG CG4 1,40 4,25 5,95
CE Canelas 1,40 4,25 5,95
IG A1 1,60 3,69 5,91
IG Ponte D. Luís - Largo da Cruz 1,40 4,21 5,90
Paredes / Penafiel Paço de Sousa Eixo Central - IG Mezio - Troço Final 1,38 4,25 5,87
IG CG2 N 1,42 4,13 5,85
IG da Madalena E1 1,46 3,92 5,71
Paredes / Penafiel Paço de Sousa Eixo Central - IG Mezio - Troço Inicial 1,34 4,25 5,70
Gaia Litoral IG Principal do Subsistema J2 1,40 4,07 5,70
Areinho IG Oliveira do Douro 1 1,34 4,25 5,69
IG Granja E2 1,46 3,87 5,67
IG Principal A2A 1,60 3,54 5,67
Febros IG Principal de Oliveira do Douro III 1,58 3,57 5,65
Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia
Gaia Litoral
Vila Nova de Gaia Gaia Litoral
Gaia Litoral
Vila Nova de Gaia Gaia Litoral
Vila Nova de Gaia
Gaia Litoral
Gaia Litoral
Gaia Litoral
Vila Nova de Gaia
Gaia Litoral
Vila Nova de Gaia Gaia Litoral
Paredes / Penafiel
Sistema Subsistema Designação
Funcionalidade 
(4.8)
Criticidade 
(4.9)
Risco 
(4.7)
ANEXO I – DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DOS INTERCETORES 
127 
 
Gaia Litoral IG Principal A3A, A4, A5 1,60 3,52 5,63
Crestuma CE Crestuma II 1,60 3,50 5,60
IG Lavadores 1,60 3,50 5,60
IG CG5 1,60 3,50 5,60
Paredes / Penafiel Paço de Sousa Eixo Central - IG Franco - Cadeade 1,27 4,26 5,43
Lever IG Principal do Uíma - Troço Inicial 1,41 3,85 5,42
Areinho IG Mafamude 1,54 3,48 5,36
Paredes / Penafiel Paço de Sousa Eixo Central - IG Paredes - Paço de Sousa 1,26 4,25 5,35
Febros IG Secundário da Costa 1,40 3,83 5,35
IG CG2 1,60 3,29 5,26
IG Canidelo 1,26 4,13 5,22
IG Juncal 1,60 3,27 5,22
IG CG6 1,20 4,25 5,10
Paredes / Penafiel Paço de Sousa Eixo Central - CE Paredes 1,00 5,00 5,00
Crestuma CE Crestuma I 1,40 3,50 4,90
IG Olival - Febros 1,40 3,50 4,90
CE Outeiro 1,40 3,50 4,90
Lever CE Lever II 1,40 3,50 4,90
Gaia Litoral CE da Granja 1,40 3,50 4,90
Lever IG Secundário da Carvalha 1,40 3,39 4,75
Febros IG Secundário de Tabosa 1,40 3,38 4,72
Paredes / Penafiel Paço de Sousa IG Afluente - Baltar 1,34 3,41 4,58
IG Secundário da Bica 1,40 3,26 4,56
IG Secundário de Gendre 1,40 3,25 4,55
Febros IG Secundário de Alheira 1,40 3,23 4,52
Crestuma CE Fioso 1,60 2,75 4,40
IG Valadares E3 1,60 2,75 4,40
IG Granja E2.2 1,60 2,75 4,40
IG Principal C6 1,60 2,75 4,40
IG Principal C1, C3 e C4 1,60 2,75 4,40
IG Principal C2 e C5 1,60 2,75 4,40
IG CG6 N1 1,60 2,75 4,40
IG CG6 N2 1,60 2,75 4,40
IG CG3 N 1,60 2,75 4,40
Paredes / Penafiel Paço de Sousa Eixo Central - CE do Mezio 1,00 4,25 4,25
Castelo de Paiva Fornos CE Souselo 1,20 3,50 4,20
IG Padiola 1,52 2,75 4,19
IG Vessada 1,45 2,85 4,11
IG Secundário do Amial 1,43 2,87 4,09
IG Secundário de S. Lourenço 1,40 2,90 4,07
Fornos IG Souselo 1,40 2,75 3,85
Pedorido IG Pedorido I 1,40 2,75 3,85
Cinfães IG Cinfães - Troço Final 1,40 2,75 3,85
Porto Antigo IG do Rio Bestança 1,40 2,75 3,85
Paredes / Penafiel Paço de Sousa IG Parada de Todeia 1,40 2,75 3,85
Febros IG Secundário de Soeime 1,40 2,75 3,85
IG Principal do Uíma - Troço Final I 1,40 2,75 3,85
IG Principal do Uíma - Troço Final II 1,40 2,75 3,85
IG Afluente - Mouriz 1,37 2,75 3,76
IG Afluente - Besteiros 1,36 2,75 3,75
IG Afluente - Outeiro 1,37 2,75 3,75
Vila Nova de Gaia Febros IG Secundário de Alheira de Cima 1,36 2,75 3,75
Paredes / Penafiel Paço de Sousa IG Afluente - Ribeira de Brenha 1,35 2,75 3,71
Vila Nova de Gaia Gaia Litoral IG da Madalena E3 1,60 2,25 3,60
Castelo de Paiva Pedorido CE Pedorido 1,00 3,50 3,50
Areinho CE Areinho 1,20 2,75 3,30
Gaia Litoral IG Rechousa 1,20 2,75 3,30
Cinfães Cinfães CE Louredo 1,00 2,75 2,75
Paredes / Penafiel Paço de Sousa CE Parada de Todeia 1,00 2,75 2,75
Paredes / Penafiel Paço de Sousa
Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia
Crestuma
Febros
Castelo de Paiva
Cinfães
Vila Nova de Gaia
Lever
Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia
Gaia Litoral
Vila Nova de Gaia
Febros
Vila Nova de Gaia
Lever
Gaia Litoral
Gaia Litoral
Sistema Subsistema Designação
Funcionalidade 
(4.8)
Criticidade 
(4.9)
Risco 
(4.7)
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ANEXO II – DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DAS CAIXAS DE VISITA 
Neste anexo são apresentadas três tipos de tabelas para as caixas de visita dos sistemas considerados no 
caso de estudo: 
 As primeiras relativas à determinação da funcionalidade (probabilidade); 
 As segundas relativas à determinação da criticidade (consequência); e 
 As terceiras relativas à determinação do nível de risco. 
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DETERMINAÇÃO DA FUNCIONALIDADE, DA CRITICIDADE E DO NÍVEL DE RISCO DAS CAIXAS DE VISITA DO SISTEMA DE BAIÃO:  
 
 
 
DETERMINAÇÃO DA FUNCIONALIDADE, DA CRITICIDADE E DO NÍVEL DE RISCO DAS CAIXAS DE VISITA DO SISTEMA DE CASTELO 
DE PAIVA: 
 
ANEXO II – DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DAS CAIXAS DE VISITA 
131 
 
 
DETERMINAÇÃO DA FUNCIONALIDADE, DA CRITICIDADE E DO NÍVEL DE RISCO DAS CAIXAS DE VISITA DO SISTEMA DE CINFÃES: 
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ANEXO III – MATRIZ DE RISCO DOS SISTEMAS DA SIMDOURO 
MATRIZ DE RISCO DO SISTEMA DE AROUCA: 
 
MATRIZ DE RISCO DO SISTEMA DE BAIÃO: 
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MATRIZ DE RISCO DO SISTEMA DE CASTELO DE PAIVA: 
 
MATRIZ DE RISCO DO SISTEMA DE CINFÃES: 
 
MATRIZ DE RISCO DO SISTEMA DE PAREDES/PENAFIEL: 
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MATRIZ DE RISCO DO SISTEMA DE VILA NOVA DE GAIA: 
 
a) Subsistema do Areinho. 
 
b) Subsistema de Crestuma. 
 
c) Subsistema de Febros. 
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d) Subsistema de Lever. 
 
f) Subsistema de Gaia Litoral. 
 
g) Subsistema de Gaia Litoral (continuação). 
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h) Subsistema de Gaia Litoral (continuação). 
 
i) Subsistema de Gaia Litoral (continuação). 
 
 

 139 
ANEXO IV – DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS DE SUBSTITUIÇÃO 
 
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência     
(€)
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência 
(€)
FFd 127,6 32,22 4 111,3 0,0 0,00 0,0 4 111,3
7,6 77,35 587,9
12,8 5,29 67,7
300 FFd 181,8 97,14 17 660,1 16,6 10,93 181,4 17 841,5
315 PVC corrugado 67,9 709,25 48 158,1 0,0 0,00 0,0 48 158,1
PVC 89,5 11,01 985,4 0,0 0,00 0,0 985,4
8,6 7,23 62,2
28,5 10,71 305,2
14,5 4,24 61,5
8,6 7,01 60,3
PVC corrugado 132,4 263,79 34 925,8 0,0 0,00 0,0 34 925,8
FFd 311,8 304,55 94 958,7 0,0 0,00 0,0 94 958,7
CE Ponte da Ribeira 250 PVC 40,3 73,09 2 945,7 7,6 40,72 309,5 3 255,2
Baião Frende IG Rio Teixeira (Frende) 200 PP 70,6 3 381,32 238 721,2 15,3 6,28 96,1 238 817,3
IG Bairros - Fornos - Troço Final 400 PP 76,6 826,85 63 336,7 14,5 726,12 10 528,7 73 865,5
IG Souselo 250 PP 68,1 236,49 16 105,0 25,3 228,52 5 781,6 21 886,5
CE Souselo 150 FFd 80,2 227,80 18 260,9 23,2 227,80 5 285,0 23 545,9
25,3 12,75 322,6
15,9 95,69 1 521,5
14,8 331,43 4 905,2
23,4 13,97 326,9
FFd 127,6 19,87 2 535,4 15,9 19,87 315,9 2 851,3
25,3 817,91 20 693,1
15,9 1 287,98 20 478,9
CE Louredo 125 PEAD 42,8 229,98 9 843,1 14,7 229,98 3 380,7 13 223,9
IG Cinfães - Troço Final 250 PP 68,1 773,41 52 669,2 15,9 612,80 9 743,5 62 412,7
2 105,89 143 411,1 184 583,1
Cinfães
IG Cinfães - Troço Inicial 250
PP 68,1
Cinfães
209,86 14 291,5 16 135,5
CE Pedorido 160 PEAD 36,4 404,21 14 713,2 19 945,3
445 644,7 445 766,4
500
Castelo 
de Paiva
Fornos
Pedorido
IG Pedorido I 250 PP 68,1
76 280,4
400
FFd 198,4 813,76 161 450,0 161 817,4
PVC corrugado 89,5 4 979,27
Pavimentos Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Arouca
Ponte da 
Ribeira
IG Rio Arda
250
PVC corrugado 47,8 1 582,11 75 624,9
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Tubagem
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Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência     
(€)
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência 
(€)
25,3 2 097,53 53 067,5
15,9 286,97 4 562,8
Gandra IG Gandra - Regedoura 400 PP 76,6 963,82 73 828,6 0,0 0,00 0,0 73 828,6
FFd 127,3 192,99 24 567,6 24 567,6
PVC corrugado 57,9 1 323,97 76 657,9 76 657,9
7,3 5,67 41,4
15,3 8,95 136,9
PVC corrugado 57,9 61,92 3 585,2 0,0 0,00 0,0 3 585,2
FFd 127,6 438,91 56 004,9 15,9 6,77 107,6 56 112,6
15,9 4,65 73,9
7,6 16,19 123,0
4,0 570,05 2 280,2
400 PVC corrugado 89,5 3 038,71 271 964,5 14,5 7,04 102,1 272 066,6
IG Lordelo - Rebordosa - Portelinha 400 PP 76,6 806,42 61 771,8 0,0 0,00 0,0 61 771,8
19,1 11,10 212,0
9,3 5,75 53,5
15,6 5,87 91,6
PP 83,4 1 658,06 138 282,2 15,6 5,32 83,0 138 365,2
600 PP 87,1 59,13 5 152,6 0,0 0,00 0,0 5 152,6
13,9 853,14 11 858,6
8,3 146,86 1 218,9
PEAD 112,2 50,46 5 661,6 19,1 50,46 963,8 6 625,4
19,1 599,22 11 445,1
15,6 491,15 7 661,9
7,6 64,43 489,7
12,8 7,12 91,1
300 FFd 181,8 55,42 10 075,4 0,0 0,00 0,0 10 075,4
13,5 22,30 301,1
8,0 10,82 86,6
FFd 198,4 85,68 16 998,9 0,0 0,00 0,0 16 998,9
PP 76,6 1 835,73 140 616,9 8,6 16,20 139,3 140 756,2
PEAD 112,2 24,71 2 772,5 19,1 11,65 222,5 2 995,0
4,9 89,05 436,3
15,6 14,13 220,4
6,0 150,31 901,9
23,0 123,95 2 850,9
PEAD 170,1 82,82 14 085,9 23,4 11,60 271,4 14 357,3
6,1 440,66 2 688,0
23,4 14,50 339,3
630
PP 88,5 587,87 52 020,6 55 047,9
52 570,8
600 FFd 332,8 274,52 91 360,3 95 113,0
77,7 2 282,04 177 314,5 177 702,1
400
500
PP 83,4 622,47 51 914,0
110 043,9
IG Afluente - Sobrosa
250 PP 68,1 2 009,73 136 862,6 137 443,4
315 PP
Eixo Central - IG Mezio - Troço Final 500
PP 83,4 1 090,37 90 936,9
350 PEAD 99,2 1 285,30 127 482,5 140 560,1
220 502,1
Eixo Central - IG Mezio - Troço 
Inicial
500
FFd 311,8 651,82 203 237,5 203 594,5
Eixo Central - CE do Mezio
PVC 57,9 519,87 30 100,5 30 278,8
250
PP 68,1 3 201,54 218 024,9
220 014,8
Lordelo
IG Lordelo - Torre - Cosme 200 0,0 0,00 0,0
IG Lordelo - Pena - Alto da Parteira
200
Porto Antigo IG do Rio Bestança 250 PP 68,1 2 384,50 162 384,5Cinfães
Paço de 
Sousa
Paredes / 
Penafiel
Pavimentos Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Tubagem
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Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência     
(€)
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência 
(€)
15,3 27,25 416,9
7,3 12,36 90,2
FFd 127,3 478,99 60 975,4 0,0 0,00 0,0 60 975,4
12,2 38,09 464,7
3,9 46,61 181,8
3,7 237,18 877,6
7,3 58,70 428,5
Eixo Central - CE Paredes 500 PEAD 203,5 964,99 196 375,5 19,1 747,95 14 285,8 210 661,3
PP 87,1 61,91 5 394,8 0,0 0,00 0,0 5 394,8
FFd 332,8 1 943,58 646 823,4 11,2 8,49 95,1 646 918,5
PEAD 170,1 90,85 15 451,6 0,0 0,00 0,0 15 451,6
PP 88,5 929,63 82 263,0 23,4 13,65 319,4 82 582,4
PEAD 61,0 40,15 2 449,2 24,3 14,24 346,0 2 795,2
FFd 127,3 75,25 9 579,3 0,0 0,00 0,0 9 579,3
3,9 17,85 69,6
7,3 6,40 46,7
FFd 127,6 225,14 28 727,9 12,8 95,50 1 222,4 29 950,3
4,0 12,53 50,1
15,9 107,55 1 710,0
12,8 13,55 173,4
PEAD 95,7 54,06 5 172,6 13,3 28,47 378,7 5 551,2
PP 73,6 55,41 4 080,4 0,0 0,00 0,0 4 080,4
4,2 177,99 747,6
13,3 14,77 196,4
13,5 16,98 229,2
16,8 10,07 169,2
13,5 37,89 511,5
4,3 9,13 39,3
28,5 6,50 185,3
17,9 10,48 187,6
4,6 34,78 160,0
14,5 20,82 301,9
PP 76,6 2 265,12 173 508,2 0,0 0,00 0,0 173 508,2
FFd 127,3 422,24 53 751,2 0,0 0,00 0,0 53 751,2
PP 70,6 1 285,96 90 788,8 12,2 10,00 122,0 90 910,8
250 FFd 127,6 29,11 3 714,4 0,0 0,00 0,0 3 714,4
Paço de 
Sousa
Paredes / 
Penafiel
343 317,3 343 779,2
IG Afluente - Ribeira de Brenha
200
353 833,2
400
PEAD 173,1 99,31 17 190,6 17 563,4
FFd 198,4 1 730,43
315
PEAD 109,0 36,61 3 990,5 4 388,9
PP 77,7 4 546,75 353 282,5
291 484,6
300
FFd 181,8 1 237,19 224 921,1 225 865,1
70,6 783,82 55 337,7 55 454,0
IG Afluente - Rio Cavalum
250
PP 68,1 4 251,85 289 551,0
Eixo Central - IG Paredes - Paço de 
Sousa
600
630
IG Afluente - Outeiro 200
PP
4 817,4
PP 70,6 2 940,40 207 592,2 209 544,8
IG Afluente - Besteiros 200
PEAD 61,0 70,66 4 310,3
Pavimentos Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Tubagem
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Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência     
(€)
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência 
(€)
25,3 13,23 334,7
15,9 5,35 85,1
15,9 9,96 158,4
7,6 5,80 44,1
4,0 366,92 1 467,7
7,6 243,50 1 850,6
12,8 79,38 1 016,1
PEAD 87,7 189,88 16 652,5 7,6 121,02 919,8 17 572,2
12,8 740,79 9 482,1
4,0 66,22 264,9
7,6 5,62 42,7
FFd 175,7 26,06 4 577,5 0,0 0,00 0,0 4 577,5
PP 77,7 458,31 35 610,7 16,8 26,98 453,3 36 064,0
28,5 24,72 704,5
17,9 6,63 118,7
14,5 64,88 940,8
17,9 218,97 3 919,6
28,5 80,15 2 284,3
21,0 29,30 615,3
17,9 302,87 5 421,4
28,5 20,29 578,3
CE Parada de Todeia 100 PEAD 27,2 300,70 8 174,5 23,2 300,70 6 976,2 15 150,8
24,3 266,03 6 464,5
15,3 222,09 3 398,0
PEAD 173,1 24,63 4 263,5 28,5 14,88 424,1 4 687,5
PP 76,6 396,71 30 388,0 0,0 0,00 0,0 30 388,0
FFd 198,4 566,30 112 353,9 0,0 0,00 0,0 112 353,9
800 FFd 451,1 11,66 5 260,2 0,0 0,00 0,0 5 260,2
15,3 53,00 810,9
12,2 23,23 283,4
25,3 18,96 479,7
12,8 114,94 1 471,2
15,9 16,73 266,0
16,8 33,45 562,0
13,5 98,24 1 326,2
19,6 11,92 233,6
16,8 24,85 417,5
13,5 1,81 24,4
19,6 16,06 314,8
26,7 399,67 10 671,2
PVC 89,5 33,61 3 008,1 0,0 0,00 0,0 3 008,1
17,9 56,29 1 007,6
14,5 70,52 1 022,5
Paço de 
Sousa
Paredes / 
Penafiel
Areinho
Vila Nova 
de Gaia
45 534,1
400
FFd 198,4 816,94 162 080,9 164 111,0
315
PP 77,7 474,75 36 888,1 39 009,9
PVC 67,9 502,30 34 106,2
15 710,6 16 804,9
250 PP 68,1 718,11 48 903,3 51 120,2
44 323,8
Eixo Central - IG Franco - Cadeade
400
IG Mafamude
200 PP 70,6 222,53
IG Parada de Todeia 200 PP 70,6 488,12 34 461,3
76,6 1 031,11 78 983,0 86 742,9
FFd 198,4 1 134,04 224 993,5 230 993,2
181 725,5 191 515,2
315
400
PEAD 173,1 31,35 5 426,7 6 249,9
PP
PP 68,1 4 696,48 319 830,3 324 164,6
IG Afluente - Baltar
250
PP 68,1 2 668,51
4 375,1
FFd 127,6 833,38 106 339,3 106 541,7
IG Afluente - Mouriz 250
PEAD 87,7 45,10 3 955,3
Pavimentos Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Tubagem
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Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência     
(€)
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência 
(€)
PEAD 173,1 51,42 8 900,8 17,9 56,12 1 004,5 9 905,4
FFd 198,4 74,43 14 766,9 17,9 7,55 135,1 14 902,1
PEAD 112,2 282,87 31 738,0 19,1 10,78 205,9 31 943,9
FFd 311,8 692,24 215 840,4 0,0 0,00 0,0 215 840,4
200 PP 70,6 2,47 174,4 0,0 0,00 0,0 174,4
15,9 18,55 294,9
18,6 1,37 25,5
12,8 284,33 3 639,4
400 PVC 89,5 231,65 20 732,7 0,0 0,00 0,0 20 732,7
500 PVC 132,4 36,92 4 888,2 25,3 36,92 934,1 5 822,3
36,9 10,76 397,0
18,9 723,91 13 681,9
CE Areinho 100 FFd 69,8 336,07 23 457,7 11,7 336,07 3 932,0 27 389,7
FFd 127,3 424,83 54 080,9 0,0 0,00 0,0 54 080,9
PVC 57,9 697,99 40 413,6 0,0 0,00 0,0 40 413,6
100 FFd 69,8 1,35 94,2 0,0 0,00 0,0 94,2
3,7 241,89 895,0
14,7 451,16 6 632,1
PVC 57,9 194,15 11 241,3 15,3 194,15 2 970,5 14 211,8
15,3 22,47 343,8
3,9 80,88 315,4
FFd 127,6 46,96 5 992,1 15,9 27,03 429,8 6 421,9
PVC 47,8 73,86 3 530,5 0,0 0,00 0,0 3 530,5
PP 68,1 123,12 8 384,5 0,0 0,00 0,0 8 384,5
300 FFd 181,8 214,69 39 030,6 16,6 17,40 288,8 39 319,5
CE Crestuma I 200 FFd 99,6 364,33 36 287,3 15,3 299,80 4 586,9 40 874,2
CE Crestuma II 200 PP 51,5 347,37 17 889,6 15,3 347,37 5 314,8 23 204,3
200 FFd 127,3 156,30 19 897,0 0,0 0,00 0,0 19 897,0
250 FFd 127,6 392,18 50 042,2 7,6 7,34 55,8 50 098,0
300 FFd 181,8 574,52 104 447,7 0,0 0,00 0,0 104 447,7
PEAD 107,8 82,13 8 856,0 0,0 0,00 0,0 8 856,0
FFd 174,2 2 165,09 377 158,7 4,4 3,04 13,4 377 172,1
17,9 196,81 3 522,9
28,5 38,56 1 099,0
4,6 9,18 42,2
36,9 49,99 1 844,6
23,0 16,03 368,7
27,5 4,23 116,3
18,9 148,85 2 813,3
IG Principal de FebrosFebros
Vila Nova 
de Gaia
Areinho
217 664,3
600 FFd 332,8 3 062,01 1 019 036,9 1 024 179,8
133 132,7
250
350
400 FFd 198,4 1 073,59 213 000,3
23,0 693,05 15 940,2 23 467,2
IG Vessada
200
FFd 127,3 1 040,64 132 473,5Crestuma
IG Padiola 200
CE Fioso
110 PVC
47,8 476,06 22 755,7 26 715,5
600 FFd 332,8 784,38 261 041,7 275 120,6
IG Oliveira do Douro 1
400
500
IG Oliveira do Douro 2
250 PVC
Pavimentos Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Tubagem
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Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência     
(€)
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência 
(€)
PVC 165,4 521,70 86 286,4 6,3 521,70 3 286,7 89 573,1
FFd 284,2 139,34 39 602,1 0,0 0,00 0,0 39 602,1
20,0 9,28 185,6
6,3 107,63 678,1
11,9 7,95 94,6
800 FFd 451,1 16,12 7 272,2 0,0 0,00 0,0 7 272,2
7,3 32,00 233,6
12,2 119,19 1 454,1
3,9 8,50 33,2
7,3 431,64 3 151,0
15,3 5,10 78,0
300 FFd 181,8 306,11 55 650,8 16,6 4,29 71,2 55 722,0
PVC 47,8 7,05 337,0 7,6 7,05 53,6 390,6
7,6 53,34 405,4
12,8 37,43 479,1
15,9 6,54 104,0
300 FFd 181,8 47,51 8 637,3 15,9 35,94 571,4 9 208,8
PEAD 107,8 103,20 11 128,0 0,0 0,00 0,0 11 128,0
13,9 121,50 1 688,9
17,2 44,18 759,9
450 FFd 251,3 601,35 151 119,3 18,5 12,93 239,2 151 358,5
17,2 321,49 5 529,6
20,2 81,21 1 640,4
13,9 2,09 29,1
4,4 3,94 17,3
PEAD 173,1 18,15 3 141,8 0,0 0,00 0,0 3 141,8
14,5 17,88 259,3
17,9 68,65 1 228,8
12,8 41,96 537,1
18,6 5,14 95,6
4,0 25,22 100,9
15,9 6,00 95,4
300 FFd 181,8 609,50 110 807,1 16,6 32,88 545,8 111 352,9
PEAD 107,8 25,12 2 708,7 0,0 0,00 0,0 2 708,7
17,2 40,50 696,6
13,9 37,96 527,6
PEAD 173,1 15,70 2 717,7 0,0 0,00 0,0 2 717,7
FFd 198,4 27,96 5 547,3 0,0 0,00 0,0 5 547,3
PEAD 61,0 83,27 5 079,5 0,0 0,00 0,0 5 079,5
FFd 127,3 375,50 47 801,2 15,3 8,55 130,8 47 932,0
IG Principal de Febros
Febros
Vila Nova 
de Gaia
IG Secundário de Alheira de Cima 200
155 735,4
350
FFd 174,2 1 390,31 242 192,0 243 416,2
IG Secundário de Alheira
250 FFd 127,6 1 214,00 154 906,4
400
226 988,9
400
FFd 198,4 964,66 191 388,5 192 876,6
IG Secundário da Costa
350 FFd 174,2 1 261,61 219 772,5
187 020,3
350
FFd 174,2 3 236,14 563 735,6 566 184,3
IG Secundário de Tabosa
250
FFd 127,6 1 457,93 186 031,9
16 480,2
FFd 127,3 1 381,03 175 805,1 179 034,1
IG Secundário do Amial
200
PVC 57,9 254,91 14 759,3
700
FFd 394,3 4 291,70 1 692 350,4 1 693 308,6
Pavimentos Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Tubagem
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Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência     
(€)
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência 
(€)
200 FFd 127,3 775,41 98 709,7 3,9 243,70 950,4 99 660,1
25,3 43,72 1 106,1
4,0 110,71 442,8
300 FFd 181,8 264,23 48 037,0 7,9 4,58 36,2 48 073,2
350 FFd 174,2 135,90 23 673,8 13,9 13,67 190,0 23 863,8
26,4 70,95 1 873,1
4,2 3,05 12,8
350 FFd 174,2 53,14 9 257,0 0,0 0,00 0,0 9 257,0
PEAD 173,1 47,14 8 159,9 0,0 0,00 0,0 8 159,9
8,6 10,18 87,5
14,5 13,17 191,0
17,9 7,99 143,0
500 FFd 311,8 267,86 83 518,7 15,6 270,62 4 221,7 87 740,4
200 FFd 127,3 1 014,82 129 186,6 24,3 18,85 458,1 129 644,6
250 FFd 127,6 24,94 3 182,3 0,0 0,00 0,0 3 182,3
IG Olival - Febros 300 FFd 181,8 233,57 42 463,0 0,0 0,00 0,0 42 463,0
CE Outeiro 200 FFd 99,6 159,82 15 918,1 0,0 0,00 0,0 15 918,1
300 PP 73,6 50,84 3 743,9 16,6 50,84 843,9 4 587,8
350 PP 75,9 446,56 33 889,4 17,2 446,56 7 680,8 41 570,3
500 FFd 311,8 51,88 16 176,2 19,1 9,07 173,2 16 349,4
12,2 174,15 2 124,6
24,3 20,67 502,3
24,8 2,87 71,2
18,2 2,53 46,0
250 FFd 127,6 1 378,72 175 924,7 12,8 9,49 121,5 176 046,1
300 FFd 181,8 1 292,67 235 007,4 0,0 0,00 0,0 235 007,4
315 PVC 67,9 146,84 9 970,4 4,3 31,77 136,6 10 107,0
450 FFd 251,3 701,69 176 334,7 18,5 13,68 253,1 176 587,8
500 FFd 311,8 236,04 73 597,3 0,0 0,00 0,0 73 597,3
600 FFd 332,8 4 592,16 1 528 270,8 6,0 188,94 1 133,6 1 529 404,5
200 FFd 127,3 556,75 70 874,3 7,3 8,76 63,9 70 938,2
300 FFd 181,8 1 784,95 324 503,9 16,6 30,31 503,1 325 007,1
8,3 11,25 93,4
27,4 66,31 1 816,9
17,2 14,78 254,2
200 FFd 127,3 414,00 52 702,2 7,3 17,60 128,5 52 830,7
15,9 6,18 98,3
18,6 4,85 90,2
7,3 7,38 53,9
4,2 8,23 34,6
26,4 41,24 1 088,7
13,3 138,12 1 837,0
Febros
Lever
Vila Nova 
de Gaia
79 568,7
300 FFd 181,8 2 103,56 382 427,2 385 387,5
174,2 1 548,61 269 767,9 271 932,3
IG Secundário de Gendre
250 FFd 127,6 621,68 79 326,4
70,6 194,83 13 755,0 16 381,9
225 PVC 51,4 5,40 277,5 394,8
IG Secundário de Soeime
IG Principal de Oliveira do Douro III
IG Principal do Uíma - Troço Inicial
200 PP
IG Secundário da Carvalha
350 FFd
400
FFd 198,4 1 675,27 332 373,6 332 795,1
771,25 98 411,5 99 960,5
IG Secundário da Jaca
300 FFd 181,8 1 169,15 212 551,5 214 437,4
IG Secundário de S. Lourenço
250 FFd 127,6
Pavimentos Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Tubagem
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Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência     
(€)
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência 
(€)
CE Lever I 250 FFd 117,3 287,38 33 698,8 0,0 0,00 0,0 33 698,8
PVC 141,4 31,52 4 456,8 18,9 31,52 595,7 5 052,5
PP 87,1 198,78 17 321,7 18,9 198,78 3 756,9 21 078,6
23,0 378,07 8 695,6
36,9 16,39 604,8
CE Lever II 200 FFd 99,6 69,35 6 907,3 15,3 69,35 1 061,1 7 968,3
14,8 6,24 92,4
23,4 40,91 957,3
200 FFd 127,3 101,90 12 971,9 0,0 0,00 0,0 12 971,9
4,0 76,21 304,8
12,8 4,30 55,0
300 FFd 181,8 763,36 138 778,8 13,3 4,34 57,7 138 836,6
27,4 22,88 626,9
13,9 10,24 142,3
IG Principal do Uíma - Troço Final I 250 FFd 127,6 397,86 50 766,9 15,9 397,86 6 326,0 57 092,9
IG Principal do Uíma - Troço Final II 250 FFd 127,6 400,03 51 043,8 15,9 400,03 6 360,5 57 404,3
12,2 5,07 61,9
3,9 381,49 1 487,8
15,3 10,90 166,8
19,6 2,94 57,6
16,8 6,89 115,8
13,5 20,21 272,8
400 FFd 198,4 36,97 7 334,8 0,0 0,00 0,0 7 334,8
PVC 132,4 69,54 9 207,1 19,1 41,95 801,2 10 008,3
19,1 149,48 2 855,1
15,6 17,52 273,3
30,6 28,38 868,4
19,1 486,96 9 300,9
15,6 112,15 1 749,5
30,6 10,57 323,4
4,9 59,48 291,5
27,5 18,12 498,3
6,0 25,90 155,4
700 FFd 394,3 18,10 7 137,4 0,0 0,00 0,0 7 137,4
IG Valadares E3 200 PVC 57,9 197,16 11 415,6 15,3 5,69 87,1 11 502,6
22,6 8,99 203,2
19,1 408,52 7 802,7
900 FFd 507,9 523,36 265 830,8 26,8 523,36 14 026,0 279 856,8
30,0 765,18 22 917,1
24,8 168,82 4 182,5
Vila Nova 
de Gaia
Lever
Gaia Litoral
95 688,0
IG CG7
1125 PEAD 266,6 897,09 239 174,3 266 274,0
CE Valadares 500 FFd 210,0 417,51 87 682,1
330 214,5
600 PVC 141,4 133,06 18 814,0 19 467,7
500
FFd 311,8 1 262,68 393 703,6 397 700,4
PVC 132,4 2 405,96 318 549,1
315 PVC 67,9 1 651,11 112 110,4 112 556,6
125 201,0 125 970,3
IG Valadares E2
200 PVC 57,9 978,68 56 665,6 58 382,0
13 346,7
250 FFd 127,6 261,63 33 384,0 33 743,9IG Secundário da Bica
160 FFd 87,6 140,36 12 297,1
350 FFd 174,2 718,72
600
FFd 332,8 424,12 141 147,1 150 447,5
IG Principal do Uíma - Troço Intermédio
Pavimentos Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Tubagem
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Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência     
(€)
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência 
(€)
200 PVC 57,9 411,44 23 822,4 3,9 105,55 411,6 24 234,0
26,7 14,33 382,6
8,0 24,88 199,0
16,8 13,87 233,0
26,7 31,73 847,2
FFd 198,4 95,80 19 006,7 0,0 0,00 0,0 19 006,7
PVC 89,5 304,35 27 239,3 0,0 0,00 0,0 27 239,3
22,6 7,31 165,2
19,1 16,19 309,2
9,3 287,42 2 673,0
27,5 2,88 79,2
23,0 7,63 175,5
16,8 10,69 179,6
13,5 76,55 1 033,4
28,5 12,05 343,4
14,5 785,73 11 393,1
21,0 12,31 258,5
17,9 552,13 9 883,1
FFd 332,8 97,23 32 358,1 23,0 97,03 2 231,7 34 589,8
18,9 636,00 12 020,4
23,0 753,73 17 335,8
160 PVC 35,8 340,76 12 197,4 14,8 340,76 5 043,2 17 240,6
15,3 73,88 1 130,4
12,2 95,84 1 169,2
200 PVC 57,9 385,33 22 310,6 12,2 61,17 746,3 23 056,9
13,5 92,56 1 249,6
16,8 226,48 3 804,9
26,8 1 167,40 31 286,3
22,2 3,07 68,2
300 FFd 181,8 43,06 7 828,3 13,3 43,06 572,7 8 401,0
400 FFd 198,4 143,72 28 514,0 14,5 143,72 2 083,9 30 598,0
500 FFd 311,8 317,54 99 009,0 15,6 317,54 4 953,6 103 962,6
600 FFd 332,8 325,11 108 196,6 18,9 325,11 6 144,6 114 341,2
17,9 66,30 1 186,8
14,5 254,20 3 685,9
17,9 64,18 1 148,8
14,5 245,68 3 562,4
15,6 211,47 3 298,9
19,1 8,24 157,4
23,0 131,23 3 018,3
27,5 23,10 635,3
36,9 31,81 1 173,8
18,9 133,13 2 516,2
24,3 55,09 1 338,7
20,0 75,87 1 517,4
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Tubagem
Gaia Litoral
Vila Nova 
de Gaia
Pavimentos Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
39 726,7
FFd 175,7 598,60 105 144,7 106 224,9
IG da Madalena E1
315
PVC 67,9 576,51 39 145,0
400
500 FFd 311,8 2 041,14 636 427,5 639 574,9
600 FFd 332,8 504,82 168 004,1 168 258,8
7 146,1
400 PVC 89,5 1 529,25 136 867,9 158 746,0
IG da Madalena E2
315 PVC 67,9 87,38 5 933,1
600
PVC 141,4 1 387,16 196 137,1 225 493,3
IG da Madalena E3
200 PVC 57,9 169,72 9 826,8 12 126,4
140 758,7
CE da Madalena 900 FFd 358,4 1 172,10 420 094,7 451 449,2
IG Ateães
315 PVC 67,9 1 998,59 135 704,3
125 447,3 130 320,0
Grés 89,5 358,85 32 117,1 36 828,3
IG Ponte D. Luís - Largo da Cruz
IG Horto
400
PEAD 173,1 724,71
500 FFd 311,8 300,39
700 FFd 394,3 127,06 50 103,7 52 959,8
93 661,6 97 117,9
600 FFd 332,8 398,04 132 467,7 139 811,2
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Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência     
(€)
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência 
(€)
24,3 1 623,63 39 454,2
20,0 297,87 5 957,4
24,3 1 009,40 24 528,4
20,0 362,06 7 241,2
24,3 1 043,12 25 347,8
20,0 456,91 9 138,2
24,3 517,23 12 568,7
20,0 551,77 11 035,4
19,4 17,92 347,6
13,3 191,11 2 541,8
4,2 4,85 20,4
16,6 6,65 110,4
19,4 6,10 118,3
19,6 46,42 909,8
16,8 536,18 9 007,8
13,5 34,03 459,4
4,3 54,13 232,8
16,6 121,74 2 020,9
13,3 303,86 4 041,3
300 PVC 69,4 309,22 21 458,2 16,6 11,37 188,7 21 647,0
17,9 289,50 5 182,1
14,5 7,83 113,5
26,8 26,37 706,7
22,2 13,99 310,6
32,3 120,15 3 880,8
26,8 320,92 8 600,7
22,2 54,82 1 217,0
25,5 290,41 7 405,5
21,1 2,97 62,7
16,6 173,63 2 882,3
13,3 99,89 1 328,5
17,9 719,87 12 885,7
14,5 109,99 1 594,9
12,2 2,97 36,2
24,3 10,28 249,8
7,3 15,59 113,8
300 PVC 69,4 1 096,45 76 087,8 0,0 0,00 0,0 76 087,8
16,6 392,80 6 520,5
13,3 2,84 37,8
PVC corrugado 89,5 341,67 30 579,5 28,5 341,67 9 737,6 40 317,1
28,5 182,49 5 201,0
17,9 154,16 2 759,5
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Tubagem
Gaia Litoral
Vila Nova 
de Gaia
Pavimentos Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
666 210,2
IG Marginal - Troço Inicial 700 FFd 394,3 1 603,68 632 380,7 664 150,4
CE Marginal - Troço Inicial 700 FFd 284,2 2 184,28 620 798,6
549 375,8
IG Marginal - Troço Final 700 PVC 165,4 1 960,96 324 332,4 347 936,5
CE Marginal - Troço Final 700 FFd 284,2 1 811,64 514 889,8
66 958,7
CE Lavadores 315 PVC 45,2 1 961,21 88 714,4 99 324,2
IG Lavadores 300 PVC 69,4 919,67 63 820,2
59 077,7
IG Canidelo
400 PEAD 173,1 1 691,11 292 731,1 298 026,7
IG Principal de Salgueiros 300 Grés 69,4 763,97 53 015,5
187 504,2
512,75 260 441,6 274 140,1
CE Pedra do Couto 800 FFd 321,3 559,99 179 931,5
IG ETAR - Câmara de Carga 900 FFd 507,9
367,15 186 486,9
187 399,6
IG Principal do Subsistema J2
300 FFd 181,8 280,32 50 962,2 55 173,0
400 FFd
29 333,6
CE Juncal 300 FFd 135,8 458,50 62 269,8 68 828,1
198,4 876,90 173 977,0 188 457,5
IG Juncal
200 PVC 57,9 499,72 28 933,8
47 784,3
IG CG1 400
PVC 89,5 444,96 39 823,9
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Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência     
(€)
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência 
(€)
500 FFd 311,8 382,49 119 260,4 19,1 188,53 3 600,9 122 861,3
23,0 170,70 3 926,1
18,9 30,68 579,9
6,0 40,46 242,8
15,9 200,73 3 191,6
4,0 107,58 430,3
12,8 85,02 1 088,3
FFd 198,4 288,86 57 309,8 14,5 13,82 200,4 57 510,2
17,9 6,15 110,1
4,6 21,90 100,7
19,1 37,71 720,3
22,6 17,06 385,6
4,9 97,04 475,5
15,6 8,99 140,2
9,3 66,95 622,6
23,0 7,20 165,6
11,2 155,68 1 743,6
6,0 94,38 566,3
630 PVC 145,8 9,20 1 341,4 0,0 0,00 0,0 1 341,4
IG Granja E2.2 250 PVC 47,8 464,26 22 191,6 15,9 4,53 72,0 22 263,7
12,2 69,90 852,8
15,3 687,01 10 511,3
3,9 378,99 1 478,1
7,3 8,31 60,7
250 PVC 47,8 384,52 18 380,1 0,0 0,00 0,0 18 380,1
19,4 2,42 46,9
13,3 11,57 153,9
16,6 12,85 213,3
4,2 2,79 11,7
4,6 7,65 35,2
8,6 198,17 1 704,3
14,5 82,29 1 193,2
17,9 196,29 3 513,6
21,0 6,51 136,7
IG Rechousa 250 PEAD 87,7 306,16 26 850,2 0,0 0,00 0,0 26 850,2
18,5 93,57 1 731,0
21,8 272,44 5 939,2
15,0 9,96 149,4
4,7 119,42 561,3
200 PVC 57,9 203,21 11 765,9 24,3 203,21 4 938,0 16 703,9
16,8 44,04 739,9
26,7 440,16 11 752,3
Gaia Litoral
Vila Nova 
de Gaia
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Tubagem Pavimentos Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
IG Granja E1
600 FFd 332,8 929,56 309 357,6 314 106,3
IG Granja E2
250 PVC 47,8 1 775,32 84 860,3
500 FFd 311,8 2 982,70 930 005,9 932 350,1
600 FFd 332,8 1 595,93 531 125,5 533 601,0
89 570,5
400
PVC 89,5 444,96 39 823,9 40 034,7
220 737,7
IG Granja E4
300 PVC 69,4 1 287,90 89 373,4 89 799,3
400 PVC
IG Granja E3 200 PVC 57,9 3 589,55 207 834,9
350 940,9
IG CG2
315 PVC 67,9 512,92 34 827,3 47 319,4
89,5 1 457,27 130 425,7 137 008,6
CE Prego 450 FFd 191,5 1 789,18 342 560,0
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Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência     
(€)
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência 
(€)
24,3 10,47 254,4
15,3 37,92 580,2
12,2 52,71 643,1
3,9 85,97 335,3
16,8 98,19 1 649,6
13,5 2,16 29,2
23,0 760,69 17 495,9
18,9 29,41 555,8
251,10 62 049,8 23,0 251,10 5 775,3 67 825,1
28,5 12,09 344,6
21,0 61,58 1 293,2
17,9 9,34 167,2
27,5 25,65 705,4
23,0 114,16 2 625,7
15,3 1 304,70 19 961,9
12,2 48,70 594,1
200 PVC 57,9 48,61 2 814,5 12,2 18,14 221,3 3 035,8
250 PVC 47,8 360,49 17 231,4 12,8 73,77 944,3 18 175,7
315 PVC 67,9 139,79 9 491,7 13,5 140,48 1 896,5 11 388,2
28,5 10,06 286,7
21,0 13,90 291,9
17,9 31,17 557,9
14,5 31,81 461,2
18,6 238,19 4 430,3
15,9 2,59 41,2
12,8 48,90 625,9
26,7 9,54 254,7
19,6 129,57 2 539,6
16,8 48,88 821,2
13,5 7,34 99,1
4,3 38,51 165,6
21,0 46,47 975,9
17,9 133,76 2 394,3
14,5 10,89 157,9
200 PVC 57,9 265,67 15 382,3 15,3 265,67 4 064,8 19 447,0
28,5 11,73 334,3
21,0 152,96 3 212,2
17,9 278,63 4 987,5
IG CG4 600 FFd 332,8 1 061,02 353 107,5 23,0 781,98 17 985,5 371 093,0
FFd 127,3 9,55 1 215,7 0,0 0,00 0,0 1 215,7
PVC 57,9 213,57 12 365,7 15,3 62,55 957,0 13 322,7
15,9 84,97 1 351,0
4,0 15,37 61,5
18,6 3,30 61,4
12,8 78,70 1 007,4
25,3 12,57 318,0
IG Espírito Santo
Gaia Litoral
Vila Nova 
de Gaia
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Tubagem Pavimentos Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
13 266,1
315 PVC 67,9 431,45 29 295,5 30 974,2
IG Principal A3B
200 PVC 57,9 197,81 11 453,2
218 701,7
IG CG3
400 PVC 89,5 97,32 8 710,1 10 515,1
600 FFd
CE da Aguda 600 FFd 247,1
811,98 200 650,0
157 344,7
IG Principal A3A, A4, A5
400 PVC 89,5 432,51 38 709,6 40 307,4
332,8 179,77 59 827,5 63 158,5
CE da Granja 200 FFd 99,6 1 373,38 136 788,6
19 487,1
315 PVC 67,9 234,29 15 908,3 19 788,4IG Principal A2A
250 PVC 47,8 301,04 14 389,7
400 PVC 89,5 352,29 31 530,0 35 058,0
IG A1
400 PVC 89,5 452,21 40 472,8 49 006,7
63 682,5 66 481,8
200
250 PVC 47,8 1 332,27
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Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência     
(€)
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência 
(€)
PVC 67,9 191,42 12 997,4 0,0 0,00 0,0 12 997,4
13,5 66,87 902,7
19,6 77,48 1 518,6
4,3 48,79 209,8
PVC 89,5 142,68 12 769,9 0,0 0,00 0,0 12 769,9
28,5 60,43 1 722,3
8,6 10,79 92,8
17,9 22,28 398,8
500 FFd 311,8 73,23 22 833,1 0,0 0,00 0,0 22 833,1
PVC 141,4 12,27 1 734,9 0,0 0,00 0,0 1 734,9
23,0 83,45 1 919,4
18,9 136,78 2 585,1
27,5 1,69 46,5
PVC 165,4 15,73 2 601,7 0,0 0,00 0,0 2 601,7
FFd 284,2 23,47 6 670,5 0,0 0,00 0,0 6 670,5
24,3 11,04 268,3
17,8 4,25 75,7
15,3 221,17 3 383,9
12,2 253,36 3 091,0
250 FFd 117,3 11,09 1 300,4 0,0 0,00 0,0 1 300,4
39,0 716,62 27 948,2
24,3 2 530,77 61 497,7
20,0 112,19 2 243,8
24,3 268,80 6 531,8
12,2 11,80 144,0
250 PVC 47,8 569,92 27 242,2 25,3 569,92 14 419,0 41 661,2
17,8 52,30 930,9
12,2 346,52 4 227,5
26,7 10,85 289,7
19,6 22,84 447,7
16,8 187,75 3 154,2
13,5 110,56 1 492,6
250 PVC 47,8 284,32 13 590,5 15,9 284,41 4 522,1 18 112,6
17,9 235,80 4 220,8
21,0 39,09 820,9
8,6 209,40 1 800,8
14,5 7,96 115,4
IG Espírito Santo
IG Canelas
Gaia Litoral
Vila Nova 
de Gaia
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Tubagem Pavimentos Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
315
FFd 141,4 597,27 84 440,2 87 071,4
400
FFd 198,4 1 571,14
700
IG Principal C6 200 PVC 57,9 525,13
311 714,2 313 928,0
600
FFd 332,8 230,77 76 800,3 81 351,2
30 405,0 37 223,8
CE Espírito Santo
700 FFd 284,2 3 420,80 972 232,4 1 063 922,1
22 922,5
IG Principal C2 e C5 200 PVC 57,9 398,82 23 091,7 28 250,2
IG Principal C1, C3 e C4
200 PVC 57,9 280,60 16 246,7
25 666,5
400
PVC 89,5 664,57 59 479,0 64 520,7
FFd 198,4
IG CG5 315 PVC 67,9 298,71 20 282,4
2 206,56 437 781,5 439 697,8
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Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência     
(€)
Custo  
Unitário 
(€/m)
Comprimento 
(m)
Custo de 
Referência 
(€)
4,9 4,24 20,8
15,6 50,08 781,2
19,1 429,84 8 209,9
22,6 77,48 1 751,0
30,6 42,75 1 308,2
27,4 952,46 26 097,4
20,2 14,86 300,2
22,4 465,30 10 441,3
26,9 12,90 346,5
17,8 2,32 41,3
15,3 44,10 674,7
12,2 5,05 61,6
250 PVC 47,8 491,45 23 491,3 4,0 5,90 23,6 23 514,9
26,7 50,79 1 356,1
16,8 484,23 8 135,1
17,9 829,78 14 853,1
14,5 318,68 4 620,9
8,6 113,55 976,5
28,5 39,85 1 135,7
200 PVC 57,9 69,48 4 022,9 15,3 69,48 1 063,0 5 085,9
400 FFd 198,4 30,98 6 146,4 17,9 30,98 554,5 6 701,0
19,1 749,03 14 306,5
15,6 13,72 214,0
15,3 505,79 7 738,6
12,2 28,84 351,8
15,3 223,79 3 424,0
12,2 4,95 60,4
IG CG5 N 400 PVC 89,5 432,26 38 687,3 17,9 357,65 6 401,9 45 089,2
15,3 362,79 5 550,7
12,2 147,78 1 802,9
23,0 594,33 13 669,6
20,0 5,65 113,0
29,1 31,64 920,7
6,3 83,37 525,2
IG Canelas
Gaia Litoral
Vila Nova 
de Gaia
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Tubagem Pavimentos Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
500 FFd 311,8 3 726,64 1 161 966,4 1 174 037,5
182 599,6
IG CG6 560 PEAD 155,2 478,20 74 233,5 85 021,3
CE Canelas 350 FFd 154,4 1 011,92 156 202,0
5 411,4
315 PVC 67,9 741,76 50 365,5 59 856,7IG Valadares E1
200 PVC 57,9 80,03 4 633,7
400 PVC 89,5 2 277,60
16 728,4
IG CG6 N1 200 PVC 57,9 534,63 30 955,1
203 845,2 225 431,4
IG CG2 N
500 FFd 311,8 762,75 237 825,5 252 346,0
50 028,2
IG CG4 N 700 FFd 284,2 856,12 243 319,6 258 548,1
IG CG3 N 200 PVC 57,9 737,04 42 674,6
39 045,5
IG CG6 N2 200 PVC 57,9 228,74 13 244,0
 153 
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FFd 4 111,3 3 186,2
PVC corrugado 76 280,4 59 117,3
300 FFd 17 841,5 13 827,2
315 PVC corrugado 48 158,1 37 322,5
PVC 985,4 763,7
FFd 161 817,4 125 408,5
PVC corrugado 445 766,4 345 469,0
PVC corrugado 34 925,8 27 067,5
FFd 94 958,7 73 593,0
CE Ponte da Ribeira 250 PVC 3 255,2 2010 40 33 2 685,5 0,83
Baião Frende IG Rio Teixeira (Frende) 200 PP 238 817,3 2015 40 38 226 876,4 0,95 0,95
IG Bairros - Fornos - Troço Final 400 PP 73 865,5 2015 40 38 70 172,2 0,95
IG Souselo 250 PP 21 886,5 2015 40 38 20 792,2 0,95
CE Souselo 150 FFd 23 545,9 2015 40 38 22 368,6 0,95
IG Pedorido I 250 PP 16 135,5 2015 40 38 15 328,7 0,95
CE Pedorido 160 PEAD 19 945,3 2015 40 38 18 948,0 0,95
FFd 2 851,3 2 708,8
PP 184 583,1 175 354,0
CE Louredo 125 PEAD 13 223,9 2015 40 38 12 562,7 0,95
IG Cinfães - Troço Final 250 PP 62 412,7 2015 40 38 59 292,1 0,95
Porto IG do Rio Bestança 250 PP 220 014,8 2015 40 38 209 014,0 0,95 0,95
Gandra IG Gandra - Regedoura 400 PP 73 828,6 2002 40 25 46 142,9 0,63 0,63
FFd 24 567,6 14 126,4
PVC corrugado 76 657,9 44 078,3
200 PVC 30 278,8 17 410,3
PVC corrugado 3 585,2 2 061,5
FFd 56 112,6 32 264,7
PP 220 502,1 126 788,7
400 PVC corrugado 272 066,6 156 438,3
IG Lordelo - Rebordosa - Portelinha 400 PP 61 771,8 2000 40 23 35 518,8 0,58
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Ano de 
Construção
Vida 
Útil 
(anos)
400
500
Castelo 
de Paiva
Fornos 0,95
Pedorido 0,95
Arouca
Ponte da 
Ribeira
IG Rio Arda
250
2008 40 31 0,78
0,78
Vida Útil 
Remanescente 
(anos)         
(5.1)
Valor Atual 
(€)            
(5.2)
IVI / 
Intercetor 
(5.3)
IVI / 
Subsistema 
(5.4)
Lordelo
IG Lordelo - Torre - Cosme 200 2000 40 23
Cinfães
Cinfães
IG Cinfães - Troço Inicial 250 2015 40
Paredes / 
Penafiel
0,58
0,58
IG Lordelo - Pena - Alto da Parteira 2000 40 23 0,58250
38 0,95
0,95
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FFd 203 594,5 188 324,9
PP 138 365,2 127 987,8
600 PP 5 152,6 4 766,1
Eixo Central - CE do Mezio 350 PEAD 140 560,1 2014 40 37 130 018,1 0,93
PEAD 6 625,4 6 128,5
PP 110 043,9 101 790,6
250 PP 137 443,4 127 135,2
300 FFd 10 075,4 9 319,7
315 PP 177 702,1 164 374,5
FFd 16 998,9 15 724,0
PP 140 756,2 130 199,5
PEAD 2 995,0 2 770,4
PP 52 570,8 48 628,0
600 FFd 95 113,0 87 979,5
PEAD 14 357,3 13 280,5
PP 55 047,9 50 919,3
PEAD 4 817,4 4 456,1
FFd 60 975,4 56 402,3
PP 209 544,8 193 828,9
Eixo Central - CE Paredes 500 PEAD 210 661,3 2014 40 37 194 861,7 0,93
PP 5 394,8 4 990,2
FFd 646 918,5 598 399,6
PEAD 15 451,6 14 292,7
PP 82 582,4 76 388,7
PEAD 2 795,2 2 585,5
FFd 9 579,3 8 860,9
PP 55 454,0 51 295,0
FFd 29 950,3 27 704,0
PP 291 484,6 269 623,2
PEAD 5 551,2 5 134,9
PP 4 080,4 3 774,4
FFd 225 865,1 208 925,3
PEAD 4 388,9 4 059,7
PP 353 833,2 327 295,8
PEAD 17 563,4 16 246,1
FFd 343 779,2 317 995,8
PP 173 508,2 160 495,1
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Ano de 
Construção
Vida 
Útil 
(anos)
Vida Útil 
Remanescente 
(anos)         
(5.1)
Valor Atual 
(€)            
(5.2)
IVI / 
Intercetor 
(5.3)
IVI / 
Subsistema 
(5.4)
Paço de 
Sousa
Paredes / 
Penafiel
0,93
Eixo Central - IG Mezio - Troço 
Inicial
500
2014 40 37
40 37
Eixo Central - IG Paredes - Paço de 
Sousa
600
0,93
Eixo Central - IG Mezio - Troço Final 500 2014 40 37 0,93
IG Afluente - Sobrosa 2014 0,93
400
500
630
IG Afluente - Besteiros 200 2014 40 37 0,93
2014 40 37 0,93
630
IG Afluente - Outeiro 200 2014 40 37 0,93
IG Afluente - Rio Cavalum
250
2014 40 37 0,93
300
315
400
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FFd 53 751,2 49 719,8
PP 90 910,8 84 092,5
250 FFd 3 714,4 3 435,9
PEAD 4 375,1 4 046,9
FFd 106 541,7 98 551,1
PP 324 164,6 299 852,3
PEAD 17 572,2 16 254,3
PP 191 515,2 177 151,6
FFd 4 577,5 4 234,2
PP 36 064,0 33 359,2
PEAD 6 249,9 5 781,1
PP 86 742,9 80 237,2
FFd 230 993,2 213 668,7
CE Parada de Todeia 100 PEAD 15 150,8 2015 40 38 14 393,2 0,95
IG Parada de Todeia 200 PP 44 323,8 2015 40 38 42 107,6 0,95
PEAD 4 687,5 4 336,0
PP 30 388,0 28 108,9
FFd 112 353,9 103 927,4
800 FFd 5 260,2 4 865,7
200 PP 16 804,9 10 923,2
250 PP 51 120,2 33 228,1
PP 39 009,9 25 356,4
PVC 45 534,1 29 597,1
PVC 3 008,1 1 955,3
FFd 164 111,0 106 672,2
PEAD 9 905,4 4 952,7
FFd 14 902,1 7 451,0
PEAD 31 943,9 15 972,0
FFd 215 840,4 107 920,2
200 PP 174,4 104,6
250 PVC 26 715,5 16 029,3
400 PVC 20 732,7 12 439,6
500 PVC 5 822,3 3 493,4
600 FFd 275 120,6 165 072,4
CE Areinho 100 FFd 27 389,7 2007 40 30 20 542,3 0,75
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Ano de 
Construção
Vida 
Útil 
(anos)
Vida Útil 
Remanescente 
(anos)         
(5.1)
Valor Atual 
(€)            
(5.2)
IVI / 
Intercetor 
(5.3)
IVI / 
Subsistema 
(5.4)
Paço de 
Sousa
Paredes / 
Penafiel
Vila Nova 
de Gaia
0,93
IG Afluente - Mouriz 250 2014 40 37 0,93
IG Afluente - Ribeira de Brenha
200
2014 40 37 0,93
Eixo Central - IG Franco - Cadeade
400
2014 40 37 0,93
IG Afluente - Baltar
250
2014 40 37 0,93
315
400
Areinho
IG Mafamude 2003 40 26
500
IG Oliveira do Douro 2 2001 40
0,65
0,59
315
400
IG Oliveira do Douro 1
400
1997 40 20 0,50
24 0,60
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FFd 54 080,9 39 208,6
PVC 40 413,6 29 299,9
100 FFd 94,2 68,3
110 PVC 23 467,2 17 013,7
PVC 14 211,8 10 303,5
FFd 133 132,7 96 521,2
FFd 6 421,9 4 655,9
PVC 3 530,5 2 559,6
PP 8 384,5 6 078,7
300 FFd 39 319,5 28 506,6
CE Crestuma I 200 FFd 40 874,2 2006 40 29 29 633,8 0,73
CE Crestuma II 200 PP 23 204,3 2006 40 29 16 823,1 0,73
200 FFd 19 897,0 13 927,9
250 FFd 50 098,0 35 068,6
300 FFd 104 447,7 73 113,4
PEAD 8 856,0 6 199,2
FFd 377 172,1 264 020,4
400 FFd 217 664,3 152 365,0
600 FFd 1 024 179,8 716 925,9
PVC 89 573,1 62 701,2
FFd 39 602,1 27 721,5
FFd 1 693 308,6 1 185 316,0
800 FFd 7 272,2 5 090,6
PVC 16 480,2 11 536,1
FFd 179 034,1 125 323,9
300 FFd 55 722,0 39 005,4
PVC 390,6 273,4
FFd 187 020,3 130 914,2
300 FFd 9 208,8 6 446,1
PEAD 11 128,0 7 789,6
FFd 566 184,3 396 329,0
450 FFd 151 358,5 105 950,9
350 FFd 226 988,9 158 892,2
PEAD 3 141,8 2 199,2
FFd 192 876,6 135 013,6
250 FFd 155 735,4 109 014,8
300 FFd 111 352,9 77 947,0
PEAD 2 708,7 1 896,1
FFd 243 416,2 170 391,4
PEAD 2 717,7 1 902,4
FFd 5 547,3 3 883,1
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Ano de 
Construção
Vida 
Útil 
(anos)
Vida Útil 
Remanescente 
(anos)         
(5.1)
Valor Atual 
(€)            
(5.2)
IVI / 
Intercetor 
(5.3)
IVI / 
Subsistema 
(5.4)
Febros
Vila Nova 
de Gaia
0,70
Crestuma
IG Padiola 200 2006 40 29 0,73
29
0,73
CE Fioso 2006 40 29 0,73
IG Vessada
200
2006 40 0,73
250
IG Principal de Febros 2005 40 28 0,70
250
2005
350
700
IG Secundário do Amial
200
2005 40 28 0,70
IG Secundário de Tabosa 40 28 0,70
350
IG Secundário da Costa 2005 40 28 0,70
400
IG Secundário de Alheira 2005 40 28 0,70350
400
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PEAD 5 079,5 3 555,6
FFd 47 932,0 33 552,4
200 FFd 99 660,1 69 762,1
250 FFd 99 960,5 69 972,3
300 FFd 48 073,2 33 651,2
350 FFd 23 863,8 16 704,7
300 FFd 214 437,4 150 106,2
350 FFd 9 257,0 6 479,9
PEAD 8 159,9 5 712,0
FFd 332 795,1 232 956,6
500 FFd 87 740,4 61 418,3
200 FFd 129 644,6 90 751,2
250 FFd 3 182,3 2 227,6
IG Olival - Febros 300 FFd 42 463,0 2005 40 28 29 724,1 0,70
CE Outeiro 200 FFd 15 918,1 2005 40 28 11 142,7 0,70
300 PP 4 587,8 3 211,5
350 PP 41 570,3 29 099,2
500 FFd 16 349,4 11 444,6
200 PP 16 381,9 11 876,9
225 PVC 394,8 286,2
250 FFd 176 046,1 127 633,5
300 FFd 235 007,4 170 380,4
315 PVC 10 107,0 7 327,6
450 FFd 176 587,8 128 026,1
500 FFd 73 597,3 53 358,0
600 FFd 1 529 404,5 1 108 818,3
200 FFd 70 938,2 51 430,2
300 FFd 325 007,1 235 630,1
350 FFd 271 932,3 197 151,0
200 FFd 52 830,7 38 302,2
250 FFd 79 568,7 57 687,3
300 FFd 385 387,5 279 405,9
CE Lever I 250 FFd 33 698,8 2006 40 29 24 431,6 0,73
PVC 5 052,5 3 663,1
PP 21 078,6 15 282,0
FFd 150 447,5 109 074,5
CE Lever II 200 FFd 7 968,3 2006 40 29 5 777,0 0,73
160 FFd 13 346,7 9 676,4
200 FFd 12 971,9 9 404,6
250 FFd 33 743,9 24 464,3
300 FFd 138 836,6 100 656,5
350 FFd 125 970,3 91 328,4
IG Principal do Uíma - Troço Final I 250 FFd 57 092,9 2006 40 29 41 392,4 0,73
IG Principal do Uíma - Troço Final II 250 FFd 57 404,3 2006 40 29 41 618,1 0,73
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Ano de 
Construção
Vida 
Útil 
(anos)
Vida Útil 
Remanescente 
(anos)         
(5.1)
Valor Atual 
(€)            
(5.2)
IVI / 
Intercetor 
(5.3)
IVI / 
Subsistema 
(5.4)
Febros
Vila Nova 
de Gaia
0,70
IG Secundário de Alheira de Cima 200 2005 40 28 0,70
400
IG Secundário de Soeime 2005 40 28 0,70
IG Secundário de S. Lourenço 2005 40 28 0,70
IG Secundário da Jaca 2005 40 28 0,70
IG Principal de Oliveira do Douro III 2005 40 28 0,70
Lever
IG Principal do Uíma - Troço Inicial 2006 40 29
0,73
IG Secundário da Carvalha 2006 40 29 0,73
IG Secundário de Gendre 2006 40 29 0,73
IG Principal do Uíma - Troço 
Intermédio
600 2006 40 29 0,73
0,73
IG Secundário da Bica 2006 40 29 0,73
ANEXO V – DETERMINAÇÃO DO IVI UTILIZANDO A FERRAMENTA EXCEL DO MICROSOFT OFFICE 
158 
 
200 PVC 58 382,0 1997 20 29 191,0
315 PVC 112 556,6 2003 26 73 161,8
400 FFd 7 334,8 3 667,4
PVC 10 008,3 5 004,2
FFd 397 700,4 198 850,2
PVC 330 214,5 214 639,4
600 PVC 19 467,7 12 654,0
700 FFd 2 989,0 2002 25 1 868,1
700 FFd 4 148,4 1997 20 2 074,2
IG Valadares E3 200 PVC 11 502,6 2003 40 26 7 476,7 0,65
CE Valadares 500 FFd 95 688,0 1998 40 21 50 236,2 0,53
900 FFd 279 856,8 125 935,6
1125 PEAD 266 274,0 119 823,3
200 PVC 24 234,0 15 146,3
PVC 39 726,7 24 829,2
FFd 106 224,9 66 390,6
FFd 19 006,7 11 879,2
PVC 27 239,3 17 024,6
500 FFd 639 574,9 399 734,3
600 FFd 168 258,8 105 161,7
315 PVC 7 146,1 3 930,4
400 PVC 158 746,0 87 310,3
FFd 34 589,8 17 294,9
PVC 225 493,3 112 746,6
160 PVC 17 240,6 9 482,4
200 PVC 12 126,4 6 669,5
200 PVC 23 056,9 15 563,4
315 PVC 140 758,7 95 012,1
CE da Madalena 900 FFd 451 449,2 2003 40 26 293 442,0 0,65
300 FFd 8 401,0 5 460,7
400 FFd 30 598,0 19 888,7
500 FFd 103 962,6 67 575,7
600 FFd 114 341,2 74 321,8
PEAD 130 320,0 71 676,0
Grés 36 828,3 20 255,5
500 FFd 97 117,9 63 126,6
600 FFd 139 811,2 90 877,3
700 FFd 52 959,8 34 423,9
CE Marginal - Troço Inicial 700 FFd 666 210,2 2003 40 26 433 036,6 0,65
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Ano de 
Construção
Vida 
Útil 
(anos)
Vida Útil 
Remanescente 
(anos)         
(5.1)
Valor Atual 
(€)            
(5.2)
IVI / 
Intercetor 
(5.3)
IVI / 
Subsistema 
(5.4)
Gaia Litoral 0,61
Vila Nova 
de Gaia
IG Valadares E2 40 0,57
IG CG7
1997 20
500
2003 26
1995 40 18 0,45
IG da Madalena E2
1999
40
22
0,52
600 1997 20
IG da Madalena E1 2002 40 25 0,63
315
400
IG da Madalena E3 1999 40 22 0,55
IG Ateães 2004 40 27 0,68
0,61
2003 26
IG Ponte D. Luís - Largo da Cruz 2003 40 26 0,65
IG Horto
400 1999
40
22
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IG Marginal - Troço Inicial 700 FFd 664 150,4 2003 40 26 431 697,7 0,65
CE Marginal - Troço Final 700 FFd 549 375,8 2003 40 26 357 094,3 0,65
IG Marginal - Troço Final 700 PVC 347 936,5 2003 40 26 226 158,7 0,65
IG Lavadores 300 PVC 66 958,7 1995 40 18 30 131,4 0,45
CE Lavadores 315 PVC 99 324,2 1995 40 18 44 695,9 0,45
IG Principal de Salgueiros 300 Grés 59 077,7 1995 40 18 26 585,0 0,45
300 PVC 21 647,0 13 529,4
400 PEAD 298 026,7 186 266,7
187 504,2 1995 18 84 376,9
274 140,1 2003 26 178 191,1
CE Pedra do Couto 800 FFd 187 399,6 2003 40 26 121 809,8 0,65
300 FFd 55 173,0 34 483,1
400 FFd 188 457,5 117 785,9
200 PVC 29 333,6 18 333,5
300 PVC 76 087,8 47 554,9
CE Juncal 300 FFd 68 828,1 2000 40 23 39 576,1 0,58
PVC corrugado 40 317,1 25 198,2
PVC 47 784,3 29 865,2
500 FFd 122 861,3 67 573,7
600 FFd 314 106,3 172 758,5
250 PVC 89 570,5 2004 27 60 460,1
FFd 57 510,2 2001 24 34 506,1
PVC 40 034,7 2000 23 23 020,0
500 FFd 932 350,1 629 336,3
600 FFd 533 601,0 360 180,7
630 PVC 1 341,4 2000 23 771,3
IG Granja E2.2 250 PVC 22 263,7 2003 40 26 14 471,4 0,65
IG Granja E3 200 PVC 220 737,7 2003 40 26 143 479,5 0,65
250 PVC 18 380,1 11 947,0
300 PVC 89 799,3 58 369,5
400 PVC 137 008,6 89 055,6
IG Rechousa 250 PEAD 26 850,2 2003 40 26 17 452,7 0,65
CE Prego 450 FFd 350 940,9 2000 40 23 201 791,0 0,58
200 PVC 16 703,9 9 604,7
315 PVC 47 319,4 27 208,7
200 PVC 13 266,1 8 291,3
315 PVC 30 974,2 19 358,9
218 701,7 2002 25 136 688,6
67 825,1 1997 20 33 912,6
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Ano de 
Construção
Vida 
Útil 
(anos)
Vida Útil 
Remanescente 
(anos)         
(5.1)
Valor Atual 
(€)            
(5.2)
IVI / 
Intercetor 
(5.3)
IVI / 
Subsistema 
(5.4)
Gaia Litoral 0,61
Vila Nova 
de Gaia
IG Canidelo 2002 40 25 0,63
IG ETAR - Câmara de Carga 900 FFd 40 0,57
IG Principal do Subsistema J2 2002 40 25 0,63
IG Juncal 2002 40 25 0,63
IG CG1 400 2002 40 25
IG Granja E2 40 0,67
400
2004 27
0,63
IG Granja E1 1999 40 22 0,55
IG Granja E4 2003 40 26 0,65
IG CG2 2000 40 23 0,58
IG Principal A3B 2002 40 25 0,63
CE da Aguda 600 FFd 40 0,60
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400 PVC 10 515,1 6 571,9
600 FFd 63 158,5 39 474,1
CE da Granja 200 FFd 157 344,7 2002 40 25 98 340,4 0,63
200 PVC 3 035,8 1 517,9
250 PVC 18 175,7 9 087,8
315 PVC 11 388,2 5 694,1
400 PVC 40 307,4 20 153,7
250 PVC 19 487,1 10 230,8
315 PVC 19 788,4 10 388,9
400 PVC 35 058,0 18 405,5
200 PVC 19 447,0 10 209,7
400 PVC 49 006,7 25 728,5
IG CG4 600 FFd 371 093,0 2002 40 25 231 933,1 0,63
FFd 1 215,7 668,6
PVC 13 322,7 7 327,5
250 PVC 66 481,8 36 565,0
PVC 12 997,4 7 148,6
FFd 87 071,4 47 889,3
PVC 12 769,9 7 023,4
FFd 313 928,0 172 660,4
500 FFd 22 833,1 12 558,2
PVC 1 734,9 954,2
FFd 81 351,2 44 743,2
PVC 2 601,7 1 430,9
FFd 6 670,5 3 668,8
IG Principal C6 200 PVC 37 223,8 2002 40 25 23 264,9 0,63
250 FFd 1 300,4 747,8
700 FFd 1 063 922,1 611 755,2
200 PVC 22 922,5 12 607,4
250 PVC 41 661,2 22 913,6
IG Principal C2 e C5 200 PVC 28 250,2 2002 40 25 17 656,4 0,63
IG CG5 315 PVC 25 666,5 2002 40 25 16 041,6 0,63
250 PVC 18 112,6 2002 25 11 320,4
PVC 64 520,7 2003 26 41 938,5
FFd 439 697,8 2002 25 274 811,1
500 FFd 1 174 037,5 2003 26 763 124,4
CE Canelas 350 FFd 182 599,6 2002 40 25 114 124,7 0,63
IG CG6 560 PEAD 85 021,3 2002 40 25 53 138,3 0,63
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Ano de 
Construção
Vida 
Útil 
(anos)
Vida Útil 
Remanescente 
(anos)         
(5.1)
Valor Atual 
(€)            
(5.2)
IVI / 
Intercetor 
(5.3)
IVI / 
Subsistema 
(5.4)
0,61Gaia Litoral
Vila Nova 
de Gaia
IG CG3 2002 40 25 0,63
IG Principal A3A, A4, A5 1997 40 20 0,50
IG Principal A2A 1998 40 21 0,53
IG A1 1998 40 21 0,53
IG Espírito Santo
200
1999 40 22 0,55
315
400
600
700
CE Espírito Santo 2000 40 23 0,58
IG Principal C1, C3 e C4 1999 40 22 0,55
IG Canelas 40 0,64400
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DETERMINAÇÃO DO IVI GLOBAL DA SIMDOURO:  
 
 
200 PVC 5 411,4 3 382,1
250 PVC 23 514,9 14 696,8
315 PVC 59 856,7 37 410,4
400 PVC 225 431,4 140 894,6
200 PVC 5 085,9 3 305,9
400 FFd 6 701,0 4 355,6
500 FFd 252 346,0 164 024,9
IG CG6 N1 200 PVC 39 045,5 2003 40 26 25 379,6 0,65
IG CG6 N2 200 PVC 16 728,4 2003 40 26 10 873,5 0,65
IG CG5 N 400 PVC 45 089,2 2003 40 26 29 308,0 0,65
IG CG3 N 200 PVC 50 028,2 2003 40 26 32 518,3 0,65
IG CG4 N 700 FFd 258 548,1 2002 40 25 161 592,6 0,63
Sistema Subsistema Designação
Diâmetro 
Nominal 
(mm)
Material
Custo de 
Substituição 
(Tub. + Pav.)         
(€)
Ano de 
Construção
Vida 
Útil 
(anos)
Vida Útil 
Remanescente 
(anos)         
(5.1)
Valor Atual 
(€)            
(5.2)
IVI / 
Intercetor 
(5.3)
IVI / 
Subsistema 
(5.4)
Vila Nova 
de Gaia
Gaia Litoral 0,61
IG CG2 N 2003 40 26 0,65
IG Valadares E1 2002 40 25 0,63
